



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ

29 Ιουλ. 2013

Αθήνα 29 Ιουλίου 2013


Αρ. Πρωτ.:30483

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 5  
Πλ. Συντάγματος  
Ταχ. Κώδικας: 10180  
Πληροφορίες: Θάλεια Παράσχη  
Τηλέφωνο: 210 3332061

ΠΡΟΣ : ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ  
ΚΟΙΝ: - Βουλευτές κ.κ.:  
Χαρά Καφαντάρη  
Γιώργο Σταθάκη  
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας  
της Βουλής των Ελλήνων)

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 12675/8-7-2013

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Χαρά Καφαντάρη και Γιώργος Σταθάκης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 5129/1284 Α1/0046/19-7-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ  
κ.α.α

Ο Υπουργός

Κ. Χατζηδάκης

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

Γραφ. Υπουργού  
Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)  
Αρ. σελ. συνημμένων (3)  
Συνολικός αρ. σελίδων (4)

✓





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μονάδα Α1

Πληροφορίες: Χρήστος Δρυμούσης

Μεσογείων 56, 115 27

Τηλ: 210- 7450815

Fax: 210- 7450847

E-mail: drimoussisch@mou.gr

Αθήνα, 19/07/2013

Α.Π. 5129/1284 Α1/ 0046

**Προς:**

Αυτοτελές Γραφείο

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα

**Θέμα: Απάντηση στην ερώτηση των βουλευτών κας Χ. Καφαντάρη και κου Γ. Σταθάκη με Αρ. Πρωτ. 12675/08.07.2013**

Σε απάντηση της ερώτησης των βουλευτών κας Χ. Καφαντάρη και κου Γ. Σταθάκη με Αρ. Πρωτ. 12675/08.07.2013 με θέμα «Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», σας ενημερώνουμε ότι:

Όσον αφορά στον απολογισμό του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον», καθώς και στο ρυθμό απορρόφησής του, πρέπει να σημειωθεί ότι από την έναρξη του Προγράμματος (01.02.2011) έως και τις 12.07.2013 είχαν υποβληθεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες, στο σύνολο της χώρας, 148.136 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 66.476 είναι ήδη προεγκεκριμένες, ενώ έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Υπαγωγής για 30.935 αιτήσεις (τελευταία απόφαση υπαγωγής στις 25.06.2013), οι οποίες ανά Περιφέρεια αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                     | ΠΛΗΘΟΣ<br>ΥΠΑΓΩΓΩΝ | ΤΑΜΕΙΟ<br>ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ<br>(€) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ<br>(€) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 2.721              | 6.339.974,15                | 17.144.326,99                        |
| Αττικής                        | 4.277              | 9.446.230,62                | 19.149.996,48                        |
| Κεντρικού Αιγαίου              | 1.148              | 2.777.194,68                | 6.350.404,14                         |
| Δυτικού Αιγαίου                | 1.712              | 4.053.516,69                | 10.409.174,57                        |
| Δυτικής Μακεδονίας             | 2.456              | 5.577.890,02                | 15.319.152,70                        |
| Ηπείρου                        | 2.032              | 4.749.634,12                | 13.300.324,04                        |
| Θεσσαλίας                      | 5.168              | 11.252.095,76               | 33.969.594,08                        |
| Ιονίων Νήσων                   | 362                | 909.054,22                  | 2.094.747,05                         |
| Κεντρικής Μακεδονίας           | 6.628              | 14.245.581,78               | 36.195.873,92                        |
| Κρήτης                         | 1.085              | 2.667.934,45                | 6.553.526,70                         |
| Νησιού Αιγαίου                 | 510                | 1.256.958,71                | 2.572.385,68                         |
| Πελοποννήσου                   | 1.226              | 3.044.975,38                | 7.547.937,73                         |
| Υπάρχουσας Ελλάδας             | 1.610              | 3.908.205,29                | 9.570.828,12                         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                  | <b>30.935</b>      | <b>70.229.246</b>           | <b>180.178.272</b>                   |





Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται, αντίστοιχα ανά Περιφέρεια, το σύνολο των εκταμιεύσεων έως τα τέλη Ιουνίου 2013:


| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                     | ΣΥΝΟΛΟ<br>ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ | ΤΑΜΕΙΟ<br>ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ<br>(€) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ<br>ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ<br>(€) |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 2.142                  | 4.797.319                   | 13.608.347                           |
| Αττικής                        | 2.165                  | 4.948.927                   | 9.249.670                            |
| Βορείου Αιγαίου                | 719                    | 1.779.571                   | 3.984.768                            |
| Δυτικής Ελλάδας                | 842                    | 2.178.381                   | 4.109.102                            |
| Δυτικής Μακεδονίας             | 1.541                  | 3.570.646                   | 8.799.162                            |
| Ηπείρου                        | 1.091                  | 2.575.985                   | 6.251.002                            |
| Επικράτειας                    | 2.385                  | 5.479.777                   | 12.976.303                           |
| Ιονίων Νήσων                   | 218                    | 534.129                     | 1.169.745                            |
| Κεντρικής Μακεδονίας           | 3.965                  | 8.549.909                   | 18.648.962                           |
| Κρήτης                         | 889                    | 2.122.764                   | 5.458.594                            |
| Νοτίου Αιγαίου                 | 388                    | 892.674                     | 2.397.614                            |
| Πελοποννήσου                   | 1.052                  | 2.513.973                   | 6.785.642                            |
| Στερεάς Ελλάδας                | 1.590                  | 3.600.818                   | 8.296.941                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                  | <b>18.987</b>          | <b>43.544.873</b>           | <b>101.735.852</b>                   |

Όσον αφορά στις κύριες αιτίες των καθυστερήσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για μία δράση με ιδιαίτερο και καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιδοτούνται πολίτες προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις οικίες τους, μπορούν, ενδεικτικά, να αναφερθούν οι εξής:

- Το γεγονός ότι απαιτούνται αρκετά βήματα μέχρι την τελική υπαγωγή μίας αίτησης. Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δανειακό προϊόν, απαιτείται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πολιτών, προκειμένου να δοθούν οι προεγκρίσεις των δανείων από τις τράπεζες. Επίσης, απαιτείται ενδελεχής εξέταση των φακέλων-αιτήσεων προς υπαγωγή, όσον αφορά τόσο στο τεχνικό, όσο και στο οικονομικό τους σκέλος.
- Οι αναγκαίοι έλεγχοι στα παραστατικά των δαπανών, προκειμένου να αποφευχθούν παρατυπίες, κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις οικίες. Λόγω της συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε., οι απαιτήσεις ύπαρξης διαδρομής ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Όσον αφορά στα μέτρα για την ταχύτερη προώθηση του Προγράμματος και την επαρκή χρηματοδότησή του, ήδη εξετάζονται σενάρια κάλυψης της χρηματοδότησης ή/και δυνατότητας αύξησης των κονδυλίων στις Περιφέρειες που παρουσιάζουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εξαντλώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν με βάση τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της επικείμενης Αναθεώρησής του.

Όσον αφορά στα μέτρα για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων με χαμηλά εισοδήματα, ήδη ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος - ο οποίος τροποποιήθηκε ριζικά τον Μάρτιο του 2012 - βελτίωσε και κατέστησε ελκυστικότερους τους όρους συμμετοχής των πολιτών στο Πρόγραμμα, με την περαιτέρω ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά ωφελούμενων με ποσοστό επιχορήγησης 70%. Έπειτα από τη βελτίωση αυτή των






όρων του Προγράμματος, παρατηρήθηκε εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον των ωφελούμενων και σημειώθηκε σημαντική αύξηση της συμμετοχής τους. Επίσης, βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο της εκ νέου τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής του. Επισημαίνεται ότι από την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος, περισσότερο από το 60% των πολιτών που εντάχθηκαν ανήκουν στην κατηγορία Ωφελουμένων Α1 (χαμηλή εισοδηματική κατηγορία), πράγμα που αποδεικνύει ότι το Πρόγραμμα τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα εν λόγω οικονομικά στρώματα.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Πρόγραμμα λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα του, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους πολίτες και την αγορά, με απτά αποτελέσματα τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση εκπομπών CO<sub>2</sub>, όσο και για την αναζωογόνηση του κατασκευαστικού κλάδου.

Θα πρέπει, τέλος, να υπογραμμιστεί ότι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανό το σχεδιασμό ενός νέου αντίστοιχου Προγράμματος και, αξιοποιώντας την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία, πολύ πιο φιλικού προς τον πολίτη.

Ο Γενικός Γραμματέας  
Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. Γιαννούσης