

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 21.08.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 725

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Αναγέννηση της λίμνης Κάρλας

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 13003/16.07.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Θωμάς Ψύρρας

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Θωμά Ψύρρα
2) Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Στα έργα κατασκευής για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας, περιλαμβάνεται και η εργολαβία «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (α' φάση)» η οποία περιλαμβάνει κυρίως την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της περιοχής.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20.05.2008 με συνολική προθεσμία 1.100 ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη λήξη της ο Ανάδοχος δεν ζήτησε παράταση λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του έργου. Με την αρ.πρωτ.Δ7α/689/Φ.9750.11/5α/05.08.2011 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. δόθηκε οριακή προθεσμία στο έργο η οποία έληξε στις 25.05.2012. Ο Ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 174/26.06.2012 αίτηση του ζήτησε τη Διάλυση της Σύμβασης του έργου λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΕΥΔΕ/ΚΑΡΛΑΣ, σύμφωνα με τον Ν.3669/2008, εξέδωσε την με αρ. ΦΚΓ/ΣΥ1/1764/09-07-2013 Απόφαση διάλυσης της σύμβασης.

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα ματαίωσης της διάλυσης και αναμένεται η έγκριση της δαπάνης των θετικών ζημιών, προκειμένου να εγκριθεί η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και να ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου. Σε περίπτωση μη έγκρισης της απαιτούμενης δαπάνης το έργο θα πρέπει να επαναδημοπρατηθεί.

Με την ψήφιση του Ν.4109/2013, ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας έχει καταργηθεί και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Υπάρχει μεταβατικό στάδιο

ενός έτους για την πλήρη κατάργηση του υφιστάμενου Φορέα, σύμφωνα με τον νόμο). Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ορίζεται ως φορέας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων επαναπλημμυρισμού της λίμνης Κάρλας και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων για την περίοδο εκτέλεση τους και με πρόβλεψη συνεργασίας με την Διεύθυνση Υδάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) του Υπουργείου μας, είναι έτοιμη να παραδώσει άμεσα στον νέο φορέα διαχείρισης (της Περιφέρειας Θεσσαλίας), τις εργολαβίες που έχουν ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση των έργων στην Περιφέρεια, η Δ7 είναι έτοιμη να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης, διοίκησης και συντήρησης των κατασκευαζόμενων έργων, με στόχο να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συγχρηματοδοτεί το έργο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

