



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 101 10
Πληροφορίες: Φ. Μανιμάνη
Τηλ.: 210 3368182
Fax: 210 3368182

Αθήνα, 07/11/2013
Αρ. Πρ.: Β1/10021/31737/5881

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**α) Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
(Αριθμ. Ερώτ. 2309/3-10-2013)**

β) Βουλευτή κ. Γ. Λαμπρούλη

γ) Βουλευτή κα Ε. Γερασιμίδου

δ) Βουλευτή κ. Θ. Κωνσταντινίδη

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί της αριθμ. 2309/3-10-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαμπρούλη, Ε. Γερασιμίδου και Θ. Κωνσταντινίδη.

Απαντώντας στην αρ. 2309/3-10-2013 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαμπρούλη, Ε. Γερασιμίδου και Θ. Κωνσταντινίδη, σχετικά με την ανέγερση νέου κτιρίου στον ιδιόκτητο χώρο του ΙΚΑ στη Λάρισα, κατόπιν ενημέρωσης από το Ίδρυμα, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκπονηθεί μελέτη (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής) για την κατασκευή νέου κτιρίου στο ιδιόκτητο οικόπεδο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Λάρισα.

Η συνέχεια της εκπόνησης της μελέτης (σύνταξη τευχών δημοπράτησης) έχει προσωρινά διακοπεί διότι η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή κτιρίου το οποίο θα στέγαζε, τόσο τις διοικητικές, όσο και τις υγειονομικές Υπηρεσίες (που διέθετε κατά τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έτσι, ήταν απαραίτητο να προηγηθεί συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη διάθεσή του να στεγαστεί στο ανωτέρω κτίριο και να συμμετάσχει στο κόστος κατασκευής του. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Εφόσον αποφασιστεί η κατασκευή του κτιρίου με την αρχική του μορφή, θα δοθεί εντολή για την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνει νέα μελέτη για την κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει μόνο τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με το πέρας εκπόνησης της μελέτης και τον έλεγχο και την έγκρισή της από την Υπηρεσία, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου – κατασκευαστή που θα κατασκευάσει το έργο.

Η διαδικασία του διαγωνισμού (από την περάτωση της μελέτης μέχρι και την εγκατάσταση αναδόχου στο έργο) διαρκεί ένα έτος περίπου.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 2,5 περίπου έτη.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ενστάσεις ή δικαστικές εμπλοκές από τους συμμετέχοντες.

Ενόψει των αυξημένων αναγκών στέγασης στην περιοχή της Λάρισας, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις για την βραχυπρόθεσμη στέγαση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μεταξύ των οποίων είναι και χώροι του αναφερόμενου εμπορικού κέντρου και του Διοικητηρίου του εμπορικού κέντρου, εφόσον κριθούν κατάλληλοι για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Προκειμένου στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (μέχρι την κατασκευή του κτιρίου στο ιδιόκτητο οικόπεδο) για να μην παραμένει αναξιοποίητη η περιουσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της πόλης, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις 12/11/2013 προκειμένου να ενοικιαστεί το ιδιόκτητο οικόπεδο ως χώρος στάθμευσης. Στη σύμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους, θα αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση ιδιόχρησης ο ενοικιαστής θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μισθίο άμεσα.

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γρ. κας Γεν. Δ/τριας Οικ. Υπηρεσιών
4. Δ/ση Οικονομικού, Τμήμα Β'
5. Δ/ση Ασφάλισης Ασθ. & Μητρότητας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

