



02 ΔΕΚ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 02 /12/2013

Αριθ. Πρωτ. Β – 2103

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 155 10 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρουδιά Πετρίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508326
FAX : 210-6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση – Αναβάθμιση αερολιμένα «ΟΜΗΡΟΣ» της Χίου
ΣΧΕΤΙΚΟ : Έγγραφό σας 3566 / 06.11.2013

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ.3566/06-11-2013 Ερώτησης, την οποία κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κωστής Μουσουρούλης ,σας πληροφορούμε ότι :

Προκειμένου να αποδοθεί στη Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (ΚΕΔ) το σύνολο των εκτάσεων, που απαλλοτριώθηκαν, για την αναβάθμιση του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ», εκκρεμεί η παράδοση – παραλαβή για την οποία έχει ορισθεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους πληρεξούσιος δικηγόρος.

Εφ' όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης των εκτάσεων στην ΚΕΔ, η κυριότητα ανήκει στην ΚΕΔ και η χρήση στην ΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται άλλη περαιτέρω ενέργεια.

Σ' ό,τι αφορά την Τεχνική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου της επέκτασης, αναδιαρρύθμισης και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Αεροσταθμού, ο αρχικός προγραμματισμός, όπως αυτός καταγράφεται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Έργων και Μελετών 2013 της ΥΠΑ, προβλέπει την ολοκλήρωση στο τέλος του 2013. Λόγω όμως της μείωσης προσωπικού και του ιδιαίτερου φόρτου εργασίας για τους εναπομείναντες υπαλλήλους, η ημερομηνία ολοκλήρωσης των μελετών έχει αναγκαστικά μετατοπισθεί στην 30/4/2014. Εφ' όσον εγκριθεί η Μελέτη και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, εκτιμάται ότι το έργο θα ανατεθεί στο τέλος του 2014. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Έργων και Μελετών, η διαδικασία εκπόνησης της Μελέτης της επέκτασης του διαδρόμου προσ/απογειώσεων αεροσκαφών πρόκειται να ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2014.

Σχετικά με την μετατόπιση του παραλιακού δρόμου, λόγω της επέκτασης του διαδρόμου, ο φορέας υλοποίησης Μελετών και έργου θα είναι οι τοπικές Αρχές, ήτοι ο Δήμος ή η Περιφέρεια, ανάλογα με την κατανομή αρμοδιοτήτων για τον συγκεκριμένο τύπο της οδού προς μετατόπιση, ενώ ο φορέας χρηματοδότησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με την από 19/06/2013 εγκεκριμένη ΣΑΕ 077, ο συνολικός εγγεγραμμένος προϋπολογισμός στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ενάριθμου έργου «1998ΣΕ07700003 Αεροδρόμιο Χίου» ανέρχεται σε 35.301.088,28 ΕΥΡΩ. Έως 31/12/2012,

είχαν εκταμιευθεί 30.565.752,89 ΕΥΡΩ. Εντός του 2013 εκταμιεύθηκαν 19.450,00 ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω, το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 4.715.885,39 ΕΥΡΩ.

Τέλος επισημαίνουμε, ότι η διαχείριση αποκρατικοποιήσεων των αεροδρομίων αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα και με την απόφαση 195/ 27-10-2013 (ΦΕΚ Β'2501) , για το οποίο θα απαντήσει το συνεργωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Κοινοποίηση:

- 1.Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γραφείο Υπουργού
- 2.Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
- 3.Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Κωστή Μουσουρούλη



Εσωτερική Διανομή:

- 1.Γραφείο Υπουργού
- 2.Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υποδομών