


10 ΙΑΝ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 10.01.2014

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 226

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Οδικός άξονας «Ηρακλείου - Μεσσαράς»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1907/20.12.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής :

Ο οδικός άξονας Ηρακλείου - Μεσσαράς κατασκευάζεται με δύο εργολαβίες. Η πρώτη εργολαβία αφορά το τμήμα «Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά» και η δεύτερη εργολαβία αφορά το τμήμα «Απομαρμά - Καστέλλι».

Για την πρώτη εργολαβία, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό 93% του συμβατικού αντικειμένου. Δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί οι εργασίες που αφορούν τις παρεμβάσεις για τις αποκαταστάσεις των κατολισθήσεων που εμφανίστηκαν, οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν άμεσα.

Ακόμη, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα συμβατικά τεύχη για τη δημοπράτηση της νέας εργολαβίας που απαιτείται για την πλήρη ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά.

Όσον αφορά τη δεύτερη εργολαβία, πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα καθώςον πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αρχαιοτήτων που εμπόδιζαν την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι ασφαλτοστρώσεις στα 6,5 από τα 8 χιλιόμετρα συνολικού μήκους του τμήματος αυτού. Η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων ασφατικών θα πραγματοποιηθεί το επόμενο δίμηνο.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη