



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 14.04.2014

Αρ. Πρωτ 1260

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Παράκαμψη Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7290/27.03.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι το θέμα της κατασκευής της παράκαμψης του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθόσον αποτελεί αντικείμενο των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το έργο εκτελείται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της οποίας το υπ.αρ. 2745,2746/08.04.2014 σχετικό έγγραφο επισυνάπτουμε, για την ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

Το υπ'αρ. 2745,2746/08.04.2014
έγγραφο Π.Ε.Μαγνησίας κ' Σποράδων

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη

ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΤΕ/ ΑΡ.ΦΑΞ : 2421048224

08 APR. 2014 13:35 P1



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. /νση : Διοικητήριο,
Ταχ.Κωδ. : 38001, Βόλος
Πληροφορίες : Δ/ντής
τηλ : 2421 3 52456

Βόλος, 8 - 4 - 2014

Αριθ. Πρωτ: 2745,2746

ΠΡΟΣ : Γραφείο Γενικής Γραμματέως
(Υπόψη κ.κ. Αλέμου Β., Γκινούδη Μ.)
(FAX : 2410-552651 και 2413503587)

ΚΟΙΝ 1) Γρ. Περιφερειάρχη
2) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη κ. Κολυνδρίνη

ΘΕΜΑ : «Τμήμα Χάνια - Κισσός οδικού δικτύου Μαγνησίας»
ΣΧΕΤ α) Το αριθμ. πρωτ. 6447/60354 /1-4-2014 έγγραφο σας
Το αριθμ. πρωτ. 6251/57840 /27-3-2014 έγγραφο σας

Το έργο «Οδός Χάνια – Κισσός» αφορούσε τη διαπλάτυνση & βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνέδεε τον οικισμό του Κισσού με την περιοχή των Χανίων.

Όμως ένα τμήμα του δρόμου, μήκους 2 χλμ. περίπου, (πριν τα Χάνια) αποτελεί μέρος της πιστοποιημένης (ομολογκαρισμένης) πίστας δρόμου αντοχής του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου. Συνεπώς κατά την περίοδο λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου υπάρχει πρόβλημα χρήσης του δρόμου καθώς, για λόγους ασφάλειας, είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η συλλειτουργία δρόμου και Χιονοδρομικού Κέντρου. Έτσι είναι επιτακτική η ανάγκη διαχωρισμού των δύο λειτουργιών.

Για το λόγο αυτό έχει ανατεθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (νυν Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας) και εκπονείται από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η μελέτη του έργου «Παράκαμψη Χιονοδρομικού» που αφορά την παράκαμψη του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου με νέα χάραξη συνολικού μήκους 1,7 χλμ.

Αναλυτικότερα:

-Στις 28/1/2010 με το υπ' αριθμ. 121141 έγγραφο της ΕΥΠΕ, διαβιβάστηκε η ΜΠΕ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση.

& ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΤΕ/ ΑΡ.ΦΑΞ : 2421048224

08 APR. 2014 13:35 P2

Στις 9/2/2010 στάλθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, η ΜΠΕ για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος εκδόθηκε η απόφαση 7/2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης που έκανε δεκτή την εισήγηση της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος επί της ΜΠΕ του έργου.

-Κατόπιν εκδόθηκε η απόφαση 58/2010 του Νομαρχιακού Συμβουλίου περί θετικής γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ του έργου και στάλθηκε στην ΕΥΠΕ (με αρ. πρωτ. 554/7-5-2010).

-Στη συνέχεια, έγιναν πολλαπλές συναντήσεις μεταξύ μελετητών και υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας με τους Δ/ντές της Δ/σης Τεχν. Έργων και της ΕΥΠΕ αντίστοιχα. Τον Ιούνιο του 2012 (5001/21-6-12) στάλθηκαν στην ΕΥΠΕ επιπλέον στοιχεία της συμπληρωματικής ΜΠΕ που αφορούσαν προτάσεις για δύο εναλλακτικές λύσεις με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων στο δασικό οικοσύστημα.

-Υστερα από συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Καλτσογιάννη τον Απρίλιο του 2013 με τον Προϊστάμενο της ΕΥΠΕ κ. Τολέρη επιλέχθηκε οριστικά η προτεινόμενη εξ αυτών λύση 2.1 που περιορίζει σημαντικά την επέμβαση στο δάσος (μειώνοντας την κατάληψη έκτασης με δασική βλάστηση στα 24 στρέμματα από τα 31 στρέμματα της αρχικώς προταθείσας λύσης), ενώ παράλληλα στο φάκελο συγκεκριμενοποιείται η δυνατότητα και οι θέσεις φυτεύσεων αναπλήρωσης μέρους της δασικής βλάστησης που θα θιγεί. Ο φάκελος διαβιβάσθηκε εκ νέου από την ΕΥΠΕ (167502/10-4-2013) σε διάφορες υπηρεσίες για γνωμοδότηση

Παράλληλα ακολουθήθηκε η σχετική διαδικασία της Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων για το σύνολο της οδού Χάνια- Κισσός όπως ζητήθηκε και τέθηκε από την ΕΥΠΕ ως προϋπόθεση για την έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων της Παράκαμψης του Χιονοδρομικού Κέντρου . Συγκεκριμένα υποβλήθηκε αίτημα μας για ανανέωση με το 5738/26-7-13. Μετά τον έλεγχό του, ο φάκελος διαβιβάσθηκε στις 16/12/2013 στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση και δημοσίευση, διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν καθώς και στο ΚΕΣΠΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) από το οποίο εκκρεμεί ακόμη η γνωμοδότησή του.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας, μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της, προσπαθεί κατά το δυνατόν να εξασφαλίσει την ασφαλέστερη χρήση του δρόμου από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πηλίου με τη συντήρηση της υφιστάμενης οδού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Χ.Π.Φλαμπούρης

