




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **25.04.2014**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **1285**

✓ Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό
 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7495/04.04.2014 που κατέθεσαν στη Βουλή,
 οι Βουλευτές κυρίες Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη και Κατερίνα Μάρκου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη
 2) Βουλευτή κα Κατερίνα Μάρκου
 3) Υπ. Υγείας – Γρ. Υπουργού
 4) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τις
 κυρίες Βουλευτές, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 τα εξής :

Όπως μας ενημέρωσαν οι «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (συγχώνευση ΟΣΚ -
 ΔΕΠΑΝΟΜ - ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ), με την υπ.αρ. Υ4β/Γ.Π.32596/Φ14-
 70,Φ22/03.05.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή νέας
 πτέρυγας χειρουργείων – διοίκησης – κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων,
 ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και προμήθεια – εγκατάσταση
 ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ».

Επίσης, με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Π.: 5230/12.07.2012 απόφαση ένταξης της πράξης
 με τίτλο : «Μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων – διοίκησης – κεντρικής
 αποστείρωσης και πλυντηρίων, ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και
 προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Π.Γ.Ν.
 Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ», η πράξη αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για
 χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013».Η
 πράξη θα υλοποιηθεί μέσω 2 υποέργων, όπως παρακάτω :

- Το 1ο υποέργο είναι εργολαβία και έχει τίτλο «Μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας
 χειρουργείων – διοίκησης – κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων, ανακατασκευή
 υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού
 του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ» και για το οποίο πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση.
- Το 2ο υποέργο αφορά την προμήθεια – εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Με το υπ' αρ. 8030/10.10.2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση του έργου (προέγκριση δημοπράτησης).

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 293/2013 Πράξη (αρ.πρωτ. 47362/06.08.2013) του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης και με την υπ' αριθμ. 3691/378/04.07.2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. κατακυρώθηκε το έργο στην ανάδοχο εταιρεία «INSO spA».

Ύστερα, με το υπ. αρ. 9240/09.10.2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο Σύμβασης του έργου, υπό την προϋπόθεση να υπογραφεί η σύμβαση μετά την 01.01.2014 προκειμένου να είναι δυνατή η επιλεξιμότητα δαπανών του έργου από την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Κατόπιν, με το υπ' αρ. 2910/26.02.2014 έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., προσκλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και με την υπ' αρ. 3488/11.03.2014 επιστολή του ο ανάδοχος προσκόμισε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης, με το υπ' αρ. 3787/14.03.2014 έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., ζητήθηκε η επιβεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από το Τραπεζικό Ίδρυμα έκδοσής της, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ στις 18.03.2014.

Στη συνεδρίαση της 03.04.2014, ενεγράφη στην ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. η έγκριση της υπογραφής της σύμβασης του έργου.

Στη συνεδρίαση εμφανίστηκαν εκπρόσωποι της εταιρίας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, η οποία αποτελεί τον δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου του θέματος και ζήτησαν την αναβολή λήψης απόφασης, μέχρις της εκδίκασης της υποβληθείσης εκ μέρους τους αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, με ημερομηνία εκδίκασης την 06.05.2014, ενώ συγχρόνως γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους ότι θα υποβάλλουν σχετική καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του όσα ενώπιόν του εκτέθηκαν και τηρώντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, αφενός λόγω της προσφάτου απορροφήσεως της εταιρίας ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ (αρχικής αναθέτουσας αρχής) αιτήθηκε συμπληρωματικές από τις υπηρεσίες πληροφορίες και αφετέρου για την αποφυγή εμφανίσεως μεγάλων καθυστερήσεων, εκ της υποβολής της σχετικής καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης σε επόμενη συνεδρίασή του ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρης ενημέρωση αυτού από τις υπηρεσίες της εταιρίας, με δεδομένο ότι μικρή αναβολή της υπογραφής δεν επιφέρει κίνδυνο για την εκτέλεση του έργου.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα αναφερόμενα στην ερώτηση έργα που αφορούν τα νοσοκομεία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», δεν εκτελούνται από την ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη