

17 ΙΑΝ. 2014

Σελίδες απάντησης: 3

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 16-1-2014
Αριθμ. Πρωτ. 41

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: « Αντιμετώπιση ζημιών από χαλαζόπτωση στην Κεντρική Μακεδονία και μέτρα αντικαλαζικής προστασίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 261/20-6-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Μ. Μπόλαρης** και κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ΕΛΓΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από διάφορα ζημιογόνα αίτια (παγετό χαλαζοπτώσεις κ.λ.π.) και σημειώθηκαν την περσινή χρονιά 2013 σε διάφορες καλλιέργειες (δενδρώδεις κηπευτικών κ.λ.π) στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 45.000.000 ευρώ περίπου στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς. Για τις παραπάνω ζημιές υποβλήθηκαν 2.500 ενστάσεις σε σύνολο 22.000 πορισμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε για τις ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας οι οποίες επλήγησαν κατά την περσινή χρονιά από έντονες χαλαζοπτώσεις καταβλήθηκαν περίπου 40.000.000 ευρώ περίπου.

Επισημαίνεται ότι, το έργο των επανεκτιμήσεων έχει ήδη αρχίσει σύμφωνα με τον Κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. και στην συνέχεια θα καταβληθούν οι σχετικές αποζημιώσεις.

Όσον αφορά τις ζημιές στις καλλιέργειες για το 2014 σημειώνεται ότι, από τις χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν την Άνοιξη και τον Ιούνιο (μέχρι σήμερα) του 2014 σε καλλιέργειες αχλαδιών, αμπελοειδών, ροδάκινων, βερίκοκων ελιάς, αμπελοειδών, κηπευτικών, καλαμποκιού, μηδικών, σιτηρών, βαμβακιού κ.λ.π. στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. διενήργησαν τις απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.

Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη αρχίσει. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να έχουν εκτιληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ με την αριθ. 87/30-5-2012 απόφασή του ενέκρινε τη συνέχιση του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα σε περιοχές της Μακεδονίας και Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2018 και προχώρησε στη σύσταση βάσει της παραπάνω Απόφασης της ομάδας εργασίας για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού.

✓ Επίσης, με την αριθ. 193/13-12-2012 απόφασή του ενέκρινε τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια του συστήματος χαλαζικής προστασίας (αεροπλάνα, μετεωρολογικά ραντάρ, κλπ). Με την αριθ. 53/14-5-2013

απόφασή το Δ.Σ. ενέκρινε το προσχέδιο διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου του έργου.

Στη συνέχεια, και μετά την έγκριση του προσχέδιου διακήρυξης εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ τον Ιούνιο, ο ΕΛ.Γ.Α. υπέβαλε αμέσως όπως είχε ως υποχρέωση την εν λόγω διακήρυξη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για ένταξη της στο πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών. Η έγκριση του προγράμματος Κρατικών προμηθειών 2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έγινε τον Νοέμβριο του 2013.

Υστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ ενέκρινε την διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα και την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, καθώς και την προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης, τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα από τον ΕΛΓΑ.

Στις 7 Μαΐου 2014 ο διαγωνισμός για το Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα ολοκληρώθηκε και το σχέδιο της σύμβασης με τον ανάδοχο και ολόκληρος ο φάκελος του διαγωνισμού εστάλη από τον ΕΛΓΑ στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο έλεγχο όπως προβλέπεται από το Νόμο. Στις 3 Ιουνίου 2014 το Ελεγκτικό Συνέδριο απέστειλε στον ΕΛΓΑ έγγραφο με το οποίο έκρινε νόμιμες τις σχετικές διαδικασίες και ενέκρινε την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης τριών αεροπλάνων και του υπάμενου προσωπικού και προμήθειας ιωδιούχου αργύρου και υλικών ραδιοβόλισης.


Τονίζεται ότι, οι Υπηρεσίες και η Διοίκηση του ΕΛΓΑ την ίδια ημέρα που έλαβαν την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάλεσαν τον ανάδοχο του έργου να προσέλθει εντός 5 εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ωστόσο, την ημέρα κατά την οποία έπρεπε να υπογραφεί η σύμβαση που είχε εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ήταν σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, παρελήφθη από τον ΕΛΓΑ έγγραφο του αναδόχου στο οποίο ο ανάδοχος ανέφερε ότι με βάση σχετική πρόβλεψη της διακήρυξης δεν είχε άμεσα διαθέσιμα και τα τρία αεροπλάνα, αλλά μόνο το ένα. Το δεύτερο αεροπλάνο σύμφωνα με τον ανάδοχο θα ήταν διαθέσιμο από τις 16/7/2014 και το τρίτο αεροπλάνο μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014. Πρόταση του αναδόχου ήταν να ξεκινήσει το πρόγραμμα με ένα αεροπλάνο, ζητούσε όμως να λάβει την προκαταβολή που προβλεπόταν στη σύμβαση για τη διάθεση και των τριών αεροπλάνων και να μην επιβληθούν από τον ΕΛΓΑ ποινές στην περίπτωση που δεν τηρηθεί εκ μέρους του το χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας του 2^{ου} και του 3^{ου} αεροπλάνου. Είναι σαφές λοιπόν, ότι ο ανάδοχος του έργου, ενώ είχε προσκληθεί να υπογράψει τη σύμβαση έτσι όπως είχε εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την πρότασή του σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ ουσιαστικά πρότεινε την τροποποίηση της σύμβασης στο τεχνικό και οικονομικό μέρος.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ τηρώντας τη νομιμότητα και με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων που θα συνεπαγόταν η τροποποίηση της σύμβασης λόγω ανάγκης νέας έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης στις 12 Ιουνίου 2014 και ζήτησε από τον ανάδοχο να μεριμνήσει για την ετοιμότητα του συστήματος ώστε να παραληφθεί άμεσα από τον ΕΛΓΑ.

Εξ'άλλου και πέρα από το χρονοβόρο της διαδικασίας επανέγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η εφαρμογή του Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα στις οριοθετημένες περιοχές προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με ένα αεροπλάνο, όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕΜΕ) του ΕΛ.Γ.Α, δεν θα ήταν εφικτή από καθαρά τεχνικής πλευράς. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο του ΚΕΜΕ που έχει την ευθύνη εφαρμογής υλοποίησης του προγράμματος, «Ενδεικτικά αναφέρεται κατά την περίοδο 2013, από τις 34 ημέρες με επιχειρήσεις σποράς των νεφών, στις 17 ημέρες η χρονική διάρκεια μεταξύ των χρονικών στιγμών απαιτούμενης έναρξης και λήξης της σποράς των καταιγίδων, ήταν μεγαλύτερη των 3,5 ωρών, η δε μέση χρονική διάρκεια ήταν 8,5 ώρες φθάνοντας σε μέγιστο και τις 20 ώρες. Οι 15 από αυτές τις 17 ημέρες ήταν ημέρες του Ιουνίου και Ιουλίου, όπου στις 12 ημέρες απαιτήθηκαν από 3 έως 8 πτήσεις σποράς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη ανεφοδιασμού σε καύσιμα

και φυσίγγια ενός αεροπλάνου περιορίζει την πτήση σε πολύ λιγότερο από 3,5 ώρες και κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα εκτεταμένη και έντονη δραστηριότητα η κατανάλωση των φυσιγγίων γίνεται σε λιγότερο από μία ώρα, είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών του προγράμματος με ένα αεροπλάνο, ακόμη και σε ημέρες περιορισμένης χωρικά και χρονικά καιρικής δραστηριότητας » .

Τέλος τονίζεται ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΛΓΑ έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών για την άμεση έναρξη του προγράμματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα.



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Μ. Μπόλαρη