




22 ΑΥΓ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 22 - 08 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1010/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Ιωάννη Σταθά
- κα Χαρούλα Καφαντάρη
Βουλή των Ελλήνων
(με ψηφιακό δίσκο & φωτ/φο συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1478/28-07-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Σταθάς και κα Χαρούλα Καφαντάρη, με θέμα «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Τανάγρας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε σε ηλεκτρονική μορφή το υπ' αριθμ. πρωτ. 1210/31-07-2014 απαντητικό έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ.) με τη σχετική συνημμένη αλληλογραφία της υπηρεσίας για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας σχετικά με τις ενέργειες της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ., όπως ακολουθούν:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 228/20-02-2014 επιστολή Δημοτών προς το Δήμο Τανάγρας.
- Το υπ' αριθμ. 35/25-02-2014 Απόσπασμα της 3^{ης} συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α., με θέμα «Απάντηση σε επιστολή από Οινόφυτα για χωματερές».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 280/28-02-2014 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο "Αποκατάσταση επτά (7) ανενεργών (ΧΑΔΑ) Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 285/04-03-2014 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α., με θέμα «Υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο «Αποκατάσταση επτά (7) ανενεργών (ΧΑΔΑ) Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 302/05-03-2014 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς το Δήμο Τανάγρας, με θέμα «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Τανάγρας».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 124816/23-04-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΔΕΕ για την υπόθεση των ΧΑΔΑ».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 597/30-04-2014 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Στάδιο υλοποίησης της ενταγμένης πρά-

ξης με κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο "Αποκατάσταση επτά (7) ανενεργών (ΧΑΔΑ) Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας».


- Την υπ' αριθμ. 108/18-06-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α., με θέμα «Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 990/20-07-2014 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς την ανάδοχο, με θέμα «Έναρξη εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ Οινοφύτων για το έργο με τίτλο "Αποκατάσταση επτά (7) Ανενεργών ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας».
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1214/31-07-2014 έγγραφο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Ο.Τ.Α., με θέμα «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Τανάγρας» προς τους Βουλευτές κα Χαρούλα Καφαντάρη και κ. Ιωάννη Σταθά.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 129786/20-08-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απευθύνει και το υπ' αριθμ. πρωτ. 29881/30-07-2014 έγγραφο προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφό μας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ




Συνημμένο:

Ψηφιακός δίσκος [Είκοσι τέσσερις (24) σελίδες]


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
5. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ. Κωδικας: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη
Τηλ.: 213-214 2 240
Fax: 210-69 20 437
E-mail: k.kolokotroni@mou.gr
Web: www.epperaa.gr



Αθήνα, 20/8/2014

Αρ. πρωτ.: 129786

Προς:
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ι. Σταθά και Χ. Καφαντάρη με θέμα: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Τανάγρας».

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 3270/β/228/29-07-2014 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, το οποίο αφορά στη με αρ. πρωτ. 1478/28.07.2014 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ι. Σταθά και Χ. Καφαντάρη.
2. Το με αρ. πρωτ. 122256/6-3-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 6316/769/14-02-2014 Ερώτηση και ΑΚΕ των Βουλευτών κ.κ. Ι. Σταθά, Χ. Καφαντάρη, Β. Αποστόλου.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1478/28-07-2014 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γιάννη Σταθά και Χαράς Καφαντάρη, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, όπως προηγουμένως το Ε.Π.ΠΕΡ. 2000-2006, ανέλαβε το κύριο βάρος της χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να αντιμετωπισθεί οριστικά η υπόθεση παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων για την οποία θα επιβληθούν στη χώρα και οικονομικές κυρώσεις.

Η ευθύνη για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ανήκει στους Δήμους ή στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούσε ο χώρος.

Η θεσμοθετημένη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αποκατάσταση των σχεδόν 3000 ΧΑΔΑ από το 2003 μέχρι και σήμερα, είναι αποδεκτή από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συγχρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, και περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές ενέργειες και διοικητικές πράξεις:

- Έκδοση απόφασης Δήμου ή Περιφέρειας για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ.
- Εκτίμηση επικινδυνότητας για την αξιολόγηση του κινδύνου και κατάταξη των έργων αποκατάστασης ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και τη σοβαρότητα των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ από το Δήμο ή ΦοΔΣΑ, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις της Εγκυκλίου με α.π. 109974/3106/22.10.04: «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)».
- Έκδοση άδειας αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Εκπόνηση οριστικής τεχνικής μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ από το Δήμο ή ΦοΔΣΑ, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις της Εγκυκλίου 19 με α.π. 135977/14-12-2005 «Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» και τις προδιαγραφές της ΚΥΑ114218/1007 ή αποκατάσταση με βάση τις οδηγίες της εγκυκλίου 173806/4758/6-11-2007 για ΧΑΔΑ χαμηλής επικινδυνότητας.
- Αίτηση (Δήμου ή ΦοΔΣΑ) για ένταξη του έργου αποκατάστασης σε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα & ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
- Εκτέλεση έργου και έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.

Τα κατ' ελάχιστον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία κάθε έργου αποκατάστασης καθορίζονται σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας που κατατάσσει το ΧΑΔΑ σε μια από τις 4 κατηγορίες κινδύνου και το έργο εκτελείται βάσει ειδικής για την κάθε περίπτωση λεπτομερούς οριστικής τεχνικής μελέτης, που ενδεχομένως να εξειδικεύει περαιτέρω τα έργα εάν κριθεί απαραίτητο από τις τοπικές συνθήκες και η οποία σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή (ΦοΔΣΑ ή Δήμο).

Στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ, με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση και ένταξη των προτεινόμενων πράξεων στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων, την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης μελέτης ή έργου, όπως αυτά έχουν εκπονηθεί αρμοδίως από τις τεχνικές υπηρεσίες του δικαιούχου (ΦοΔΣΑ ή Δήμου), καθώς και για την προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προ υπογραφής σύμβασης των αντίστοιχων έργων ή μελετών. Κατά τις προεγκρίσεις αυτές, εξετάζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των διαδικασιών παραγωγής δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Με το (2) σχετικό έγγραφό μας, στο πλαίσιο απάντησης σε σχετική Ερώτηση και ΑΚΕ των Βουλευτών κ.κ. Ι.Σταθά, Χ.Καφαντάρη και Β.Αποστόλου, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι διοικητικές πράξεις στις οποίες προέβη η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ για την έγκριση της χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ» στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ δεν αδειοδοτεί έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ ούτε εγκρίνει τις οριστικές τεχνικές μελέτες των έργων αποκατάστασης, την αποκλειστική ευθύνη για το τεχνικό περιεχόμενο των οποίων έχει ο τελικός δικαιούχος. Ο δικαιούχος, ως αρμόδια αναθέτουσα αρχή οφείλει να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις τοπικές συνθήκες των προς εκτέλεση έργων ή να προβαίνει στις σχετικές έρευνες εάν κρίνει ότι αυτές απαιτούνται, κατά τη φάση εκπόνησης της οριστικής μελέτης των έργων.

Εν προκειμένω, ο ΧΑΔΑ με την επωνυμία «Βελανιδιά-Ρουμάνια» της ΔΚ Οиноφύτων, ΔΕ Οиноφύτων του Δήμου Τανάγρας έχει καταταγεί στη 2^η κατηγορία (βαθμός 70-89), με αποτέλεσμα τα προβλεπόμενα έργα αποκατάστασης σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου να είναι αυξημένων προδιαγραφών και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σφράγιση με στεγανή πολυστρωματική κάλυψη προς υδραυλική απομόνωση του ΧΑΔΑ από το περιβάλλον, τη συλλογή και απομάκρυνση των εκροών του ΧΑΔΑ και την περιβαλλοντική παρακολούθηση του χώρου.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) η διαδικασία που ακολουθείται εδώ και χρόνια για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, είναι σαφής, πλήρης και αποδεκτή από την ΕΕ, η οποία και συγχρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τα έργα, β) επίκειται η έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-378/13 για τον καθορισμό του ύψους των χρηματικών κυρώσεων που θα επιβληθούν στη χώρα για τους εναπομείναντες μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ και γ) ότι η λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αποτελεί την τελευταία δυνατότητα της χώρας για χρηματοδότηση από την ΕΕ έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ, είναι 31/12/2015, το γεγονός της υφιστάμενης συμβασιοποίησης του έργου αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Οиноφύτων του Δήμου Τανάγρας, στη βάση εγκεκριμένης οριστικής μελέτης για ΧΑΔΑ υψηλής επικινδυνότητας, αποτελεί ιδιαίτερα θετική συνθήκη για την έγκαιρη ολοκλήρωση του συνόλου της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ» και την ταχεία αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

Φακέλος 4.009 «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **16ης** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «**Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ**»



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ»

Στη Θήβα στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. – Α.Ε., σήμερα 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε. σε τακτική συνεδρίαση, έπειτα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 948/16.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κ. Νικολάου Σπυρίδωνα (σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού της επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 3536/2007).

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη :

1. Νικολάου Σπυρίδων, Πρόεδρος, Δήμαρχος Θηβαίων
2. Γεωργίου Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Τανάγρας
3. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου
4. Βαγενάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ορχομενού
5. Πελώνης Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αλιάρτου
6. Πέτρου Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δ. Ενότητας Δερβενοχωρίων
7. Στρατέλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων
8. Φίλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων
9. Χαλβατζής Σταμάτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

και απόντα τα μέλη

1. Αικατερίνης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας
2. Βουγέσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής, κος Χαράλαμπος Τσοκανής, οι Δ/ντές των Διοικητικών Οικονομικών και Τεχνικών υπηρεσιών της επιχείρησης καθώς και ο Νομικός σύμβουλος της επιχείρησης.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελούσε η υπάλληλος των Διοικητικών υπηρεσιών της επιχείρησης, κα Παρασκευά Καλλιόπη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών, ήταν παρόντα τα εννέα (9) μέλη, ο πρόεδρος του ΔΣ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση επτά (7) ανενεργών ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας» σημειώνεται επιγραμματικά το στάδιο αποκατάστασης του κάθε ΧΑΔΑ ξεχωριστά των οποίων η ολοκλήρωση των εργασιών θα έχει περατωθεί ως τις 14/8/2014 με βάση το κατατεθειμένο συμβατό χρονοδιάγραμμα του αναδόχου:

• **«Αλογάκι», ΔΚ Βαγίων, ΔΕ Βαγίων, Δήμου Θηβαίων**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%. Πιο συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, τα έργα διαχείρισης ομβρίων, τα έργα υποδομής και ποσοστό των έργων πρασίνου (σε ποσοστό 30%) καθώς και τα έργα περιβαλλοντικού ελέγχου στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (90%).

• **«Μαυροβούνι» ή «Σπηλάκι», ΤΚ Θίσβης, ΔΕ Θίσβης, Δήμου Θηβαίων**

Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα περιβαλλοντικού ελέγχου και τεχνικά έργα υποδομής (ολοκληρωμένα κατά 70%). Υπολείπονται τα έργα πρασίνου.

• **«Καρίνι-Κάλτσα», ΤΚ Καπαρελλίου, ΔΕ Πλαταιών, Δήμου Θηβαίων**

Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα περιβαλλοντικού ελέγχου και τεχνικά έργα υποδομής. Υπολείπονται τα έργα πρασίνου.

• **«Σκάλα», ΤΚ Πύλης, ΔΕ Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας**

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες ενώ υπολείπεται η εδαφική στρώση με φυτόχωμα. Υπολείπονται οι εργασίες διαχείρισης ομβρίων, τα έργα υποδομής-περίφραξης και τα έργα περιβαλλοντικού ελέγχου και φύτευσης πρασίνου.

- **«Προφήτης Ηλίας», ΤΚ Τανάγρας, ΔΕ Τανάγρας, Δήμου Τανάγρας**

Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες (ολοκλήρωση απορριμματικού ανάγλυφου, εξομαλυντική στρώση, αργιλικός φραγμός) ενώ εκκρεμεί η στρώση εδαφικού υλικού με φυτόχωμα. Υπολείπονται τα έργα διαχείρισης ομβρίων, τα έργα πρασίνου και μικρό ποσοστό των έργων περιβαλλοντικού ελέγχου (μάρτυρες καθίζησης).

- **«Βελανιδιά – Ρουμάνια», ΔΚ Οινοφύτων, ΔΕ Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας**

και

- **«Μεγάλη Ράχη», ΔΚ Σχηματαρίου, ΔΕ Σχηματαρίου, Δήμου Τανάγρας**

Στους συγκεκριμένους ΧΑΔΑ δεν έχει γίνει καμία εργασία αποκατάστασης, διότι υπήρξαν επιστολές φορέων & πολιτών της περιοχής, και ερώτηση στη βουλή από τρεις τοπικούς βουλευτές, που ζητούσαν να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.

Με βάση τα προαναφερόμενα η ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε., με την υπ' αριθ. 35/25.02.2014 απόφαση απέστειλε την υπ. αριθ. πρωτ. 280/28-2-2014 επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και πιο συγκεκριμένα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και ζητούσε ενημέρωση για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος.

Ειδικότερα για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Σχηματαρίου έχει προκύψει επιπλέον ζήτημα, εφόσον με τα υπ. αρ. πρωτ. 1596/74850/23-4-2014 & 1872/88937/13-5-2014 έγγραφα του Δασαρχείου Θηβών και κατόπιν συνάντησης της υπηρεσίας μας με το Δασαρχείο διαπιστώθηκε ότι από την έκταση των 13.766,71τ.μ που αφορά την επιφάνεια του ΧΑΔΑ, επιφάνεια εμβαδού 12.211,22τ.μ βρίσκεται εντός της οριογραμμής του απολύτως προστατευτικού δημοσίου δάσους «Τρέπια» Σχηματαρίου και η μεγαλύτερη επιφάνεια του έχει αναδασωθεί κατόπιν δημοσίου δασοτεχνικού έργου που εκτελείται στην περιοχή και το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΑΑ 2007-2013 κατόπιν της υπ' αρ. 168610/444/19-3-2012 Απόφαση Ειδικού Γραμ. Δασών ΥΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι χρηματοδότης του έργου είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποίο οργανικά ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τανάγρας.

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων, η Υπηρεσία μας προγραμματίσει την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 συνάντηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ, όπου παρευρέθηκαν ο κ. Νικόλαος Μαμαλούγκας προϊστάμενος της Υπηρεσίας του ΕΠΠΕΡΑΑ, ο κ. Βασίλειος Στοϊλόπουλος στέλεχος της Μονάδας Β Διαχείρισης και παρακολούθησης, ο απερχόμενος Δήμαρχος Τανάγρας Ευάγγελος Γεωργίου, ο νέος Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας, ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΟΔΑΘ Χαρ. Τσοκανής με δύο μηχανικούς επιβλέποντες του έργου από τη Τεχνική Υπηρεσία της εταιρείας καθώς και εκπρόσωπος από την μελετητική εταιρεία ΕΠΕΜ, η οποία είχε συντάξει τις σχετικές μελέτες, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προαναφερόμενα ζητήματα.

Οι αρμόδιοι από το ΕΠΠΕΡΑΑ μας ενημέρωσαν ότι όσον αφορά το πρώτο σκέλος, τα ερωτήματα δηλαδή που έχουν προκύψει τόσο από την επιστολή φορέων & πολιτών καθώς και του ερωτήματος Βουλευτών, για τον τρόπο αποκατάστασης, η άποψη της Υπηρεσίας τους είναι να προχωρήσει η αποκατάσταση όπως προβλέπεται στην μελέτη.

Παράλληλα τόνισαν ότι στις 3 Ιουνίου 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την οριστική καταδίκη της χώρας για τους μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ και από το Σεπτέμβριο του 2014 τα δυσβάσταχτα πρόστιμα για τους μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ θα βαρύνουν τους Δήμους.

Σχετικά με το δεύτερο σκέλος του προβλήματος, όπως αναλύθηκε παραπάνω, και αφορά μόνο τον ΧΑΔΑ Σχηματαρίου, η θέση του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι να τροποποιηθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, να αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό το ποσό που αφορά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Σχηματαρίου, αφού πρώτα διερευνηθεί ότι τηρούνται οι όροι της περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Το ΔΣ άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προχωρήσει η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου, σύμφωνα με την υπόδειξη των αρμοδίων εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, όπως διατυπώθηκε στη συνάντηση της 17-6-2014 και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας.

Ειδικότερα για τον ΧΑΔΑ Σχηματαρίου η αποκατάσταση να προχωρήσει, αφού προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Θηβών και σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ (108)**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

Δήμαρχος Θηβαίων
Σπυρίδων Νικολάου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεωργίου Ευάγγελος
Πελώνης Χρήστος
Πέτρου Χρήστος
Φίλος Γεώργιος

Ντασιώτης Γεώργιος
Βαγενάς Δημήτριος
Στρατέλος Νικόλαος
Χαλβατζής Σταμάτης

Ακριβές αντίγραφο Θήβα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δήμαρχος Θηβαίων

Προς

Δήμο Τανάγρας,

Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Σχηματάρι 1, Τ.Κ 32009



Υπόψη

Δημάρχου, κ. Ευάγγελου Γεωργίου

Κοινοποίηση

- 1) Πρόεδρο της Δ.Ε.Ο.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, κ. Σπυρίδωνα Νικολάου
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ 32200
- 2) ΥΠΕΚΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Ε.Π. " Περιβάλλον &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013"
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, Αθήνα, Τ.Κ 11527

Οινόφυτα 18 Φεβρουαρίου 2014

Κύριε Δήμαρχε,

Οι υπογράφωντες είμαστε δημότες ή/και κάτοικοι του Δήμου Τανάγρας. Πρόσφατα ήρθαν σε γνώση μας οι **οριστικές μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου.**

- 1) Με έκπληξη διαβάσαμε πως στους ΧΑΔΑ αυτούς "...σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου, δεν διατίθενται επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως ορυκτέλαια - πετρελαιοειδή, τοξικά, απόβλητα σφαγείων, φυτοφάρμακα, ιλύες βιολογικών καθαρισμών, κτηνοτροφικά, βοθρολύματα, νοσοκομειακά...". Όλοι γνωρίζουμε πως κάτι τέτοιο δεν αληθεύει και πως επί δεκαετίες στις χωματερές αυτές "εξαφανίζονταν" τα κάθε είδους επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τις τοπικές βιομηχανίες. Η κατάταξή τους από άποψη επικινδυνότητας στηρίχθηκε στις εσφαλμένες και σε κάθε περίπτωση μη εξακριβωμένες πληροφορίες των δήμων μας και σε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με του μέγεθος του τοπικού πληθυσμού.

Μερικές ακόμη προφανείς αδυναμίες της μελέτης με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία είναι οι παρακάτω:

- 2) Δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τη θέση του ΧΑΔΑ ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα, και για την εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων στην περιοχή. Δεν παρέχεται καμία απολύτως πληροφορία για το βάθος της υδροφορίας, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα και τα γειτονικά σημεία υδροληψίας. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω παράμετροι είναι απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του χώρου. Επίσης αναφορές όπως «η αναπτυσσόμενη στο σύστημα υδροφορία είναι κοκκώδης φρεάτια σε μικρό βάθος και υπό πίεση σε μεγαλύτερα βάθη....» (παράγραφος 2.7.1, σελ.10), και η πέντε γραμμών αναφορά στα

υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά του ΧΑΔΑ (παράγραφος 2.7.4, σελ.12) καταδεικνύουν την προχειρότητα συγγραφής.

3) Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (παράγραφος 2.10, σελ. 22) είναι ανεπαρκής. Συγκεκριμένα υποβαθμίζεται το γεγονός γειτνίασης του ΧΑΔΑ με υδατόρευμα, με τη φράση: «Ο ΧΑΔΑ γειτνιάζει στην νοτιοδυτική πλευρά του με ανενεργό ρέμα στο οποίο δεν παρατηρήθηκε ροή κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο». Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ανενεργά ρέματα, αλλά ρέματα χωρίς ροή κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου.

4) Δεν γίνεται καμία αναφορά σχετική με τις τυχόν ανεξέλεγκτες διαφυγές εκχυλισμάτων και βιοαερίου. Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι κρίσιμες για να μπορέσει να εκτιμηθεί η περιβαλλοντική όχληση και να εξαχθούν συμπεράσματα που σχετίζονται με τη μεθανογένεση και την ύπαρξη τοξικών ουσιών στα απορρίμματα.

Με δεδομένες τις καταδίκες του κράτους μας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την μη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, και την επίσημη παραδοχή του ΥΠΕΚΑ πως "αγνοούνται" 300.000 τόνοι επικινδύνων, αποτελούν τουλάχιστον πρόκληση οι δηλώσεις των τοπικών δήμων πως στους ΧΑΔΑ αυτούς υπάρχουν μόνο αστικά απορρίμματα. Θεωρούμε πως είναι παράνομο και επικίνδυνο να γίνει οποιασδήποτε μορφής αποκατάσταση χωρίς να τεκμηριωθεί επαρκώς το τι περιέχουν οι ΧΑΔΑ αυτοί. Στην αντίθετη περίπτωση ένα πιθανό θάψιμο επικινδύνων αποτελεί μια πολύ σοβαρή υποβάθμιση πάνω στην ήδη υποβαθμισμένη περιοχή μας, που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο και για πολλές δεκαετίες τον ρυπασμένο υπόγειο υδροφόρο.


Με την επιστολή μας αυτή σας ζητούμε να κάνετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ αυτών πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Στην περίπτωση δε που αποδειχθεί πως οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725.

Επιφυλασσόμενοι για περαιτέρω κατά νόμο ενέργειές μας,

Οικονομίδης Δ. Ιωάννης

28ης Οκτωβρίου 22, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας, 6936726370,
economides.d.ioannis@gmail.com

Παύλος Μιχαήλ
ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αντώνιος Αντωνίου
Δημήτριος Σιγαρίδης
Μαυροζωός Σπυρίδης
Δανάη Μαρία
Σιγαρίδης Μαρία



Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Θήβας
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Θήβα, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 280

Ταχ. Δ/νση: Π. Δράκου 11 &
Πινδάρου
Ταχ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα
Καργιοπούλη
Τηλέφωνα: 22620-80821, 24651,
27977
Fax: 22620-89627
E – mail: info@depodath.gr

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής /
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» /
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527
Αθήνα

Θέμα : Υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ», η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση του Υποέργου 2 που αφορά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα στους ΧΑΔΑ του Δήμου Θηβαίων (Βάγια, Θίσβη, Καπαρέλλι Πλαταιών) έχουν ολοκληρωθεί οι διαμορφώσεις των απορριμματικών ανάγλυφων και ο αργιλικός φραγμός, ενώ απομένουν ακόμα κάποια τεχνικά έργα και η τελική φυτοκάλυψη.

Στους ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας (Πύλη Δερβενοχωρίων, Τανάγρα, Σχηματάρι και Οινόφυτα) έχουν ολοκληρωθεί οι διαμορφώσεις των απορριμματικών αναγλύφων στους δύο πρώτους και επίκειται άμεσα η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ Σχηματαρίου και Οινοφύτων.


Στις 20 Φεβρουαρίου 2014 μας κοινοποιήθηκε επιστολή του κυρίου Οικονομίδη Δ. Ιωάννη, την οποία έχουν συνυπογράψει και άλλοι πολίτες του Δήμου Τανάγρας, (αριθμ. πρωτ. εισερχόμενου 228/20-02-2014) και η οποία απευθύνεται στο Δήμο Τανάγρας και κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία σας, σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου.

Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω δημότες, ζητούν να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι σχετική ερώτηση έχει γίνει και στη Βουλή από Βουλευτές της περιοχής.


Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον τρόπο αντιμετώπισης του εν λόγω αιτήματος, δεδομένου ότι στην απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότησης της πράξης δεν συμπεριλαμβάνονται οι ζητούμενες εργασίες.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες θα είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Νικολάου
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ

Συνημμένα :

- Επιστολή Οικονομίδα Δ. Ιωάννη,
- Σχετική ερώτηση στη Βουλή



Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Θήβας
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Θήβα, Δευτέρα 4 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 285

Ταχ. Δ/ση: Π. Δράκου 11 &
Πινδάρου
Ταχ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα
Καργιοπούλη
Τηλέφωνα: 22620-80821, 24651,
27977
Fax: 22620-89627
E – mail: info@depodath.gr

Προς:
ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

Θέμα : Υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ», και της μεταξύ μας σύμβαση για την υλοποίηση του Υποέργου 2 που αφορά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2014 μας κοινοποιήθηκε επιστολή του κυρίου Οικονομίδη Δ. Ιωάννη, την οποία έχουν συνυπογράψει και άλλοι πολίτες του Δήμου Τανάγρας, (αριθμ. πρωτ. εισερχόμενου 228/20-02-2014) και η οποία απευθύνεται στο Δήμο Τανάγρας και κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία σας, σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ Οινοφύτων και Σχηματαρίου.

Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω δημότες, ζητούν να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι σχετική ερώτηση έχει γίνει και στη Βουλή από Βουλευτές της περιοχής.

Η επιχείρηση απέστειλε σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και πιο συγκεκριμένα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που είναι ο φορέας χρηματοδότησης της πράξης, ζητώντας να μας ενημερώσουν για τον τρόπο αντιμετώπισης του εν λόγω αιτήματος, δεδομένου ότι στην απόφαση ένταξης δεν συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω εργασίες. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να αναστείλετε προσωρινά τις εργασίες αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ Σχηματαρίου και Οινοφύτων έως ότου λάβουμε σχετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες θα είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση


Ο Πρόεδρος



Σπυρίδων Νικολάου

Συνημμένα :

- Επιστολή Οικονομίδα Δ. Ιωάννη,
- Σχετική ερώτηση στη Βουλή
- Επιστολή προς το ΕΠΙΠΕΡΑΑ



Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Θήβας
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Θήβα, 5 Μαρτίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: - 302 -

Ταχ. Δ/ση: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου
Ταχ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Καργιοπούλη
Τηλέφωνα: 22620-80821

Προς:

Δήμο Τανάγρας
Υπόψη Προϊσταμένου Τεχνικής
Υπηρεσίας

κ. Γκίκα Δημητρίου

Κοινοποίηση

- Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Γεωργίου
- Ιωάννη Οικονομίδα


Θέμα: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Τανάγρας

Σε συνέχεια της επιστολής πολιτών προς τον Δήμο Τανάγρας, η οποία κοινοποιήθηκε στον Φο.Δ.Σ.Α και ανάλογης ερώτησης Βουλευτών της περιοχής για τον τρόπο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Οиноφύτων & Σχηματαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2014, αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ ζητώντας διευκρινήσεις και οδηγίες για την συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης.

Παράλληλα απέστειλε επιστολή προς την ανάδοχο εταιρία για προσωρινή αναστολή των εργασιών αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και τις επιστολές προς το ΥΠΕΚΑ και την ανάδοχο εταιρία.

Για κάθε εξέλιξη θα σας κρατούμε ενήμερους.




Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής

Χαράλαμπος Τσοκανής


Συνημμένα :

- Απόφαση Δ.Σ της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ
- Έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ
- Έγγραφο προς την ανάδοχο εταιρία



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Στοϊλόπουλος
Τηλ.: 213-214 22 25
Fax: 210-69 20 437
E-mail: v.stoilopoulos@mou.gr
Web: www.epperaa.gr



Αθήνα, 23 - 4 - 2014

Αρ. πρωτ. : οικ. 124816

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΔΕΕ για την υπόθεση των ΧΑΔΑ.
Σχετ.: α) Το από 31-12-2013 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
β) Το με αρ. πρωτ. 7/11-4-2014 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας γνωστοποιούμε ότι ορίσθηκε ήδη από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) η διεξαγωγή της 2^{ης} δικάσιμου για την υπόθεση των ΧΑΔΑ και σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση καταδίκης, επιβάλλεται στη χώρα το κατ' αποκοπή χρηματικό πρόστιμο και ξεκινά η επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής για τους ΧΑΔΑ που ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί χρηματική ποινή της τάξης των 71.193,60 ευρώ ημερησίως από την ημέρα έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου και κατ' αποκοπήν πρόστιμο 7.786,8 ευρώ ανά ημέρα από την πρώτη καταδικαστική απόφαση και έως την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε τους Δικαιούχους έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ, να αποστείλουν άμεσα (με φαξ), για όσους ΧΑΔΑ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης, σχετική βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, σε όποια φάση υλοποίησης και αν βρίσκονται, θα πρέπει να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα, τόσο λόγω του ΔΕΕ όσο και για λόγους μη επιλεξιμότητας έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην προγραμματική περίοδο 2014 - 2010.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα και με το β) σχετικό θα πρέπει να καταρτισθεί - κατεπειγόντως - και να εφαρμοσθεί ένα χρονοδιάγραμμα άμεσων ενεργειών, για το οποίο πρέπει να μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι τις 30-4-2014.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ**


Εσωτερική Διανομή

Μον. Β. (Β. Στοϊλόπουλος)

Νίκος Μαμαλούγκας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. , ΔΕΔΙΣΑ, ΔΕΠΟΔΑΘ
- Δ. Ορεστιάδας, Δ. Σουφλίου, Δ. Διδυμοτείχου, Δ. Αλεξανδρούπολης, Δ. Σαμοθράκης, Δ. Νέστου, Δ. Καβάλας, Δ. Δράμας
- Δ. Αλεξάνδρειας, Δ. Νάουσας, Δ. Βέροιας, Δ. Νέας Ζίχνης, Δ. Αμφίπολης, Δ. Βισαλτίας, Δ. Ηράκλειας, Δ. Σιντικής, Δ. Αριστοτέλη, Δ. Σιθωνίας, Δ. Πολυγύρου
- Δ. Χαλκηδόνας (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Βόλβης (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Λαγκαδά (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Παιονίας (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Έδεσσας (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Σκύδρας (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Πέλλας (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Νέας Προποντίδας (ΠΕΠ Κ. Μ.), Δ. Εμμανουήλ Παππά.
- Δ. Πρέβεζας
- Δ. Παξών, Δ. Κέρκυρας, Δ. Λευκάδας
- Δ. Αιγειαλείας, Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δ. Ήλιδας, Δ. Πύργου, Δ. Ζαχάρως
- Δ. Ξηρομέρου (ΠΕΠ Δ. ΕΛΛ.), Δ. Αρχαίας Ολυμπίας (ΠΕΠ Δ. ΕΛΛ.), Δ. Πηνειού (ΠΕΠ Δ. ΕΛΛ.)
- Δ. Κύμης – Αλιβερίου, Δ. Καρύστου, Δ. Αγράφων, Δ. Καρπενησίου, Δ. Λοκρών, Δ. Ορχομενού, Δ. Διστόμου-Αραχωβας-Αντίκυρας, Δ. Θηβαίων, Δ. Τανάγρας, Δ. Χαλκιδαίων, Δ. Αλιάρτου, Δ. Μακρακώμης, Δ. Αμφίκλειας - Ελάτειας, Δ. Δωρίδος, Δ. Δελφών
- Δ. Κρωπίας, Δ. Μαραθώνα, Δ. Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Δ. Ύδρας, Δ. Κυθήρων, Δ. Σαλαμίνας, Δ. Ωρωπού (ΠΕΠ Αττ.), Δ. Μεγαρέων (ΠΕΠ Αττ.), Δ. Σαρωνικού (ΠΕΠ Αττ.), Δ. Τροιζηνίας (ΠΕΠ Αττ.), Δ. Σπετσών (ΠΕΠ Αττ.), Δ. Αγκιστρίου (ΠΕΠ Αττ.)
- Δ. Επιδαύρου, Δ. Ερμιονίδας, Δ. Άργους - Μυκηνών, Δ. Ναυπλιέων, Δ. Βορ. Κυνουρίας, Δ. Νοτ. Κυνουρίας, Δ. Γορτυνίας, Δ. Τρίπολης, Δ. Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Δ. Κορινθίων, Δ. Βέλου – Βόχας, Δ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Δ. Νεμέας, Δ. Σικυνίων, Δ. Ανατ. Μάνης, Δ. Μονεμβασίας, Δ. Ευρώτα, Δ. Σπάρτης, Δ. Ελαφονήσου, Δ. Τριφυλλίας, Δ. Μεσσήνης, Δ. Οιχαλίας, Δ. Καλαμάτας, Δ. Πύλου – Νέστορος.
- Δ. Χίου, Δ. Λέσβου, Δ. Ικαρίας
- Δ. Οινουσσών (ΠΕΠ Β. Αιγ.), Δ. Ψαρών (ΠΕΠ Β. Αιγ.)
- Δ. Νάξου / Μικρών Κυκλάδων, Δ. Πάρου, Δ. Αντιπάρου, Δ. Τήνου, Δ. Άνδρου, Δ. Ιητών, Δ. Μήλου, Δ. Σίφνου, Δ. Μυκόνου, Δ. Σικίνου, Δ. Θήρας, Δ. Κέας, Δ. Φολεγάνδρου, Δ. Σερίφου, Δ. Ρόδου, Δ. Καλύμνιων, Δ. Κάσου, Δ. Λέρου, Δ. Νισύρου, Δ. Πάτμου, Δ. Σύμης, Δ. Χάλκης, Δ. Κω, Δ. Μεγίστης
- Δ. Ιεράπετρας, Δ. Αποκορώνου, Δ. Γόρτυνας, Δ. Γαύδου.



Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Θήβας
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Θήβα, Τετάρτη 30 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 597

Ταχ. Δ/ση: Παν. Δράκου 11 &
Πινδάρου
Ταχ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα
Καργιοπούλη
Τηλέφωνα: 22620-80821
Fax: 22620-89627
E – mail: info@depodath.gr

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής /
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» /
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 11527
Αθήνα

Κοινοποίηση
-Δήμος Θηβαίων
-Δήμος Τανάγρας

Θέμα : Στάδιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 355488 και τίτλο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ &
ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτ. 124116/ 23-04-2014 (αρ. εισερχ. ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. 552/23-4-2014) έγγραφο της υπηρεσίας σας σχετικά με τους υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ η ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. αναφέρει τα εξής:

Με το υπ' αρ. πρωτ 115896/ 02-02-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΚ0-2ΤΖ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ, εντάχθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υδάτων το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Προστασία Εδαφικών Συστημάτων- Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων" του Ε.Π. "Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη συνολικού προϋπολογισμού 2.965.283,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Δικαιούχος του έργου είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση. Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας-ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.

Αντικείμενο της πράξης είναι η αποκατάσταση επτά (7) ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους ΧΑΔΑ στις θέσεις:

- «Αλογάκι», ΔΚ Βαγίων, ΔΕ Βαγίων, Δήμου Θηβαίων
- «Μαυροβούνι» ή «Σπηλάκι», ΤΚ Θίσβης, ΔΕ Θίσβης, Δήμου Θηβαίων
- «Καμίνι-Κάλτσα», ΤΚ Καπαρελλίου, ΔΕ Πλαταιών, Δήμου Θηβαίων

- «Σκάλα», ΤΚ Πύλης, ΔΕ Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας
- «Βελανιδιά – Ρουμάνια», ΔΚ Οινοφύτων, ΔΕ Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας
- «Μεγάλη Ράχη», ΔΚ Σχηματαρίου, ΔΕ Σχηματαρίου, Δήμου Τανάγρας
- «Προφήτης Ηλίας», ΤΚ Τανάγρας, ΔΕ Τανάγρας, Δήμου Τανάγρας

Για την υλοποίηση της πράξης πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις:

Α. Μελέτες Ωρίμανσης Αποκατάστασης Επτά (7) Ανενεργών ΧΑΔΑ Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

Αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση του έργου της αποκατάστασης των επτά (7) ανενεργών ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας, ήτοι:

- Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
- Οριστική Μελέτη
- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
- Τεύχη Δημοπράτησης

Β. Αποκατάσταση Επτά (7) Ανενεργών ΧΑΔΑ Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

Αφορά στην αποκατάσταση των επτά (7) ανενεργών ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, δηλαδή αυτό των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης, το έργο έχει δημοπρατηθεί, εκπονηθεί και ολοκληρωθεί πλήρως για το σύνολο των επτά ΧΑΔΑ.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, δηλαδή την αποκατάσταση των επτά ΧΑΔΑ, θα αναφερθεί επιγραμματικά το στάδιο αποκατάστασης του κάθε ΧΑΔΑ ξεχωριστά:

- **«Αλογάκι», ΔΚ Βαγίων, ΔΕ Βαγίων, Δήμου Θηβαίων**

Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, τα έργα διαχείρισης ομβρίων, τα έργα υποδομής και ποσοστό των έργων πρασίνου. Υπολείπεται μικρό τμήμα των έργων περιβαλλοντικού ελέγχου. Η ολοκλήρωση των εργασιών με βάση το κατατεθειμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα του αναδόχου θα έχει περατωθεί έως τις 14/8/2014.

- **«Μαυροβούνι» ή «Σπηλάκι», ΤΚ Θίσβης, ΔΕ Θίσβης, Δήμου Θηβαίων**

Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, τα έργα διαχείρισης ομβρίων σε μεγάλο ποσοστό,. Υπολείπονται τα έργα υποδομής, τα έργα πρασίνου και τα έργα περιβαλλοντικού ελέγχου. Η ολοκλήρωση των εργασιών με βάση το κατατεθειμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα του αναδόχου θα έχει περατωθεί έως τις 14/8/2014.

- **«Καμίνι-Κάλτσα», ΤΚ Καπαρελλίου, ΔΕ Πλαταιών, Δήμου Θηβαίων**

Έχουν ολοκληρωθεί μόνο ένα μικρό μέρος των χωματουργικών εργασιών και συγκεκριμένα η διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου-μετακίνηση απορριμμάτων. Υπολείπονται τα έργα διαχείρισης ομβρίων, τα έργα υποδομής, τα έργα πρασίνου και τα

έργα περιβαλλοντικού ελέγχου. Η ολοκλήρωση των εργασιών με βάση το κατατεθειμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα του αναδόχου θα έχει περατωθεί έως τις 14/8/2014.

• «Σκάλα», ΤΚ Πύλης, ΔΕ Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας

Έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος των χωματουργικών εργασιών όπως η διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου και η εξομαλυντική στρώση ενώ υπολείπεται ο αργιλικός φραγμός και η εδαφική στρώση με φυτόχωμα. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής. Υπολείπονται οι εργασίες διαχείρισης ομβρίων και τα έργα περιβαλλοντικού ελέγχου και πρασίνου. Η ολοκλήρωση των εργασιών με βάση το κατατεθειμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα του αναδόχου θα έχει περατωθεί έως τις 14/8/2014.

• «Βελανιδιά – Ρουμάνια», ΔΚ Οινοφύτων, ΔΕ Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας

και


• «Μεγάλη Ράχη», ΔΚ Σχηματαρίου, ΔΕ Σχηματαρίου, Δήμου Τανάγρας

Στους συγκεκριμένους ΧΑΔΑ δεν έχει γίνει καμία εργασία αποκατάστασης, διότι υπήρξαν αντιδράσεις φορέων & πολιτών της περιοχής, και ερώτηση στη βουλή από τρεις τοπικούς βουλευτές, που ζητούσαν να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Η ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε., με το υπ' αρ. πρωτ. 280/28-2-2014 εξερχόμενο έγγραφο της προς την υπηρεσία σας, παρουσίασε αναλυτικά το θέμα και ζήτησε κατευθύνσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του εν λόγω αιτήματος, δεδομένου ότι στην απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότηση της πράξης δεν συμπεριλαμβάνονται οι ζητούμενες εργασίες. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση.

• «Προφήτης Ηλίας», ΤΚ Τανάγρας, ΔΕ Τανάγρας, Δήμου Τανάγρας

Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες (ολοκλήρωση απορριμματικού ανάγλυφου, εξομαλυντική στρώση, αργιλικός φραγμός) ενώ εκκρεμεί η στρώση εδαφικού υλικού με φυτόχωμα. Υπολείπονται τα έργα διαχείρισης ομβρίων, τα έργα υποδομής, τα έργα πρασίνου και τα έργα περιβαλλοντικού ελέγχου. Η ολοκλήρωση των εργασιών με βάση το κατατεθειμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα του αναδόχου θα έχει περατωθεί έως τις 14/8/2014.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες θα είμαστε στην διάθεσή σας.



Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής

Χαράλαμπος Τσοκανής



Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
 Διαδημοτική Επιχείρηση
 Περιβάλλοντος &
 Οργάνωσης Διαχείρισης
 Απορριμμάτων Θήβας
 Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Θήβα, 20 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 990

Ταχ. Δ/νση: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου
Ταχ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Πληροφορίες: Κων/να Καργιοπούλη
Τηλέφωνα: 22620-80821
Fax: 22620-89627
E – mail: info@depodath.gr

Προς:
ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΒΕΤΕ

Θέμα : Έναρξη εργασιών αποκατάστασης στο ΧΑΔΑ Οиноφύτων για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση επτά (7) Ανενεργών ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας»


Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συναντήσεις της εταιρείας μας με τη χρηματοδοτούσα Αρχή (ΕΙΠΠΕΡΡΑ) καθώς και με την υπ' αρ. 108/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εταιρεία σας στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Οινοφύτων, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση επτά (7) Ανενεργών ΧΑΔΑ των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας», έτσι ώστε η ολοκλήρωση των εργασιών να έχει περατωθεί ως τις 14 Αυγούστου 2014 όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του έργου.


Σχετικά με τις εργασίες στο ΧΑΔΑ Σχηματαρίου, θα ενημερωθείτε άμεσα με νέα επιστολή.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες θα είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής

Χαράλαμπος Τσοκανής





Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Θήβας
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Θήβα, 31 Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: -1210-

Ταχ. Δ/ση: Παν. Δράκου 11 &
Πινδάρου 2200 Θήβα
Τηλέφωνα: 22620-80821
Fax: 22620-89627
E – mail: info@depodath.gr
Webpage: www.depodath.gr

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Δήμου Τανάγρας

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθ. πρωτ. 29881/30.07.14 (εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας αριθ. πρωτ. 1210/31.07.14), σας αποστέλλουμε τις σχετικές αποφάσεις την αλληλογραφία και τις ενέργειες του Φο.Δ.Σ.Α, για το προαναφερόμενο θέμα.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες θα είμαστε στην διάθεσή σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Α Υ Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν
Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρασκευά Καλλιόπη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ




Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής

Χαράλαμπος Τσοκανής

Συνημμένα :

1. Αποφάσεις ΔΣ της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ υπ αριθμ 35, 108 & 119/2014
2. Επιστολή φορέων & πολιτών του Δήμου Τανάγρας (απ 228/20.2.14)
3. Ερώτηση 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
4. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς το ΥΠΕΚΑ (απ 280/28.2.2014)
5. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς την ανάδοχο εταιρία (απ 285/4.3.2014)
6. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς τον Δήμο Τανάγρας (απ 302/5.3.2014)
7. Απάντηση του ΥΠΕΚΑ στην ερώτηση των 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (απ 430/28.3.2014)
8. Έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για τους ΧΑΔΑ (απ 552/23.4.2014)
9. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς το ΥΠΕΚΑ για τους ΧΑΔΑ (απ 597/30.4.2014)
10. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς την ανάδοχο εταιρία (απ 990/20.6.2014)
11. Ερώτηση 2 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
12. Απάντηση στην ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (απ 1214/31.7.2014)



Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Θήβας
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Θήβα, 31 Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: -1214-

Ταχ. Δ/ση: Παν. Δράκου 11 &
Πινδάρου 2200 Θήβα
Τηλέφωνα: 22620-80821
Fax: 22620-89627
E – mail: info@depodath.gr
Webpage: www.depodath.gr

Προς:
Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ
κα Χαρά Καφαντάρη
κο Γιάννη Σταθά

Θέμα : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Τανάγρας

Αξιότιμοι
Κυρία & Κύριε
Βουλευτές

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα, το οποίο αφορά ερώτησή σας για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας θα ήθελα να σας ενημερώσω με τα παρακάτω:

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) της 2^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε) Ν. Βοιωτίας και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 έχει την αρμοδιότητα της προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων.

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ λειτουργεί τον ΧΥΤΑ Θήβας και έχει δρομολογήσει σειρά δράσεων για την μείωση του όγκου των αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή (Οδηγία ΕΚ/98/2008) και την Ελληνική (Ν. 4042/2012) νομοθεσία.

Στα πλαίσια της χρηματοδότησης και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ από το ΥΠΕΚΑ, οι Δήμοι Θηβαίων & Τανάγρας, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, ανέθεσαν στην τελευταία την διαδικασία υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, των 2 προαναφερόμενων Δήμων.

Η ανάθεση αφορά συνολικά 7 ΧΑΔΑ, 3 του Δήμου Θηβαίων και 4 του Δήμου Τανάγρας.

Σημειώνεται ότι και οι 7 ΧΑΔΑ είναι ανενεργοί από την 1^η Απριλίου 2009, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Θήβας.

Η ανάθεση της αποκατάστασης των 7 ΧΑΔΑ προς την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, η οποία σύμφωνα με τον νόμο έχει αυτήν την δυνατότητα και διαθέτει την Διαχειριστική Επάρκεια, έγινε προκειμένου να υπάρχει εξοικονόμηση δυνάμεων και ενιαία αντιμετώπιση για το ίδιο αντικείμενο. (απασχόληση μιας Υπηρεσίας αντί των 2 Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων)

Στην συγκεκριμένη περίπτωση **Κύριος του έργου**, δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι οι Δήμοι Θηβαίων & Τανάγρας και **Φορέας Υλοποίησης** του έργου, δηλαδή αυτός που θα το εκτελέσει, η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ.

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, σε εφαρμογή των προαναφερόμενων αποφάσεων, προχώρησε στην υποβολή πρότασης, ένταξης των έργων καθώς και στην έκδοση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Οι σχετικές μελέτες έτυχαν των εγκρίσεων του ΥΠΕΚΑ.

Στην συνέχεια προχώρησε στην διενέργεια του διαγωνισμού, όπου επελέγη ο ανάδοχος των έργων αποκατάστασης των 7 ΧΑΔΑ.

Στις 20/02/2014 (αριθ. πρωτ. 228) λαμβάνουμε επιστολή από φορείς και πολίτες της περιοχής της ανατολικής Βοιωτίας (η επιστολή στάλθηκε προς τον Δήμο Τανάγρας και κοινοποιήθηκε στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ και το ΥΠΕΚΑ), όπου τίθενται ερωτήματα ως προς τον τρόπο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Οινοφύτων & Σχηματαρίου.

Στην ίδια επιστολή ζητείται να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ, πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης.

Σε περίπτωση δε που αποδειχθεί πως οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/2006.

Για το ίδιο θέμα είχε προηγηθεί ερώτηση 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, κας Χαρά Καφαντάρη, κ. Γιάννη Σταθά & κ. Βαγγέλη Αποστόλου, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα, «Ανεπαρκείς και στερούμενες τεκμηρίωσης οι εκτιμήσεις για το είδος των αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας» – Φόβοι για επιλογή αναποτελεσματικής μεθόδου αποκατάστασης.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, σε έκτακτη συνεδρίασή του (1^ο θέμα), αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση Νο 35/25.02.2014) όπως σταλεί επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ και πιο συγκεκριμένα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», η οποία χρηματοδοτεί το έργο και ζητά ενημέρωση για την αντιμετώπιση του θέματος. (επιστολή αριθ. πρωτ. 280/28.02.2014)

Παράλληλα ζητά από τον εργολάβο αποκατάστασης του έργου να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες αποκατάστασης, έως ότου λάβουμε σχετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή. (επιστολή αριθ. πρωτ. 285/04.03.2014)

Επιπλέον με το έγγραφό μας αριθ. πρωτ. 302/05.03.2014, ενημερώνουμε τον Κύριο του έργου, δηλαδή τον Δήμο Τανάγρας, για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, κοινοποιώντας την απόφαση, την επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ καθώς και την επιστολή προς την ανάδοχο εταιρία.

Στις 28/03/2014 (αριθ. πρωτ. 430) λαμβάνουμε γνώση της απάντησης του ΥΠΕΚΑ στην ερώτηση των 3 Βουλευτών και σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΥΠΕΚΑ ζητούμε απάντηση στο έγγραφό μας από 28/02/2014.

Στις 23/04/2014 με το υπ'αριθ. οικ. 124816 έγγραφο και θέμα «Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΔΕΕ για την υπόθεση των ΧΑΔΑ», το ΥΠΕΚΑ ζητά κατεπειγόντως ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ μέχρι τις 30/04/2014, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης και να αποφευχθούν τα επικείμενα πρόστιμα από της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 30/04/2014 (αριθ. πρωτ. 597) η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ στέλνει επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ (απάντηση στο έγγραφό της από 23/04/2014), όπου αποτυπώνει την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των 5 ΧΑΔΑ ενώ επαναφέρει το ζήτημα των 2 ΧΑΔΑ (Οινοφύτων & Σχηματαρίου), θυμίζοντας ότι αναμένει την απάντηση για τον τρόπο αντιμετώπισης.

Στην 17/06/2014, μετά από αίτημα της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, πραγματοποιείται συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ, όπου παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του ΕΠΙΕΡΡΑ, στέλεχος της Μονάδας Β' Διαχείρισης και παρακολούθησης, ο απερχόμενος Δήμαρχος Τανάγρας, ο νέος Δήμαρχος Τανάγρας, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΟΔΑΘ, οι δύο επιβλέποντες μηχανικοί του έργου από τη Τεχνική Υπηρεσία του Φο.Δ.Σ.Α καθώς και εκπρόσωπος από την μελετητική εταιρεία ΕΠΕΜ, η οποία είχε συντάξει τις σχετικές μελέτες, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τον τρόπο αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ.

Οι αρμόδιοι από το ΥΠΕΚΑ μας ενημέρωσαν ότι σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν προκύψει τόσο από την επιστολή φορέων & πολιτών καθώς και του ερωτήματος Βουλευτών, για τον τρόπο αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ, η θέση τους είναι να προχωρήσει η αποκατάσταση όπως προβλέπεται στην μελέτη.

Με την θέση αυτή συμφώνησαν και οι Δήμαρχοι Τανάγρας.

Παράλληλα τόνισαν ότι στις 3 Ιουνίου 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την οριστική καταδίκη της χώρας για τους μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ και από το Σεπτέμβριο του 2014 τα δυσβάσταχτα πρόστιμα για τους μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ θα βαρύνουν τους Δήμους.

Στις 18/06/2014 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, με θέμα «Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ» λαμβάνοντας υπόψη την θέση τόσο του ΥΠΕΚΑ όσο και του Δήμου Τανάγρας, αποφασίζει την συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ (Οινοφύτων & Σχηματαρίου), όπως προβλέπεται στην μελέτη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόφαση για τον ΧΑΔΑ Σχηματαρίου, όπου η αποκατάσταση αποφασίζεται να προχωρήσει, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Θηβών και σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη, λόγω δενδροφύτευσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει το Δασαρχείο (αριθ. απόφασης 108/18.06.2014).

Στις 20/06/2014 (αριθ. πρωτ. 990) στέλνεται επιστολή προς την ανάδοχο εταιρία για συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης.

Συνοψίζοντας, η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ έχοντας εντολή από τον κύριο του έργου, δηλαδή τον Δήμο Τανάγρας προχώρησε στις προαναφερόμενες διαδικασίες, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Όταν εγέρθηκε ζήτημα από την επιστολή των πολιτών και φορέων, απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για διευκρίνιση του θέματος.

Μέχρι σήμερα η μοναδική και έγγραφη εντολή που υπάρχει προς τον Φο.Δ.Σ.Α είναι αυτή του κύριου του έργου, δηλαδή του Δήμου Τανάγρας, για αποκατάσταση των 4 ΧΑΔΑ.

Κυρία Καφαντάρη

Κύριε Σταθά

Εκτιμώ ότι πλέον έχετε μια σφαιρική εικόνα, η οποία σας επιτρέπει να σχηματίσετε άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.

Επειδή όμως στην επιστολή σας θίγεται ένα μείζον ζήτημα της περιοχής μας, αυτό των βιομηχανικών (επικινδύνων & μη βιομηχανικών στερεών αποβλήτων) και επειδή όπως είναι γνωστό στην περιοχή δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης για καμία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Δημόσια υγεία και το περιβάλλον, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Φο.Δ.Σ.Α, παρόλο που δεν έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης αυτών των κατηγοριών αποβλήτων έχει κατ' επανάληψη πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να δοθεί λύση.

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ δραστηριοποιείται λοιπόν σε μια περιοχή με έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα, διαχειριζόμενη ένα σύνθετο έργο ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει όλες εκείνες τις δράσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία.

Είναι γνωστό ότι έχει διασφαλίσει δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με προδιαλογή στην πηγή, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου προκρίνονται τα ΣΔΙΤ.

Η ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς και η Περιφερειακή αλλά Πανελλήνια αποδοχή του Φο.Δ.Σ.Α για την περιβαλλοντική του δράση, την στιγμή μάλιστα που όλοι μας γνωρίζουμε τα προβλήματα που βιώνουν άλλες περιοχές για την επίλυση του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι μια κατάκτηση της περιοχής μας, την οποία όλοι θα πρέπει να διαφυλάξουμε.

Υπ' αυτήν την έννοια είναι άδικο να εγκαλείται ο Φο.Δ.Σ.Α, μη έχοντας την αρμοδιότητα και την ευθύνη, για το συγκεκριμένο θέμα.

Μια πρωτογενής ενημέρωση εκτιμούμε ότι θα συνέβαλλε θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση και θα είμαστε στην διάθεσή σας, όποτε το επιθυμείτε.

Κλείνοντας θα ήθελα να διευκρινισθεί, επειδή στην ανακοίνωσή σας αναφέρεστε και στον ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, εάν τίθεται υπό αίρεση και η αποκατάσταση και αυτού του ΧΑΔΑ, εκτός των ΧΑΔΑ Οينوφύτων & Σχηματαρίου.



Συνημμένα :

1. Αποφάσεις ΔΣ της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ υπ αριθμ 35, 108 & 119/2014
2. Επιστολή φορέων & πολιτών του Δήμου Τανάγρας (απ 228/20.2.14)
3. Ερώτηση 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
4. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς το ΥΠΕΚΑ (απ 280/28.2.2014)
5. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς την ανάδοχο εταιρία (απ 285/4.3.2014)
6. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς τον Δήμο Τανάγρας (απ 302/5.3.2014)
7. Απάντηση του ΥΠΕΚΑ στην ερώτηση των 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (απ 430/28.3.2014)
8. Έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για τους ΧΑΔΑ (απ 552/23.4.2014)
9. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς το ΥΠΕΚΑ για τους ΧΑΔΑ (απ 597/30.4.2014)
10. Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς την ανάδοχο εταιρία (απ 990/20.6.2014)
11. Ερώτηση 2 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «**Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ**»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35

Θέμα: «Απάντηση σε επιστολή από Οινόφυτα για χωματερές»

Στη Θήβα στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. – Α.Ε., σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε. σε **έκτακτη** συνεδρίαση, έπειτα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 240/24.02.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κ. Νικολάου Σπυρίδωνα (σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού της επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 3536/2007).

Στη συνεδρίαση είναι παρόντα τα μέλη :

1. Νικολάου Σπυρίδων, Πρόεδρος, Δήμαρχος Θηβαίων
2. Γεωργίου Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Τανάγρας
3. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου
4. Πελώνης Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αλιάρτου
5. Στρατέλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων
6. Φίλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων
7. Χαλβατζής Σταμάτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

και απόντα τα μέλη :

1. Βαγενάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ορχομενού
2. Βουγέσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας
3. Αικατερίνης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης ο Γενικός Διευθυντής, κος Χαράλαμπος Τσοκανής, ο νομικός σύμβουλος, κος Μαμλής και οι Δ/ντες των Τεχνικών, Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της επιχείρησης.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η υπάλληλος των Διοικητικών υπηρεσιών της επιχείρησης, κα Παρασκευά Καλλιόπη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών, είναι παρόντα τα επτά (7) μέλη, ο πρόεδρος του ΔΣ κηρύττει την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής:

Στις 20 Φεβρουαρίου 2014 μας κοινοποιήθηκε επιστολή του κυρίου Οικονομίδη Δ. Ιωάννη, την οποία έχουν συνυπογράψει και άλλοι πολίτες του Δήμου Τανάγρας, (αριθμ. πρωτ. εισερχόμενου 228/20-02-2014) και η οποία απευθύνεται στο Δήμο Τανάγρας και κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία σας, σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ Οиноφύτων και Σχηματαρίου.

Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω δημότες, ζητούν να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης και στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα, να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι σχετική ερώτηση έχει γίνει και στη Βουλή από Βουλευτές της περιοχής.

Προτείνεται να αποστείλουμε επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και πιο συγκεκριμένα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» η οποία έχει χρηματοδοτήσει το έργο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και να ζητούμε να μας ενημερώσει για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος. Μέχρι να λάβουμε την απάντηση να ζητήσουμε από τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ του Δ. Τανάγρας να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ Σχηματαρίου και Οινόφυντων έως ότου λάβουμε σχετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή.

Το ΔΣ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και πιο συγκεκριμένα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και να ζητούμε να μας ενημερώσει για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος.

Να ζητήσουμε από τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ του Δ. Τανάγρας να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ Σχηματαρίου και Οινοφύτων έως ότου λάβουμε σχετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35)**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δήμαρχος Θηβαίων Γεωργίου Ευάγγελος Ντασιώτης Γεώργιος

Σπυρίδων Νικολάου Πελώνης Χρήστος Στρατέλος Νικόλαος

Φίλος Γεώργιος Χαλβατζής Σταμάτης

Ακριβές αντίγραφο Θήβα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ



ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δήμαρχος Θηβαίων