




29 ΑΠΡ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 29-4-2015

Αριθ. Πρωτ. Β-197

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πετρίνα Μαρουδιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508320
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση σχετικά με το internet σε Αγροτικές Περιοχές

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 942/18-03-2015 .

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 942/18-03-2015 την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ. κ. Μ. Χαρακόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Θ. Καραόγλου, Γ. Βλάχος, Κ. Τσιάρας, Κ. Γκιουλέκας, Σ. Αναστασιάδης, Κ. Τζαβάρας, Γ. Στύλιος, Α. Καραμανλή, Α. Δημοσχάκης, Γ. Βαγιωνάς, Χρ. Μπουκώρος, Τ. Κοψαχείλης, Ι. Αντωνιάδης, Γ. Κασαπίδης, Α. Βεσυρόπουλος, Σ. Γκίκας, Χ. Αθανασίου, Δ. Κυριαζίδης, Ν. Μηταράκης, Μ. Αντωνίου, Α. Δαβάκης, Χρ. Σταϊκούρας, Ν. Δένδιας, Κ. Χατζηδάκης, Μ. Σαλμάς, και Γ. Γεωργαντάς, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό 19422/146/Φ.2.1./31-03-2015, 10766/Φ800/26-03-2015, 34721/27-03-2015 και 36725/ΕΓΣΔΙΤ-166/31-03-2015, έγγραφα της Δ/σης Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών & Έργων ΤΠΕ, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, και της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα θιγόμενα σε αυτή θέματα.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ**

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Μ. Χαρακόπουλο

Βουλευτή κ. Ε. Στυλιανίδη

Βουλευτή Θ. Καραόγλου

Βουλευτή κ. Γ. Βλάχο



Βουλευτή κ. Κ. Τσιάρα
Βουλευτή κ.Κ. Γκιουλέκα
Βουλευτή κ. Σ.Αναστασιάδη
Βουλευτή κ. Κ. Τζαβάρα
Βουλευτή κ. Γ. Στύλιο
Βουλευτή κ. Α. Καραμανλή
Βουλευτή κ. Α. Δημοσχάκη
Βουλευτή κ. Γ. Βαγιωνά
Βουλευτή κ. Χρ. Μπουκώρο
Βουλευτή κ. Τ. Κοψαχείλη
Βουλευτή κ. Ι. Αντωνιάδη
Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη
Βουλευτή κ. Α. Βεσυρόπουλο
Βουλευτή κ. Σ. Γκίκα
Βουλευτή Χ. Αθανασίου
Βουλευτή Δ. Κυριαζίδη
Βουλευτή κ. Ν. Μηταράκη
Βουλευτή κ. Μ. Αντωνίου
Βουλευτή κ. Α. Δαβάκη
Βουλευτή κ. Χρ. Σταϊκούρα
Βουλευτή κ. Ν. Δένδια
Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη
Βουλευτή κ. Μ. Σαλμά
Βουλευτή κ. Γ. Γεωργαντά



B-197

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Παπάγου, 31 / 3 / 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ**

Αρ. Πρωτ: 19422/146/Φ.2.1


ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ. : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
Εισηγητής : Βελόνης Γ.
Τηλέφωνο : 210-6508573
Fax : 210-6508140
Email : g.velonis@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
→ Ιδίου Υπουργείου

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Τηλεπ. & Ταχυδρ.
2) Γενικό Δ/ντή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων

Θέμα: Απάντηση στην υπ. αρ. 942/18-3-2015 Ερώτηση

Σχετ.: 1) Έγγραφό σας με αρ. πρ. Β-197 από 23-3-2015



Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» με ΣΔΙΤ, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει ως σκοπό να αμβλύνει το ευρυζωνικό χάσμα ανάμεσα σε απομακρυσμένες και μειονεκτικές «λευκές» αγροτικές περιοχές και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν (ΦΑΣΗ Α) και θα λειτουργήσουν (ΦΑΣΗ Β) υποδομές δικτύου, οι οποίες θα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίες θα περιλαμβάνουν υλοποίηση δικτύων πρόσβασης και δικτύου backhauling και σημείων συγκέντρωσης σε λευκές αγροτικές περιοχές.

Η υλοποίηση του Έργου θα γίνει σε δυο (2) φάσεις ως εξής:

Α) Φάση Α – κατασκευής του δικτύου η οποία θα διαρκέσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Β) Φάση της Λειτουργίας – Εκμετάλλευσης του Δικτύου, η οποία θα διαρκέσει εκατόν ογδόντα (180) μήνες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το προγραμματισμό του Έργου αναμένεται επίτευξη οροσήμου του 30% της πληθυσμιακής κάλυψης στους πρώτους 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης ενώ στους επόμενους 6 μήνες (18 μήνες από την έναρξη ισχύος Σύμβασης Σύμπραξης)

αναμένεται επίτευξη του 60% της πληθυσμιακής κάλυψης. Η κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού (περίπου 520.000 κάτοικοι) θα επιτευχθεί με το πέρας της Α' Φάσης του έργου.

Στην παρούσα Φάση, έχει εκκινήσει κανονικά η υλοποίηση του Έργου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος Δ.Ε.Δ.Υ.Ε.

Β. Τούντας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Δ.Ε.Δ.Υ.Ε. (2)





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ**

**ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 94721

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Μπισμπίκου Αικ.
Τηλ : 210 3742032
Fax : 210 3742064
E-mail: kbisbikou@mnec.gr

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 942/18.3.2015

Σχετικό: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 942/18.3.2015

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σας γνωστοποιούμε ότι:

Στις 29.12.2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις και στις 31.12.2014 πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές των προκαταβολών. με συνολικό καταβληθέν ποσό ύψους 34.328.087,40 € με πιστώσεις της ΣΑΕ 215/8.


Σύμφωνα με την ΚΤΠ Α.Ε., δικαιούχο του έργου, από την υπογραφή των Συμβάσεων Σύμπραξης έχει ξεκινήσει η Φάση Α' του Έργου. Η συγκεκριμένη Φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο (2) έτη, δηλαδή ως τις 28.12.2016. Μέχρι το τέλος του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί δίκτυο το οποίο θα δύναται να καλύπτει με ευρυζωνικές υπηρεσίες πληθυσμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του συνολικού πληθυσμού που διαμένει στις «λευκές» περιοχές.

Στο τέλος της διετούς κατασκευής του δικτύου ευρυζωνικών υποδομών, το σύνολο (100%) του πληθυσμού των περιοχών, θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης με ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται εντός των συμβατικών τευχών του έργου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλέξανδρος Χαρίσης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Ο.Α.


Σταύρος Αλεξόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού, κ. Γ. Σταθάκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Αλ. Χαρίση
- Γραφείο Προϊσταμένου ΕΑΣ , κο Ι. Φίρμπα
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π. (2)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Καραγεώργη Σερβίας 8
101 84 Αθήνα
Τηλ: 210 3375750
Fax: 210 3375921
Email: sdit@mnec.gr

Αθήνα, 31/3/2015

Α.Π.: / ΕΓΣΔΙΤ - Α 66

36725

Προς: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου

Σε απάντηση της με ΑΠ Βουλής των Ελλήνων 942/18.03.2015 ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ»

Στις 29.12.2014 υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Σύμπραξης μεταξύ:

- 1) ΚΤΠ Α.Ε. και ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης της Γεωγραφικής Ζώνης 1),
- 2) ΚΤΠ Α.Ε. και ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης της Γεωγραφικής Ζώνης 3),
- 3) ΚΤΠ Α.Ε. και της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης της γεωγραφικής ζώνης 2).

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των υποδομών. Ειδικότερα το Έργο θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις: Φάση Α: Περίοδος κατασκευής βασικών υποδομών και Φάση Β: Περίοδος λειτουργίας συντήρησης – εκμετάλλευσης με υπηρεσίες προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και λειτουργίας αυτών των ευρυζωνικών υποδομών, με πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.

Επισημαίνεται ότι το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμπραξης, το οποίο περιγράφηκε αναλυτικά σε σχετικό Φάκελο Κοινοποίησης κρατικής ενίσχυσης και υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (D.G. COMPETITION) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στοιχεία : State aid Scheme "Broadband Development in Greek Rural Areas" SA.32866(2011/PN) έχει γίνει αποδεκτό από αυτήν σύμφωνα με την με αριθμό 19171/11-11-2011 Απόφασή της.

Στόχος της δράσης είναι η κάλυψη των «λευκών» κηλίδων στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας, δηλ. των περιοχών, όπου δεν υπάρχουν βασικές ευρυζωνικές υποδομές ή είναι δύσκολο να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον, με τη δημιουργία και αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας.

Βασική αρχή είναι η κατασκευή νέων δημόσιων παθητικών και ενεργών υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης, με προϋπόθεση την τεχνολογική ουδετερότητα, οι οποίες θα παρέχονται στη συνέχεια με ένα κατάλληλο κοστολογικό μοντέλο διάθεσης προς χρήση / αξιοποίηση από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, που λαμβάνει υπόψη του την αρχή της κοστοστρέφειας, τις συγκριτικές τιμές αναφοράς παρόμοιων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, το Έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ της Γ προγραμματικής περιόδου («αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος Έργου).
- Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον («λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος Έργου).

Στις περιοχές της παρέμβασης εντάσσονται περίπου **5.000 οικισμοί** (οικιστικά διαμερίσματα) με συνολικό πληθυσμό περισσότερο των **500 χιλιάδων κατοίκων**.

Το αντικείμενο των Συμπράξεων αναμένεται να εκτελεστεί σε δύο διακριτές Φάσεις:

Φάση Α (Build):

- Αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου και ολοκληρώνεται με την επιτυχή θέση αυτού σε επιχειρησιακή λειτουργία.
- Όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και το δίκτυο θα τεθεί σε λειτουργία έως και την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών.
- Η μέγιστη διάρκειά της Φάσης Α ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης.

Φάση Β (Operate):

Αφορά στη διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνει τις πιθανές περαιτέρω επεκτάσεις του δικτύου κατά τη φάση αυτή.

- Η Φάση Β δύναται να ενεργοποιηθεί το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Φάσης Α. Η ενεργοποίηση της Φάσης Β μπορεί να

πραγματοποιηθεί και νωρίτερα για συγκεκριμένα τμήματα των καλυπτόμενων περιοχών, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι απαραίτητες τεχνικές και διαχειριστικές προϋποθέσεις και ο ΙΦΣ επιθυμεί την έναρξη παροχής των υπηρεσιών. Τυχόν ταχύτερη ενεργοποίηση της Φάσης Β δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής.

- Η Φάση Β ολοκληρώνεται με την παρέλευση εκατόν ογδόντα (180) μηνών μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α.

Χρονοδιάγραμμα Έργου

Από την υπογραφή των Συμβάσεων Σύμπραξης (29.12.2014) έχει ξεκινήσει και προχωράει απρόσκοπτα η Φάση Α', στις τρεις (3) Γεωγραφικές Ζώνες του Έργου. Η συγκεκριμένη Φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο (2) έτη, δηλαδή ως τις 28.12.2016. Σύμφωνα με τα κατατεθειμένα χρονοδιαγράμματα των αναδόχων του έργου και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις συμβάσεις σύμπραξης, μέχρι το τέλος του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί δίκτυο το οποίο θα δύναται να καλύπτει με ευρυζωνικές υπηρεσίες πληθυσμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του συνολικού πληθυσμού που διαμένει στις «λευκές» περιοχές της κάθε γεωγραφικής ζώνης. Στο τέλος της διετούς κατασκευής του δικτύου ευρυζωνικών υποδομών, το σύνολο (100%) του πληθυσμού των περιοχών, θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης με ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται εντός των συμβατικών τευχών του έργου.

Στη συνέχεια ξεκινάει η Φάση Β' του Έργου, η οποία θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) έτη και η οποία αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών από τους τρεις (3) Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης (και κατά συνέπεια την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες των «λευκών» περιοχών) σε ορίζοντα 15ετίας (με λήξη στις 28.12.2031), πριν το δίκτυο παραδοθεί εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.

Φάσεις	Φάση Α	Φάση Β
Διάρκεια	2 έτη Από 29.12.2014 έως 28.12.2016	15 έτη Από 29.12.2016 έως 28.12.2031



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ

Γεώργιος Μασσαλάς



EETT

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS & POST COMMISSION



Μαρούσι 26.3.2015

Αριθ. Πρωτ.: 14800

10766

Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΨΗ:

Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
κ. Στ. Σμαραΐδου
Fax: 2106508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

Θέμα:

Απάντηση στη με αριθ. 942/18-3-2015 επίκαιρη ερώτηση

Σχετικά:

Η με αριθ. πρωτ. 10404/23-3-2015 ΕΕΤΤ επιστολή του Υπουργείου σας (B-19723-3-2015)


Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, αναφορικά με την από 18-3-2015 ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή από πλήθος βουλευτών αναφορικά με την παροχή internet στις λευκές αγροτικές περιοχές, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα που τίγονται στην ανωτέρω επιστολή δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ. Παραπέμπουμε προς το σκοπό αυτό και στη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9947/18-3-2015 απάντηση της ΕΕΤΤ προς το Υπουργείο σας σε αντίστοιχη ερώτηση του βουλευτή κ. Μπασιάκου.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Παπαουλάκης

Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ





HELLENIC TELECOMMUNICATIONS & POST COMMISSION

Μαρούσι/8.3.2015
Αριθ. Πρωτ.:...../Φ450
9947

Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
ΥΠΟΨΗ: κ. Στ. Σμαραΐδου
Fax: 2106508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

Θέμα: **Απάντηση στη με αριθ. 555/6-3-2015 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή κ. Μπασιάκου**
Σχετικά: Η με αριθ. πρωτ. 9075/1-3-2015 ΕΕΤΤ επιστολή του Υπουργείου σας (Β-81/11-3-2015)

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, αναφορικά με την από 6-3-2015 ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή από το βουλευτή κ. Μπασιάκο, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα που τίγονται στην ανωτέρω επιστολή έχουν απαντηθεί κατά το παρελθόν από την ΕΕΤΤ σε αντίστοιχες επερωτήσεις του ίδιου βουλευτή και στις σχετικές επιστολές μας (βλ. συνημμένες επιστολές με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 27978/27-6-2013, 45883/6-11-2013, 19730/13-5-2014, 19731/13-5-2014). Στις ανωτέρω επιστολές έχει ήδη διευκρινιστεί ότι η παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, εφόσον δεν υπάγεται στο περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του ΟΤΕ ως παρόχου καθολικής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΤΕ Α.Ε. είχε ενημερώσει σχετικά την ΕΕΤΤ, στο παρελθόν, ότι η ανάπτυξη τεχνολογίας ADSL στις περιοχές δεν ενέπιπτε στον άμεσο σχεδιασμό της και θα εξεταζόταν σε μελλοντικό σχεδιασμό.


Ταυτόχρονα, με τη συνημμένη στην παρούσα με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9943/18-3-2015 ηλεκτρονική επιστολή της η ΟΤΕ Α.Ε. ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι οι εν λόγω περιοχές ανήκουν στις Λευκές Περιοχές του Υπουργείου Ανάπτυξης για ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών μέσω του αντίστοιχου επιδοτούμενου προγράμματος, με εκτιμώμενη ημερομηνία ενεργοποίησης το Δεκέμβριο του 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ, προς το σκοπό της σύννομης άσκησης των εκ του νόμου εκχωρηθέντων προς αυτή αρμοδιοτήτων, δε μπορεί να επιβάλλει στις εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεώσεις σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στην ενάσκηση της εμπορικής τους πολιτικής και του επιχειρησιακού σχεδίου εκάστης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Παπαουλάκης



Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ

60, Kifissias Avenue
GR-15125 Marousi
Greece

Tel: +30 210 615 1000
Fax: +30 210 610 9049
www.eett.gr