

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:



21 ΜΑΙ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 21-5- 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 601

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τον Ανάβαλο σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2129/28-4-2015

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ι. Ανδριανός**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η μελέτη του έργου της μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα του Ανάβαλου, βάσει της οποίας έγινε η ένταξη και δημοπράτηση, είναι σύνθεση επιμέρους μελετών, που έχουν εκπονηθεί με μέριμνα των οικείων Δήμων, έχουν ελεγχθεί, θεωρηθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αργολίδας και έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις του Νομάρχη Αργολίδας.

Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκριθείσας μελέτης επί του εδάφους, στο πλαίσιο της εγκατεστημένης εργολαβίας, παρουσιάστηκαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα λειτουργικής φύσης και ελλείψεις ως προς ορισμένα κονδύλια. Οι ελλείψεις και τα προβλήματα αποφασίστηκε (στις συσκέψεις) να επιλυθούν με τη σύνταξη της νέας μελέτης με την συνεργασία του αναδόχου, και τον έλεγχο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και του ΥΠΑΠΕΝ.

Με τη νέα μελέτη, η οποία υλοποιήθηκε από το ΥΠΑΠΕΝ, συμπληρώθηκαν ελλείψεις και διορθώθηκαν σφάλματα της αρχικής μελέτης, η οποία τροποποιήθηκε με τις 1654/61024/20β2/541/9-05-2014 και 1889/68047/20β2/541/23-05-2014 Αποφάσεις ΥΠ.Α.Α.Τ. έγκρισης τροποποίησης μελέτης βάσει του με αριθμό 2/17-3-2014 από 19-3-2014 Αποσπάσματος Πρακτικού του ΚΓΣΕΕ, με το οποίο αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος, ώστε να είναι λειτουργικό σε πρώτη φάση το δίκτυο για την κάλυψη αναγκών άρδευσης περιοχών του Αργολικού Πεδίου τουλάχιστον 69.000,00 στρεμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται αντλιοστάσια και δίκτυα σωληνώσεων στις περιοχές Αραχναίου, Βελανιδιάς, Κιβερίου, Κόκλα - Άκοβα - Αεροδρόμιο, Ήρα, Μοναστηράκι, Κλεισούρα, Πρόσυμα, περιοχές Κουτσοποδίου, Μαλαχιά, Λιοφάντα, Παναγιωτόπουλου, Σχοινοχώρι, Τούμπι, Αμυγδαλίτσα, Ανύφι, Πλατανίни και Μπουραζάνι.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δρομολογεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υλοποιηθεί το έργο στο πλαίσιο και στους χρόνους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Το έργο βάσει της τελευταίας πιστοποίησης (11^η εντολή πληρωμής, η οποία εγκρίθηκε και θεωρήθηκε στις 30-03-2015) έχει απορροφήσει 3.840.268,63 € σε σύνολο σύμβασης 8.835.376,62 € δηλαδή ποσοστό 44% περίπου. Η προθεσμία περάτωσης εργασιών είναι μέχρι τις 27-12-2015, βάσει της 4276/146483/20β2/541/19-11-2014 Απόφασης ΥΠ.Α.Α.Τ..

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΤΣΟΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανό