



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

29 ΜΑΙ. 2015

Αθήνα 28/5/ 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 734

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ανεκμετάλλεута κονδύλια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2494/13-5-2015

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Α. Χατζηδημητρίου**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα (13η Έκδοση) διαθέτει Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) ύψους 4,73 δις €, αποτελούμενη από 3,9 δις € Κοινοτική Συμμετοχή (ΚΣ) και 0,83 δις € Εθνική Συμμετοχή (ΕΣ). Έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές (ΔΔ) ύψους 3,51 δις. €, δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 74,0% της Δ.Δ. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Αντίστοιχα, η απορρόφηση των Κοινοτικών κονδυλίων του Προγράμματος έχει φτάσει στο 66,6%, αφού μέσω του ΠΑΑ 2007-2013 και με βάση τις παραπάνω πληρωμές Δ.Δ., εισρέουν στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο ΕΓΤΑΑ, ποσά που φτάνουν τα 2,60 δις. €.


Η ανωτέρω εικόνα των πληρωμών-απορροφήσεων οφείλεται στους εξής λόγους:

- Η άσχημη οικονομική κατάσταση και η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής έχει επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, και την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-13.
- Ειδικά για τα Μέτρα του ΠΑΑ που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις (και τα οποία απαιτούν την ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων), όπως τα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121), την Μεταποίηση (Μέτρο 123), τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) και Άξονα 4 (LEADER), τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υλοποίησή τους συνδέονται άμεσα με τα προβλήματα ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και το δυσμενές επενδυτικό περιβάλλον.
- Αντίστοιχα όμως προβλήματα ρευστότητας παρουσιάζουν και οι Ανάδοχοι Δημοσίων έργων του Π.Α.Α. 2007-2013.
- Υπάρχει υποστελέχωση Υπηρεσιών, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Το ΥΠΑΠΕΝ προκειμένου να μην απολεσθούν πολύτιμοι Κοινοτικοί Πόροι έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών. Πιο συγκεκριμένα:

1. Υποστηρίχθηκε σχετικό αίτημα της Πολωνικής αντιπροσωπείας για επέκταση του χρόνου επιλεξιμότητας του Π.Α.Α. 2007-13 κατά 6 μήνες, ενώ προτάθηκε η επέκταση του χρόνου επιλεξιμότητας μέχρι τέλος του 2016 (επέκταση κατά 12 μήνες).
2. Προχώρησε σε περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου σε συγκεκριμένα Μέτρα του Π.Α.Α. 2.
3. Προχωρά σε άμεση εξυγίανση των Μέτρων με απένταξη των επενδυτικών προτάσεων που είναι ανενεργές (π.χ. μη υποβολή αίτημα πληρωμής α' δόσης επί μακρόν χρονικό διάστημα). Μ' αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται πόροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε Μέτρα με μεγαλύτερη απορρόφηση, ενώ μπορεί και να γίνει καλύτερος υπολογισμός των ανειλημμένων υποχρεώσεων του επόμενου Προγράμματος.
4. Υποβλήθηκε στην Ε.Ε. αίτημα τροποποίησης (6.1γ) του ΠΑΑ 2007-2013 που αφορά μεταφορά πόρων από Μέτρα με χαμηλή απορρόφηση σε Μέτρα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Α. Χατζηδημητρίου