


16-6-2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 15.06.2015

Αρ. Πρωτ 52

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Ερώτημα πολίτη για το αν η κρίση ρευστότητας είναι η αιτία μη προόδου των έργων στους οδικούς άξονες

ΣΧΕΤ: Η Αναφορά 693/28.05.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Αναφοράς ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.5316/05-06-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος, το με αρ. πρωτ.Α/1/00/07/34/3343/05-06-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος και το με αρ.πρωτ.7635/05-06-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ«Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.5316/05-06-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ.Α/1/00/07/34/3343/05-06-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρωτ.7635/05-06-2015 έγγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
- Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ / ΠΕ&Β.Ε.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
 Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
 Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα,

05-06-2015

Αριθμ. Πρωτ:

ΕΠΠ-ΒΕ/Γ' /Φ12/εξ.5316

Σχετικά:

5150



0005316-16

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5316 - 5/6/2015

ΤΜΗΜΑ Γ

Λιτ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Πληροφορίες : Ελένη Γκούφα
 Τηλέφωνο: 210 6992251
 Φαξ: 210 6996668

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα
 Τηλ. 210 6467912, 210 6455731
 FAX 210 6442940

ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Συγκ. Υποδ. (μ.σ. το
 (α) σχετικό)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 693/28-05-2015 Κοινοβουλευτική Αναφορά του κ. Ν. Νικολόπουλου με θέμα «Ερώτημα πολίτη για το αν η κρίση ρευστότητας είναι η αιτία μη προόδου των έργων στους οδικούς άξονες»

Σχετικά: (α) Το με α.π. 52/02-06-2015 έγγραφο σας (α.π. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας Γ' 5150/02-06-2015).

Επί του περιεχομένου της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Αναφοράς που μας απεστάλη με το (α) σχετικό και σε ό,τι αφορά στα Έργα Παραχώρησης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας (Μαλιακός - Κλειδί, Ολυμπία Οδός), σας πληροφορούμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4219/2013 τροποποιήθηκαν οι αρχικές συμβάσεις Παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων, μεταξύ των οποίων ο Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός - Κλειδί και η Ολυμπία Οδός. Με βάση τις τροποποιητικές Συμβάσεις, τα προαναφερθέντα έργα επανεκκίνησαν από το Δεκέμβριο του 2013 και συνεχίζονται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του τρέχοντος χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι εργασίες τους μέχρι σήμερα συνεχίζονται σε όλα τα κατασκευαστικά μέτωπα, όπως και οι απαλλοτριώσεις (σε ό,τι εκκρεμότητες έχουν απομείνει) και οι αρχαιολογικές εργασίες και οι μετακινήσεις των δικτύων κοινής ωφελείας όπου απαιτείται.

Ε. Α.**Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ**

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
2. Φ12
3. Χρον. Αρχείο/Γ. Β
4. Ελ. Γκούφα, Ι. - Π. Χριστόπουλος
5. Χρ. Δάρα

Ι. Καρνέσης

Πολ. Μηχ/κός με Β' β.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ,
ΑΥΤ/ΜΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)

Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210 6992234
e-mail : zkk@eraion.gr

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
Αρ. πρωτ.: Α/1/00/07/34/3343

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη
101 78 Αθήνα
email: gke@ggdc.gr
Fax: 210 6442940

ΚΟΙΝΟΠ: 1) Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
2) Δ/νση ΛΣΕΠ
Πανόρμου 70
115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Ερώτηση πολίτη για το αν η κρίση ρευστότητας είναι η αιτία μη προόδου των έργων στους οδικούς άξονες».

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 693/28-5-2015 Αναφορά του βουλευτή Ν. Νικολόπουλου προς τη Βουλή των Ελλήνων.
β) Το με αρ. πρωτ. 52/2-6-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού, που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όπως σας είναι γνωστό, με το Ν. 4219/2013 τροποποιήθηκαν οι αρχικές Συμβάσεις Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, μεταξύ των οποίων η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ και ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Με βάση τις τροποποιητικές Συμβάσεις τα προαναφερθέντα έργα επανεκκινήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2013 και συνεχίζονται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του τρέχοντος χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης των προαναφερθέντων έργων, μέχρι και τον Απρίλιο 2015 το ποσοστό ολοκλήρωσης της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ανέρχεται στο 53,6% και του Ε65 σε 58,6 %.

Οι απαλλοτριώσεις στη ζώνη του αρχικού Βασικού Σχεδιασμού έχουν ολοκληρωθεί και έχει γίνει κήρυξη απαλλοτρίωσης για τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις πλην των τμημάτων που αναμένεται Περιβαλλοντική αδειοδότηση. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης μέσω προσδιορισμού δικασίμων στα Μονομελή Εφετεία και επιτάξεων.

Επίσης προσλαμβάνεται πρόσθετο εργατοτεχνικό προσωπικό μέσω της Κ/Ξ του έργου, προς επιτάχυνση και ολοκλήρωση των Αρχαιολογικών ερευνών.


Η μετακίνηση των πυλώνων υψηλής τάσης του ρεύματος σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ συνεχίζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η αδυναμία μετακίνησης των δικτύων από τους Τοπικούς φορείς αντιμετωπίζεται προς το παρόν μέσω της κατασκευαστικής Κ/Ξ.

Ε. Δ.

1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήμα :Ι.Ο., Κ.Ε.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Α.: Α/1/00/34

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.

Ζήσιμος Καρβούνης
Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό





Digitally signed by:
ΕΙΡΙΝΙ ΚΟΥΚΟΥ
Date and Time:
6/5/2015 11:47:37
AM



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ
ΚΑΙ ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Αθήνα, 5-6-2015

Α.Π.: 7635

Μονάδα Α1
Ταχ. Δ/ση: Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Διμέλλης
Τηλέφωνο: 210-6412972
Fax: 210-6930188
Email: gdimellis@epoalaa.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
gke@ggde.gr
FAX : 210-6442940

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 693/28-5-2015 του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 52/2-6-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 693/28-5-2015 του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιοι να απαντήσουν είναι οι φορείς υλοποίησης των έργων που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης.

Η Προϊσταμένη
ΕΥΔ/ΕΠ -ΥΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Ζωή Παπασιώπη

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Φ.Ε. (Φ.Δ06.1)
- 2) Μονάδα Α1
- 3) Γ. Διμέλλης