



25 ΙΩΝ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 24 -6- 2015

Αριθ. Πρωτ. Β-873

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 3024/28-5-2015.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 3024/28-5-2015 την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου και Φώφη Γεννηματά, ως προς τις αρμοδιότητες μας, σας αποστέλλουμε το με αριθμό 412/22-6-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικές με το θιγόμενο σε αυτή θέμα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
Βουλευτή κα Φώφη Γεννηματά
2. Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γραφείο Υπουργού




✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθήνα 22-06-2015
Αρ. πρωτ.: 412



Προς:
Κοινοβουλευτικό Έλεγχο
(ιδίου Υπουργείου)

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αρ. 3024/28-05-15 ερώτηση των βουλευτών
Εύης Χριστοφιλοπούλου και Φώφης Γεννηματά»**

«Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού της τάξεως των 172 εκ. ευρώ εντάχθηκε στο ΕΠ ΨΣ στις 5.6.2012 και έλαβε έγκριση Μεγάλου Έργου από την ΕΕ στις 5.2.2014 (C(2014)683).

Η δημοπράτηση των υποέργων του έλαβε χώρα μετά τις εγκρίσεις της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, τον 7.2014. Έκτοτε ο δικαιούχος του έργου (ΚτΠ ΑΕ) προχώρησε στις διαγωνιστικές διαδικασίες κατά τα προβλεπόμενα χωρίς έως σήμερα να έχει προβεί στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους που δεν άπτονται θεμάτων διαχείρισης και κατά συνέπεια δεν έχει αποστείλει για προσυμβατικό έλεγχο κάποιο από τα υποέργα της εν λόγω ενταγμένης πράξης.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ σε τακτές συναντήσεις με το δικαιούχο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επιτάχυνση του έργου. Με δεδομένο ότι η τρέχουσα περίοδος επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 απαιτεί την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου έως τις 31-10-2015 έτσι ώστε να καταστεί επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από το τρέχον επιχειρησιακό «Ψηφιακή Σύγκλιση» και με δεδομένο ότι το έργο δεν θα ολοκληρωθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης ΕΣΠΑ και το δικαιούχο για την συνέχιση της συγχρηματοδότησης του έργου.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ