




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ. : 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Ανδρονίκη Αχιλλία
Τηλέφωνα : 213 1313050
213 1313040
FAX: 210 3389145
e-mail : a.androniki@ydmed.gov.gr
e. mail : e.giannakou@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/20499

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη
3. Βουλευτή κ. Γεννηματά Φώφη
4. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας & Τουρισμού

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 3024/ 28-05-2015 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη και Γεννηματά Φώφη με θέμα «Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 34.000 κτίρια της δημόσιας διοίκησης για χρονικό διάστημα 3 ετών. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία και για τα 5 υποέργα που συνιστούν το δίκτυο:

α/α	14 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	Εθνικοί πόροι για 3ετη λειτουργία	Κοινοτικοί πόροι ΕΣΠΑ
1	8 Νησίδες (Δίκτυο & Τηλεφωνία)	405.629.866,02 €	-
2	1 ασύρματη νησίδα (Κινητή Τηλεφωνία)	38.428.287,30 €	-
3	Υποδομές ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης	-	132.656.135,00 €
4	Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης SIX & Υποδομές Κέντρων Δεδομένων		12.753.732,00 €
5	Κεντρικές Υπηρεσίες ISP & SLA		26.604.309,60 €
	ΣΥΝΟΛΟ	444.058.153,32 €	172.014.176,60 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	616.072.329,92 €	

Τιμές με ΦΠΑ

✓

Με την απόφαση 22/2015 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2015, κρίθηκε ότι η Διακομματική Επιτροπή δεν λειτουργούσε νομίμως και έγινε δεκτή η προσφυγή ενός από τους υποψηφίους αναδόχους, σταματώντας έτσι την εξέλιξη του διαγωνισμού. Η καθυστέρηση αυτή έκανε δυσκολότερη την προβλεπόμενη ολοκλήρωση μέρους του έργου εντός της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα αρκετές διαδικασίες να χρήσουν αναθεώρησης.

Για να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

1. Σύσταση νέας διακομματικής επιτροπής. Πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία (γιατί προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες) που έχει ξεκινήσει και αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ολοκλήρωσής της από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
2. Διασφάλιση χρηματοδότησης
 - Ένταξη του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του έργου (υποέργα 2,3 και 4) στο νέο ΕΣΠΑ. Το έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ αλλά οι μεγάλες καθυστερήσεις, δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του εντός του χρονοδιαγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες για την ένταξη μέρους ή ολόκληρου του έργου στο νέο ΕΣΠΑ δεν είχαν ολοκληρωθεί.
 - Εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης των υποέργων 1 και 2 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με την ένταξη όλων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Εθνικό Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ), θα ανανεωθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η χρηματοδότηση του σκέλους του έργου που αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, μετά από επανεκτίμηση της δημόσιας διοίκησης.
 - Ένταξη των συνοδευτικών έργων στο πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του νέου ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να προκηρυχθούν άμεσα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Γιώργος Κατρούγκαλος

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση