



15 Ιουλ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **15.07.2015**

Αρ. Πρωτ **332**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΒΟΑΚ

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3822/25.06.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης , παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το από 2-7-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα του
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το από 2-7-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη

✓



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γ. Παπανδρέου 58

Τ.Κ.: 71306 Ηράκλειο

Πληροφορίες: Δ/ντής

Τηλ.: 2810335758

Ηράκλειο 02 - 07 - 2015

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
& Τουρισμού

(ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182 ΑΘΗΝΑ)

Μέσω της

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθμ. 3822/ 25-06-2015 ερώτηση του Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη

Σχετ: Η με αρ. πρ. 3822/25-6-2015 αναφορά του Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη με θέμα: «Πορεία υλοποίησης ΒΟΑΚ».

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης σας γνωρίζουμε τα παρακάτω που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του ΒΟΑΚ:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ο ΒΟΑΚ από Καστέλι Κισσάμου έως Σητεία θα έχει μήκος 301χλμ μετά την ολοκλήρωσή του. Τα 201 χλμ προβλέπονται διπλού και τα 100 χλμ μονού κλάδου. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει το μήκος των κατασκευασμένων ή υπό κατασκευή τμημάτων, το μήκος των υπό μελέτη τμημάτων μεσαίας ωριμότητας, το μήκος των τμημάτων σε αρχικό στάδιο μελέτης, καθώς και το μήκος των τμημάτων που δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα μελετών (π.χ. Α/Κ Σούδας-Α/Κ Καλυβών, από Α/Κ Εξάντη-Μπαλί-Φόδελε και από Παράκαμψη Μαλίων -Νεάπολη).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΒΟΑΚ 301 ΚΜ				
Α/Α	ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	ΔΙΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ (km)	ΜΟΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ (km)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συνολικό μήκος κατασκευασμένων τμημάτων	44	49	93
2	Συνολικό μήκος τμημάτων υπό κατασκευή	19	4	23
3	Συνολικό μήκος τμημάτων υπό μελέτη – μεσαίο στάδιο	34	17	51
4	Συνολικό μήκος τμημάτων υπό μελέτη – αρχικό στάδιο	26	30	56
5	Συνολικό μήκος τμημάτων χωρίς ανάθεση μελέτης	78		78
	ΣΥΝΟΛΑ	201	100	301

Σήμερα για τον ΒΟΑΚ εκπονούνται μελέτες συνολικού μήκους περί τα 107 Km. Οι μελέτες αυτές αφορούν 60 χλμ. διπλού κλάδου από Χανιά έως Αγ. Νικόλαο και 47χλμ. μονού κλάδου (Παράκαμψη Καστελίου Κισσάμου, Καβούσι - Αυχήν Αγκαθιάς), με βάση τα κυκλοφοριακά στοιχεία που διατίθενται σήμερα. Επίσης μελέτες εκπονούνται και στον ΝΟΑΚ, συνολικά δε για τον ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ οι εκπονούμενες μελέτες ανέρχονται σε 19.

Από αυτές 9 μελέτες στον ΒΟΑΚ και 1 από τις μελέτες που εκπονούνται για τον ΝΟΑΚ βρίσκονται κυρίως σε στάδιο μεσαίας ωριμότητας. Εφόσον οι 10 παραπάνω μελέτες χρηματοδοτηθούν το 2015 με το ποσό των 7.700.000,00€, τότε οι 9 προαναφερθείσες του ΒΟΑΚ θα αποκτήσουν υψηλή ωριμότητα, και σε ένα έτος περίπου, θα μπορούν να ενταχθούν έργα συνολικού μήκους 65 Km και δαπάνης 643,5 εκατομμύρια Ευρώ. Συγκεκριμένα θα μπορούν να ενταχθούν για δημοπράτηση 51 Km για τον ΒΟΑΚ με Π/Υ 553,5 εκατομμύρια Ευρώ και 14 Km διπλού κλάδου με Π/Υ 90 εκατομμύρια Ευρώ για τον ΝΟΑΚ. Η **χρηματοδότηση των εκπονούμενων μελετών του ΒΟΑΚ** καθώς και του ΝΟΑΚ με το **ποσό των 7.700.000,00€, έχει ζητηθεί** από την Υπηρεσία μας αρχές του 2015 (21-1-2015).

Ο ΟΑΚ πέραν των παραπάνω εκπονούμενων μελετών για τον ΒΟΑΚ **έχει ζητήσει**, τον Μάρτιο του 2015, την **ένταξη 4 νέων μελετών στο ΠΔΕ προϋπολογισμού 2.200.000€** για **βελτίωση - αναβάθμιση βραχυπρόθεσμα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ** καθώς και της **οδικής ασφάλειας** για τους κινούμενους σε αυτόν.

Επίσης ο Ο.Α.Κ **ζήτησε**, τον Ιούνιο του 2015, την **ένταξη στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού του Β.Ο.Α.Κ, προϋπολογισμού 7.000.000€** από την οποία θα προκύψουν, η ενοποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού και η συμπλήρωση του σχεδιασμού των υπολειπομένων τμημάτων μέχρι το στάδιο της προμελέτης και χωροθέτησης, οι βασικές προτεραιότητες με τις αντίστοιχες δαπάνες τους και οι εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής και χρηματοδότησης για τα οδικά τμήματα που δεν θα ενταχθούν να κατασκευασθούν ως δημόσια έργα στο ΣΕΣ.

Η μελέτη αυτή, θα χωροθετήσει τον όλο άξονα γεωγραφικά, θα ιεραρχήσει την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα των επί μέρους τμημάτων όχι με τοπικιστικά κριτήρια, αλλά με βάση αντικειμενικές παραμέτρους όπως ο τωρινός αλλά και αναμενόμενος μελλοντικός κυκλοφοριακός φόρτος, στατιστικά ατυχημάτων, επιδιωκόμενη χρονοαπόσταση μεταξύ βασικών προορισμών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, κ.λ.π., ταχύτητες κυκλοφορίας, κ.α. Επίσης θα εξετάσει οικονομοτεχνικά, με μελέτες κόστους οφέλους και απόσβεσης την δυνατότητα κατασκευής ολοκληρωμένου τμήματος ή ενιαίων λειτουργικών τμημάτων (π.χ. μεταξύ πρωτευουσών νομών) με την μέθοδο της παραχώρησης – αυτοχρηματοδότησης κατά την διαδικασία που εφαρμόζεται και στους άλλους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας (Κόρινθος – Πάτρα, ΠΑΘΕ, Ε65, κ.α.).

Η μελέτη στην παρούσα φάση είναι στο στάδιο προετοιμασίας της ένταξης, και η προκήρυξη για την υλοποίησή της θα προχωρήσει από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου σε συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.

ΕΡΓΑ

Σήμερα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης 19 έργα, με συνολικό ποσό εγκεκριμένων προϋπολογισμών 399.069.178,40€ και αιτούμενη πίστωση έτους 2015 ποσού 79.852.765,53€. Τα 4 εξ αυτών αφορούν στον ΝΟΑΚ και τα 15 στον ΒΟΑΚ.

Ο ΟΑΚ πέραν των παραπάνω εκτελούμενων έργων στον ΒΟΑΚ έχει ζητήσει, τον Μάρτιο του 2015, την ένταξη 8 νέων έργων του ΒΟΑΚ στο ΠΔΕ προϋπολογισμού 66.800.000€ που αφορούν σε ολοκλήρωση ή αναβάθμιση οδικών τμημάτων, κατασκευή ηχοπετασμάτων - αντιμετώπιση κατολισθήσεων - βελτίωση οδικής ασφάλειας κατά τμήματα, συνδέσεις περιαστικών δήμων, συντήρηση έργων αρμοδιότητας του ΒΟΑΚ. Στο ίδιο αίτημα περιλαμβάνεται και 1 έργο του ΝΟΑΚ προϋπολογισμού 22.000.000€ που αφορά στην παράκαμψη των Μοιρών.

Τέλος ο Ο.Α.Κ. ζήτησε, τον Ιούνιο του 2015, την ένταξη ή την μεταφορά για ολοκλήρωση στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 4 έργων του ΒΟΑΚ, που αφορούν σε κατασκευή οδικού δικτύου μήκους 19,16χλμ., κατασκευή 1 κόμβου και κατασκευή 1 συνδετήριας οδού μήκους 2,4 χλμ., συνολικού προϋπολογισμού 168.032.672,76. Στο ίδιο αίτημα περιλαμβάνεται και 1 έργο του ΝΟΑΚ, που αφορά οδικό δίκτυο μήκους 14 χλμ., προϋπολογισμού 92.000.000€.

Συνημμένα

1. Πίνακας 4 προτεινόμενων Μελετών (στο ΠΔΕ)
2. Πίνακας 19 Έργων σε Εξέλιξη
3. Πίνακας 9 προτεινόμενων Έργων (στο ΠΔΕ)

Για τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: Ο.Α.Κ. ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ							
α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2015
1	2000ΣΜ07130002 (παλιό)	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ	3.980.564,71	3.092.160,41	920.066,88	720.000,00
2		ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Β.Ο.Α.Κ.	ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00
3	2002ΜΠ00230043 (παλιό)	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ - ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ	440.205,00	173.630,19	278.601,30	140.000,00
4		ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ						2.198.668,18	1.060.000,00

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: Ο.Α.Κ. Α.Ε. Δ/ΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2015
1	2010ΣΕ07180009 (MIS 465053)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ (Π.Κ. 2010ΣΕ07180009)"	ΚΡΗΤΗ (13 0)	75.137.220,89	13.123.749,81
2	2014ΣΕ07180006 (MIS 465053)	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ (Π.Κ. 2010ΣΕ07180009)"	ΚΡΗΤΗ (13 0)	5.044.963,79	2.555.980,00
3	2010ΣΕ07180010 (MIS 296423)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ.ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΙ) (Χ.Θ. 22+170- Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΕΣΣΑΡΑ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	93.921.938,90	10.386.074,82
4	2014ΣΕ07180010 (MIS 296423)	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ.ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΙ) (Χ.Θ. 22+170- Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΕΣΣΑΡΑ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	7.897.204,70	5.000.000,00
5	2011ΣΕ07180006 (MIS 348163)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	61.793.285,04	17.950.000,00
6	2014ΣΕ07180007 (MIS 348163)	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	14.613.380,52	5.125.000,00
7	2011ΣΕ07180000 (MIS 327467)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	9.861.399,49	4.397.099,49
8	2014ΣΕ07180008 (MIS 327467)	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	1.000.000,00	1.000.000,00
9	2012ΣΕ07180009 (MIS 376182)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΛΗΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"	Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (13 31)	1.777.378,83	62.351,78
10	2011ΣΕ07180021 (MIS 371518)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΑΛΙΩΝ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	6.620.350,08	2.729.004,55
11	2014ΣΕ07180009 (MIS 371518)	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΑΛΙΩΝ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	2.000.000,00	500.000,00

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2015
12	2012ΣΕ07180013	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΕΞΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (13 40)	74.500.000,00	7.000.000,00
13	NEO	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΕΞΑΝΤΗΣ"	Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (13 40)	8.000.000,00	6.000.000,00
14	2011ΣΕ07120013	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ (Π.Κ. 2010ΣΕ07180009)"	ΚΡΗΤΗ (13 0)	36.515,63	1.500.000,00
15	2011ΣΕ07120012	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΙ) (Χ.Θ. 22+170-Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΕΣΣΑΡΑ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	24.948.620,35	172.893,80
16	2013ΣΕ07120002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	402.427,28	0,00
17	2013ΣΕ07100003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ"	Ν. ΧΑΝΙΩΝ (13 49)	3.565.104,18	1.000.000,00
18		ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ"	Ν. ΧΑΝΙΩΝ (13 49)	5.000.000,00	1.000.000,00
19	2007ΣΕ07100003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ"	Ν. ΧΑΝΙΩΝ (13 49)	2.949.388,72	350.611,28
...	ΣΥΝΟΛΟ			399.069.178,40	79.852.765,53

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: Ο.Α.Κ. Α.Ε. Δ/ΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2015
1	2011ΣΕ07120013	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ (Π.Κ. 2010ΣΕ071800009)" ΟΛΟΚΛ.ΧΑΜΕΖΙΟΥ - ΟΛΟΚΛ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΝΔ.ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	3.500.000,00	1.500.000,00
2		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" - ΜΟΧΟΣ - ΚΑΡΤΕΡΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΙ	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	6.800.000,00	500.000,00
3		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΕΩΣ ΓΟΥΡΝΕΣ)"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	18.000.000,00	2.000.000,00
4		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	3.000.000,00	500.000,00
5		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΑΚ"	Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (13 31)	500.000,00	100.000,00
6		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΡΟΣ - ΠΕΤΡΕ"	Ν. ΧΑΝΙΩΝ (13 40)	3.000.000,00	500.000,00
7		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΣΟΥΔΑ"	Ν. ΧΑΝΙΩΝ (13 40)	20.000.000,00	500.000,00
8		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΟΙΡΩΝ"	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 16)	22.000.000,00	0,00
9		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε"	13 0	2.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ			78.800.000,00	5.600.000,00