



28 Ιουλ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρ. Πρωτ: 79811

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ι. Χασιώτου
Τηλέφωνο : 210 3332282

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:

- Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
- Βουλευτή:
κο Ευάγγελο Μπασιάκο
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 3953/7-7-2015

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Ευάγγελος Μπασιάκος και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 79226/24-7-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός

Γιώργος Σταθάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (4)
Συνολικός αρ. σελίδων (5)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α.Δ.

Παναγιώτης Κοτζιάς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αθήνα, 24/7/2015

Αρ. Πρωτ.: 79226

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Καζά
Τηλ : 210- 3377842
Fax : 210-3742 057
e-mail : vkaza@mnec.gr

Προς:
Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ιδίου
Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 3953/7.7.2015 Ερώτηση του Βουλευτή
κου Ε. Μπασιάκου.

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 3953/7.7.2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (17.7.2015), η συνολική εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Ημερομηνία Αναφοράς: 17/7/2015

ΚΩΔ. ΕΠ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Συγχρ/νη Δημόσια Δαπάνη (€)	Ελάχιστες πληρωμές ΔΔ για την είσπραξη της Κοινοτικής Συνδρομής βάσει Καν.ΕΕ 1297/2013	Δαπάνες Προς Πιστοποίηση στην ΕΕ (Συγχρ/νη ΔΔ) (€)	Ποσοστό Δαπανών Προς Πιστοποίηση βάσει Καν. ΕΕ 1297/2013 (%)
01	Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη	2.023.529.417	1.810.984.790	1.414.493.763	78,11%
02	Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας	4.894.306.900	4.398.449.883	4.193.352.140	95,37%

03	Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα	1.712.941.177	1.541.690.446	1.469.930.32	95,36%
04	Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση	711.764.706	636.959.026	360.775.926	56,68%
05	Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	2.829.004.568	2.531.404.514	2.275.002.028	89,89%
06	Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση	1.694.117.722	1.518.844.075	1.337.742.720	88,08%
07	Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση	435.701.631	390.143.577	409.124.572	104,87%
08	Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής	264.705.883	238.146.030	237.554.680	99,75%
09	Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης	3.029.411.766	2.739.903.243	2.603.693.035	95,04%
10	Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων	1.057.647.060	954.512.320	900.099.373	94,33%
11	Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου	1.130.438.824	1.130.438.824	1.092.005.213	96,60%
12	Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου	1.382.997.916	1.382.997.916	1.347.378.907	97,44%
13	Π.Ε.Π. Αττικής	2.632.941.177	2.363.658.842	2.122.190.416	89,80%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΩΝ (01-08)		14.566.072.004	13.066.622.341	11.697.976.155	89,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (09-13)		9.233.436.743	8.571.511.144	8.063.366.944	94,11%
14	ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	175.059.298	156.632.003	167.179.042	106,73%
ΚΩΔ. ΕΠ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	Συγχρ/νη Δημόσια Δαπάνη (€)	Ελάχιστες πληρωμές ΔΔ για την είσπραξη της Κοινοτικής Συνδρομής βάσει Καν.ΕΕ 1297/2013	Δαπάνες Προς Πιστοποίηση στην ΕΕ (Συγχρ/νη ΔΔ) (€)	Ποσοστό Δαπανών Προς Πιστοποίηση βάσει Καν. ΕΕ 1297/2013 (%)

15	ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ	60.082.025	60.082.025	47.839.493	79,62%
16	ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	138.691.303	138.691.303	106.935.156	77,10%
17	ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ	117.133.992	117.133.992	88.112.913	75,22%
18	ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ	20.072.594	20.072.594	8.601.640	42,85%
19	ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ	15.088.783	15.088.783	6.537.418	43,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (15-19)		351.068.697	351.068.697	258.026.619	73,50%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ (01-19)		24.325.636.742	22.145.834.186	20.188.548.761	91,18%

Από τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι η συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 20,2 δις € (ή 91,18%), μετά την εφαρμογή του top-up (σε όσα Ε.Π. εφαρμόζεται).

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, αλλά ιδιαίτερα κατά τα τελευταία κρίσιμα έτη βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, τους λοιπούς Φορείς διαχείρισης και τους φορείς υλοποίησης των έργων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και να αποτραπεί η οποιαδήποτε ενδεχόμενη απώλεια κοινοτικών πόρων και επιβάρυνσης των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναφορικά με το ζήτημα των σχετικών κυβερνητικών πρωτοβουλιών, σημειώνεται ότι η Εθνική Αρχή Συντονισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και προβεί σε συντονισμένες ενέργειες για την τακτοποίηση των Ε.Π. καθώς και τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων της περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

➤ Στο έτος 2014 ξεκίνησε η προσπάθεια **εξυγίανσης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013** με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας πόρων Κοινοτικής Συνδρομής κατά το κλείσιμο των Ε.Π., το κλείσιμο των Ε.Π. με ολοκληρωμένα έργα και την ελαχιστοποίηση της πρόσθετης επιβάρυνσης των εθνικών πόρων. Οι ενέργειες εξυγίανσης των Ε.Π. περιλαμβάνουν:

- απένταξη έργων από τα Ε.Π. (έργα που δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου)
- δυνητική μεταφορά πράξεων σε Ε.Π. της νέας περιόδου 2014-2020
- τμηματοποίηση έργων μεταξύ των δύο Προγραμματικών Περιόδων (phasing projects)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υλοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ/ΕΑΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π., οι οποίες κατέληξαν στην από κοινού αποδοχή σχεδίων εξυγίανσης ανά Ε.Π. Στα συμφωνηθέντα σχέδια αποτυπώνεται ο προγραμματισμός υλοποίησης των έργων σε επίπεδο

πράξης, με στόχο τη μείωση της υπερδέσμευσης και το ασφαλές κλείσιμο των Ε.Π. με ελάχιστη επιβάρυνση του εθνικού Π.Δ.Ε.


Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΕΕ (Brussels, 15.7.2015 COM(2015) 400 final), καθώς και της σχετικής συνεργασίας με τις υπηρεσίες της DG REGIO, ως προς το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 αναδεικνύονται επιπλέον δυνατότητες ως προς τη διαχείριση των έργων και ενίσχυση της ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες διαχείρισης των έργων, η Εθνική Αρχή Συντονισμού εξέδωσε οδηγίες για την άμεση επικαιροποίηση των σχεδίων εξυγίανσης από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές με βάση την πλέον πρόσφατη εικόνα και την όσο το δυνατό πιο ρεαλιστική εκτίμηση κλεισίματος των έργων των Ε.Π.

- Με βάση την πορεία υλοποίησης των Ε.Π., τα σχέδια εξυγίανσης καθώς και την εκτίμηση της κατάστασης υλοποίησης των Ε.Π. στο τέλος του 2015, προγραμματίζεται η **αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013**.

Σκοπός της αναθεώρησης των Ε.Π., δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, είναι:

- η αποτελεσματικότερη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων
- η ελαχιστοποίηση των πρόσθετων εθνικών πόρων που θα απαιτηθούν το 2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν έργα τα οποία θα δηλωθούν ως ολοκληρωμένα κατά την έκθεση κλεισίματος του κάθε Ε.Π. τον Μάρτιο του 2017.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΥΣΕΕ ΑΝΑΠΤ/ΣΗΣ)

Γεώργιος Μεσσαλάς

**Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ**

Αλέξανδρος Χαρίσης

Εσωτερική διανομή

- ο Γραφείο Υπουργού, κ. Γ. Σταθάκη (ηλεκτρονικά)
- ο Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, κ. Α. Χαρίση (ηλεκτρονικά)
- ο Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κ. Ι. Φίρμπα (ηλεκτρονικά)
- ο Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕ)