



26 Νοε. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 24.11.2015
Αρ. Πρωτ. 38

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επέκταση του Μετρό προς Πειραιά

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 606/27.10.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Γεώργιος Γερμενής

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή
2) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή τα εξής:

Η μη καταβολή του ΦΠΑ από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι σήμερα οφείλεται εις το ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όφειλε να συμμορφωθεί εις τα οριζόμενα στο Ν.4281/2014. Ήδη όμως το θέμα έχει ρυθμιστεί πρόσφατα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4339/29.10.2015 (ΦΕΚ 133^Α) και αναμένεται, η άμεση (εντός Νοεμβρίου 2015) καταβολή προς τον Ανάδοχο του οφειλομένου μέχρι σήμερα ποσού ΦΠΑ.

Η τραπεζική αργία, με όλα τα συνακόλουθα της, που επεβλήθη την 28η Ιουνίου 2015 είχε σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνση δημοσίων έργων στην ελληνική επικράτεια για ευνόητους λόγους (δυσχέρεια στην προμήθεια εισαγομένων προϊόντων, δυσκολία στην ρευστότητα κ.λ.π.). Επόμενο ήταν να επηρεαστεί και η κατασκευή των έργων του Μετρό στον Πειραιά, η εξέλιξη και η πρόοδος των οποίων, μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, ήταν εντός των ορίων του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου πλην περιπτώσεων που οφείλονταν σε τρίτους λόγους (παράδοση χώρων, αρχαιολογικές εργασίες κ.λ.π.). Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την σταδιακή επανεκκίνηση των εργασιών σε συγκεκριμένα κρίσιμα μέτωπα. Τελικά από τον Οκτώβριο 2015 επετεύχθη

η μερική επανέναρξη των εργασιών με στόχο την ένταξη και των υπολοίπων σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους και την ελαχιστοποίηση των χρονικών συνεπειών στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Έργου.

Καταβάλλεται επίσης κάθε προσπάθεια ώστε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου από την προσωρινή αναστολή των εργασιών.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

[Signature]
π. καμπύση