



01 ΑΠΡ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 31.03.2016

Αρ. Πρωτ 270

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με προβλήματα από το κλείσιμο του κόμβου των Μαλίων

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3762/07.03.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το από 10-3-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., για ενημέρωση.

**Συνημμένα**

- το από 10-3-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αφ. βέβ. αντίγραφο

Γ. Καμπύση

✓



# Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 10-3-2016

Ταχ. Δ/ση: Γ. Παπανδρέου 58

Τ.Κ.: 71306 Ηράκλειο

Πληροφορίες: Δ/ντης

Τηλ. : 2810335750 - 2810335790

**ΠΡΟΣ:**

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και  
Δικτύων

(ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αντιστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγος

Τηλ. 210-6508338, 210-6508128

## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**ΘΕΜΑ:** Η υπ' αριθμ. 3762/07-3-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Α. Αυγενάκη

Επί της υπ' αριθμ. 3762/07-3-2016 ερώτησης του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Α. Αυγενάκη σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο ημικόμβος Μαλίων με δυνατότητα εξόδου από Ηράκλειο προς Μάλια - Κράσι και εξόδου από Μάλια - Κράσι προς Ηράκλειο, έχει δοθεί σε χρήση από 10-8-2015 και όχι προ πενταετίας. Το ανωτέρω επιβεβαιώνεται και από το υπ' αρ. πρωτ. 1566/7-8-15 έγγραφο της Δ/σης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ Α.Ε. προς την Τροχαία ΒΟΑΚ.

Επί της αρτηρίας και στο ύψος των ραμπών του ημικόμβου, είχε κατασκευαστεί με παλαιότερη εργολαβία γέφυρα - κάτω διάβαση, τα αρμοκάλυπτρα της οποίας είχαν τοποθετηθεί στο επίπεδο της ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας. Μετά την διάστρωση με την παρούσα εργολαβία της τελικής αντιολισθηρής ασφατικής στρώσης έπρεπε να ανυψωθούν - ανακατασκευαστούν στην νέα στάθμη και τα αρμοκάλυπτρα σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος.

Η ανωτέρω εργασία είναι χρονοβόρος και απαιτεί υποχρεωτικά τμηματικό αποκλεισμό του οδοστρώματος και στένωση της κυκλοφορίας. Λόγω όμως της τουριστικής κίνησης η Τροχαία ΒΟΑΚ δεν έδινε άδεια και δεν εξέδιδε απόφαση για εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στένωση του οδοστρώματος κατά την

τουριστική περίοδο του 2015. Οπότε αναγκαστικά δόθηκε προσωρινή λύση για τους αρμούς και ο κόμβος αποδόθηκε σε κυκλοφορία εντός της τουριστικής σεζόν 2015.

Μετά την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης από την Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. απόφασης 2094/27-10-2015) εκδόθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 2501/1/301-β' 18-11-15 απόφαση της Αστυνομικής Δ/σης Ηρακλείου όποτε εφαρμόστηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – στένωση οδοστρώματος επί του ΒΟΑΚ, και ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής των αρμών. Έως τις 24-12-2015 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Α' φάσης (Κατασκευή αρμών στο βόρειο τμήμα της γέφυρας – ρεύμα Αγ. Νικόλαος- Ηράκλειο) και αποδόθηκε η οδός σε κανονική κυκλοφορία κατ' απαίτηση και της Τροχαίας ΒΟΑΚ λόγω των εορτών.

Μετά τις εορτές και μετά την ολοκλήρωση τοποθέτησης των ηχοπετασμάτων, εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του ΟΑΚ. Α.Ε., με την υπ' αρ. . 2501/1/301-ε' 26-2-16 απόφαση της Αστυνομικής Δ/σης Ηρακλείου παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή των έργων Β' Φάσης έως τις 28-3-2016 (Κατασκευή αρμών στο νότιο τμήμα της γέφυρας – ρεύμα Ηράκλειο - Αγ. Νικόλαος). Οπότε για δεύτερη φορά έγινε στένωση του οδοστρώματος επί του ΒΟΑΚ και αποκλείστηκε η κυκλοφορία επί των ραμπών.

Στόχος είναι να ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες και να αποδοθεί και πάλι σε χρήση ο ημικόμβος στις 21-3-2016.

Φ.Α.Ν.Τ.Σ.  
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.  
21/3/2016  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' β