



01 ΑΠΡ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 31.03.2016

Αρ. Πρωτ 288

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το οδικό σύστημα Κρήτης

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3997/16.03.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Βασίλης Κεγκέρογλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε  
τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το από 21-03-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα του  
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., για ενημέρωση.

**Συνημμένα**

- το από 21-03-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Γ. Παπανδρέου 58

Τ.Κ.: 71306 Ηράκλειο

Πληροφορίες: Δ/ντής

Τηλ. : 2810335750

Ηράκλειο 21 - 03 -2016

**ΠΡΟΣ:**

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  
(ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182

10178 ΑΘΗΝΑ )

Μέσω της

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ:** Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3997/16-3-2016 ερώτηση του Βουλευτή κου Βασίλη Κεγκέρογλου.

Σχετ:

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3997/16-3-2016 ερώτηση του Βουλευτή κου Βασίλη Κεγκέρογλου.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω σχετικά με τα θέματα που το ερώτημα θέτει:

**ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΟΑΚ)**

Σήμερα για τον ΝΟΑΚ (Καστέλι – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος) εκπονούνται 5 μελέτες συνολικού μήκους περί τα 72,40 Km.

Από αυτές 1 μελέτη βρίσκεται σε στάδιο Υψηλής ωριμότητας ( δεν έχει εγκριθεί το κτηματολόγιο), 3 από τις μελέτες που εκπονούνται για τον ΝΟΑΚ σε στάδιο χαμηλής ωριμότητας και μία έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.

Για το 2016 ο ΟΑΚ πρόσφατα ζήτησε χρηματοδότηση των μελετών του ΝΟΑΚ (αρ. πρ. ΟΑΚ ΑΕ 113/27-1-2016 με ορθή επανάληψη την 3-2-2016) με ποσόν 912.879,21€ προκειμένου να προχωρήσει η ωριμότητα των μελετών. Τα έργα του ΝΟΑΚ που θα προκύψουν για κατασκευή, μετά την ολοκλήρωση των μελετών, θα έχουν μήκος 172,40km και προϋπολογισμό 308,00 εκατομμύρια €,

. Επίσης απομένουν 24,00.km του ΝΟΑΚ που δεν έχουν ανατεθεί μελέτες (Προτόρια – Βιάννος).

**ΕΡΓΑ ΝΟΑΚ**

Σήμερα στον ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, βρίσκονται σε φάση υλοποίησης 19 έργα, με συνολικό ποσό εγκεκριμένων προϋπολογισμών 399.654.134,54€ (με τις απαλλοτριώσεις). Τα 4 εξ αυτών

Α.Φ.Μ. 987321341 Δ.Ο.Υ. Χανίων Αρ. ΓΕΜΗ 125949453000

1

αφορούν στον ΝΟΑΚ και τα 15 στον ΒΟΑΚ. Για το 2016 ο ΟΑΚ πρόσφατα ζήτησε χρηματοδότηση των έργων του ΒΟΑΚ και του ΝΟΑΚ με ποσόν 74.609.498.36€ (αρ. πρ. ΟΑΚ ΑΕ – ΔΣ 183/3-2-2016).

Το έργο «γέφυρα» του ΝΟΑΚ «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλι) (Χ.Θ. 22+170-Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά», προϋπολογισμού 93.921.938,90€, περιλαμβάνει τα υποέργα «Κατασκευή Οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά», «Κατασκευή Οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλι)». Το τμήμα Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλι), μήκους 8χλμ. έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ενώ στο τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά, μήκους επίσης 8 χλμ., έχουν ολοκληρωθεί χωματουργικές εργασίες, τα τεχνικά έργα εκτός από τη γέφυρα της Αγ. Βαρβάρας. Το έργο γέφυρα περιλαμβάνει επίσης και το υποέργο «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)», το οποίο έχει δημοπρατηθεί, αλλά υπήρξε καθυστέρηση για την υπογραφή της σύμβασης λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόσφατα λήφθηκε απόφαση κατακύρωσης στον δεύτερο μειοδότη και, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Με το υποέργο αυτό ολοκληρώνεται το έργο Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλι) συνολικού μήκους 16χλμ.

Στον ΝΟΑΚ περιλαμβάνεται επίσης και το έργο της παράκαμψης Βιάννου με μήκος 3,5 Km που έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε χρήση από εφέτος.

Τέλος σημειώνουμε, όπως προαναφέραμε, ότι υπάρχει 1 ώριμη μελέτη για τον ΝΟΑΚ που αφορά οδικό τμήμα, μήκους 14,00χλμ και προϋπολογισμού για την κατασκευή του έργου 90.000.000,00€ (Παχειά Άμμος – Ιεράπετρα)

#### Συνημμένα

- Πίνακας Χρηματοδότησης μελετών ΝΟΑΚ 2016

Για τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΣΟΛΙΔΑΡΗΤΑΤΟΣ

## ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2016

ΜΕΛΕΤΕΣ 2007/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΟΛΙΔΑΡΗΤΑΤΟΣ  
ΑΥ. ΔΙΕΥ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ

|                                                 |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Μελέτη Ανάπτυξης<br>Προγράμματος -<br>Ισοδότηση | 1.724.169,99        | 1.629.290,68        | 35.894,41         | 94.879,21           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 94.879,21         |
| Μελέτη Ανάπτυξης<br>Ισοδότηση - Μαρίνος         | 1.079.677,48        | 100.178,25          | 0,00              | 979.489,23          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 300.000,00        |
| Αγ. Δάσος - Προγράμματα                         | 1.555.486,29        | 546.216,83          | 253.469,73        | 1.009.269,46        | 105.000,00        | 192.000,00        | 436.000,00        | 168.000,00        | 168.000,00        |
| Γενικές &<br>Ειδικές Εργασίες                   | 959.430,36          | 730.536,52          | 477.424,13        | 228.893,84          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                   | <b>5.318.764,02</b> | <b>3.006.222,28</b> | <b>766.789,27</b> | <b>2.312.541,74</b> | <b>105.000,00</b> | <b>192.000,00</b> | <b>586.000,00</b> | <b>662.879,21</b> | <b>662.879,21</b> |
| Μελέτη Ολοκλήρωσης -<br>Ισοδότηση του Ν.Ο.Α.Κ.  | 1.575.880,00        | 789.837,78          | 0,00              | 786.042,22          | 0,00              | 0,00              | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΑΚ</b>                              | <b>6.894.644,02</b> | <b>3.796.060,06</b> | <b>766.789,27</b> | <b>3.098.583,96</b> | <b>105.000,00</b> | <b>192.000,00</b> | <b>936.000,00</b> | <b>912.879,21</b> | <b>912.879,21</b> |