



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 184

06 ΑΠΡ. 2016

Ημ/νία: 06/04/2016

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/69975/489

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/69975/489

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3731/4.3.2016 Ερώτηση με θέμα:
«Ανάγκη άμεσης επανέναρξης των εργασιών αποκατάστασης της Αγίας Μονής
Ναυπλίου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3731/4.3.2016 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Αποκατάσταση Καθολικού και της βορειοδυτικής πτέρυγας της Αγίας Μονής Άρειας Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας, καθώς και συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού» έχει ενταχθεί με την υπ' αριθ. 4186/24.12.2012 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: α) «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Βορειοδυτικής πτέρυγας Αγίας Μονής Άρειας Ναυπλίου» και β) «Συντήρηση και αποκατάσταση Καθολικού Αγίας Μονής Άρειας Ναυπλίου».

Το 1^ο υποέργο που αφορά στις εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων της Βορειοδυτικής πτέρυγας της μονής, εκτελέστηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων με εργολαβία, σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.

Το 2^ο υποέργο που αφορά στις εργασίες αποκατάστασης του Καθολικού της μονής, εκτελείται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/1992 και τον Ν. 3028/2002. Έως την 31.12.2015 ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου σε ποσοστό 92,5%. Το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό σύμφωνα με το προϋπολογισμό ένταξης του έργου είναι 42.000,00 €.

Ήδη ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και αναμένεται κατά το προσεχές διάστημα η επανέναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών (κουφώματα, διαφράγματα, στέγη με κεραμίδια, έντυπος οδηγός) με τον ίδιο προϋπολογισμό και καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30.6.2016.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΒΜΑ
2. ΔΑΒΜΜ
3. Διεύθυνση Συντήρησης
4. ΕΦΑ Αργολίδας

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος της Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού
Χ. Μάκα