



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 13.04.2016

Αρ. Πρωτ 281

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Κρήτης

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3934/11.03.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/2759/18-3-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/2759/18-3-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακρίβεια αντιγράφου

Π. Κομπύλη

✓

2801261



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Γεν. Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Έργων με Σύμβαση
Παραχώρησης
Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος

ΤΜΗΜΑ Γ

Πληροφορίες : Ι.-Π. Χριστόπουλος
Τηλέφωνο: 210 6992216
Φαξ: 210 6996668

Αθήνα, 18-03-2016

Αριθμ. Πρωτ: ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/ Φ12/ 2759

Σχετικά : 2616, 2617/2016



0002759-16

Εξερχόμενο

Π. ΠΡΩΤ:2759 - 18/3/2016

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Γ.Γ.Υ.
Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91, Παπάγος
Φαξ : 210 6508737 & 299 –
Email : gke.ypodomes@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.: Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91, Παπάγος

ΘΕΜΑ/ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Α. ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Α. ΑΥΓΕΝΑΚΗ

Σχετικά: (α) Η με α.π. 3920/11-03-2016 Ερώτηση του Βουλευτή Β. Κεγκερογλου
(β) Η με α.π. 3934/11-03-2016 Ερώτηση του Βουλευτή Α. Αυγενάκη
(γ) Το με α.π. 280/15-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της ΓΓΥ
(δ) Το με α.π. 281/15-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της ΓΓΥ

Σε απάντηση των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών Ερωτήσεων, που μας διαβιβάστηκαν με τα (β) και (γ) σχετικά σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού που εγκρίθηκε υπ' αρ. πρ. ΕΠΠ/ΑΚ/Φ1.1/οικ1524/14-05-2014 απόφαση, προβλέπονταν τόσο η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων επί του Τεύχους Διακήρυξης όσο και σχολίων εκ μέρους των Ενδιαφερομένων επί των Τευχών Μεταβολών (δηλαδή του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και του Σχεδίου Καταστατικού της Εταιρείας).
2. Τα Τεύχη Μεταβολών του Διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την απόφαση ΕΠΠ/Γ/Φ1.1/οικ 10444/1-12-2015 του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η χρονική περίοδος για την υποβολή ερωτημάτων επί του Τεύχους Διακήρυξης λήγει την 28^η Απριλίου 2016 και η αντίστοιχη για την υποβολή των σχολίων επί των Τευχών Μεταβολών έληγε την 11-2-2016 και παρατάθηκε ύστερα από αιτήματα που υποβλήθηκαν εκ μέρους Ενδιαφερομένων Ομίλων σύμφωνα την υπ' αρ. πρ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/ΑΚ/Φ1.1/1611/16-02-2016 Υπουργική Απόφαση μέχρι την 26-2-2016.



3. Την 26-02-2016 υπέβαλαν σχόλια στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ/ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος πέντε (5) Ενδιαφερόμενες εταιρείες – όμιλοι εταιρειών. Παράλληλα υποβλήθηκαν νέα ερωτήματα και παρατηρήσεις των Ενδιαφερομένων που συναρτώνται με τη χορήγηση στοιχείων εκ μέρους άλλων φορέων (Υ.Π.Α., ΓΕΑ κ.α.), τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας του Κεντρικού Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΚΑΗΚ), όσο και άλλων αεροδρομίων της ευρύτερης περιοχής.
4. Σύμφωνα με τη διαδικασία δημοπράτησης, τα υποβληθέντα σχόλια επί των Τευχών Μεταβολών εξετάζονται από το Δημόσιο σε συνεργασία με τους Συμβούλους δημοπράτησης προκειμένου εντός του πρώτου δεκαήμερου του Απριλίου 2016 να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των σχολίων και οι τυχόν τροποποιήσεις που προκύψουν να ενταχθούν στα Οριστικά Τεύχη Μεταβολών, επί των οποίων θα υποβληθούν οι δεσμευτικές Προσφορές σύμφωνα με τη διαδικασία. Ως ημερομηνία υποβολής Προσφορών έχει οριστεί η 6^η Μαΐου 2016. Μικρή παράταση αυτής της ημερομηνίας ενδέχεται να αποφασιστεί με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του δημοσίου συμφέροντος.
5. Επισημαίνεται προσθέτως, ότι σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του Τεύχους Διακήρυξης: «Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης των σχεδίων Σύμβασης Παραχώρησης και Καταστατικού καθώς και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης οποτεδήποτε μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών και για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως των σχολίων των Ενδιαφερομένων, εκδίδοντας σχετικό Τεύχος Μεταβολών. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιτρέψει την εκ νέου υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων και σχολίων επί των Τευχών Δημοπράτησης».

Συνημμένα : -

Ε. Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ Π&ΒΕ
2. Φάκελος Φ12
3. Χρον. Αρχείο
4. Τμήμα Γ
5. Ι.-Π. Χριστόπουλος

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ Π&ΒΕ

**Ιωάννης Καρνέσης
Πολ. Μηχ/κός με Β' β.**

