



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 294

21 ΙΟΥΝ. 2016

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου
2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
4. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 5364/13.05.2016 Ερώτηση με θέμα:
«Τι γίνεται με το Μουσείο Μεσαράς (λειτουργία, μουσειολογική μελέτη, στελέχωση κλπ)»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5364/13.05.2016 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 εντάχθηκε το Δεκέμβριο 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» το έργο: «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός αρχαιολογικού μουσείου Μεσαράς – οργάνωση περιοδικής έκθεσης με τίτλο "αρχαιολογικές μαρτυρίες από τη Μεσαρά"» με κωδικό ΟΠΣ 464767, φορέα υλοποίησης την ΕΦΑ Ηρακλείου (πρώην ΚΓ' ΕΠΚΑ) και προϋπολογισμό 590.000,00 €.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης – συντήρηση εκθεμάτων, προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού εργαστηρίων και αποθηκών, οργάνωση περιοδικής έκθεσης με τίτλο "Αρχαιολογικές μαρτυρίες από τη Μεσαρά" – έρευνα, τεκμηρίωση, πληροφόρηση.

Με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/119531/73011/3824/2610/21.4.2016 (ΑΔΑ: 7ΨΑΞ4653Π4-221) 3^η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της πράξης η ημερομηνία λήξης του έργου παρατείνεται έως τις 30.6.2016, χωρίς αλλαγές στο φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της πράξης.

Πιο συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη έχουν ολοκληρωθεί. Η μουσειολογική μελέτη έχει ήδη ελεγχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μουσείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. και θα υποβληθεί προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων μαζί με τη μουσειογραφική πριν από τις 30.6.15.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ζήτησε και έλαβε την προαναφερόμενη παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου προκειμένου να γίνει συμπληρωματική προμήθεια εξοπλισμού των αποθηκών από τα διαθέσιμα υπόλοιπα του έργου και να εκπονηθούν τρισδιάστατα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης, ώστε να υποβληθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Μουσείων σε ακόμη πληρέστερη μορφή.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου της ΕΦΑ Ηρακλείου έχουν εξοπλιστεί πλήρως τα εργαστήρια συντήρησης, οι αποθήκες αρχαίων και η αίθουσα

περιοδικών εκθέσεων και έχει ξεκινήσει η συντήρηση των ευρημάτων που πρόκειται να εκτεθούν

Επίσης η Εφορεία έχει μεριμνήσει για την απόσπαση δυο μονίμων φυλάκων και έχει αιτηθεί την πρόσληψη ικανού αριθμού φυλακτικού προσωπικού ΙΔΟΧ πεντάμηνης διάρκειας για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών του μουσείου, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η περιοδική έκθεση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Υπηρεσίας η πρόταση ένταξης του έργου υλοποίησης της έκθεσης θα καταστεί ώριμη για ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο σε πολύ σύντομο διάστημα (θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγκρίσεως των μελετών και εν συνεχεία σύνταξης του προϋπολογισμού και των τεχνικών δελτίων).

Υπολείπεται να αποφασιστεί από τους αρμόδιους φορείς αν το έργο θα χρηματοδοτηθεί ή όχι από το ΠΕΠ Κρήτης, δεδομένου ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΓΔΑΠΚ
2. Διεύθυνση Μουσείων
3. ΔΜΕΕΜΜΠΜΚ
4. ΕΦΑ Ηρακλείου
5. ΕΥΤΟΠ

