



07 Ιουλ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 07.07.2016

Αρ. Πρωτ 404

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πρόοδο του Έργου «Βελτίωση Ε.Ο Αγρινίου- Καρπενησίου(κατά τμήματα)
-Τμήμα Αγρινίου- Άγιος Βλάσσης» Χ.Θ.0+000(Αρχή Έργου Αγρίνιο)έως Χ.Θ.7+500(πέρας
έργου προς Καρπενήσι).

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6000/08.06.2016 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κύριοι Κώστας Κοντογεώργος, Κων/νος Καραγκούνης και Μάριος Σαλμάς

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Κώστα Κοντογεώργο
2) Βουλευτή κ. Κων/νο Καραγκούνη
3) Βουλευτή κ. Μάριο Σαλμά
4) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους
κυρίους βουλευτές ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΚΕ/4493/15-6-2016
σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών ,για
ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΚΕ/4493/15-6-2016
σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Κοιτύλη



ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Παιχνιδιάρη -
Δ. Ρίζου

Τηλέφωνο: 210-6417-549

FAX: 210-6417-530

e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

Α.Π.: ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΚΕ/4493

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου

(Δια του Γεν. Δ/ντή Σ.Υ.)
gke.ypodomes@yme.gov.gr
e-mail: gke@ggde.gr

Θέμα: Απάντηση στη με αρ. πρ. 6000/08-06-2016 ερώτηση βουλευτών, των κων Κ. Κοντογεώργου, Κ. Καραγκούνη και Μ. Σαλμά, με θέμα «Πρόοδος Έργου "Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα Αγρινίου – Άγιος Βλάσσης" χ.θ. 0+000 (Αρχή Έργου Αγρίνιο) έως χ.θ. 7+500 (πέρασ έργου προς Καρπενήσι)».

Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. 404/09-06-2016 έγγραφό σας
β) Το με αρ. πρωτ. 6000/08-06-2016 Ερώτημα.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αναφορά του θέματος και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Για την ένταξη του έργου στο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας:

Με την αρ. πρ. οικ. 1581/11-02-2016/ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: ΩΞΖ0465307-NON) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΠΤΑ και ΤΣ ανακλήθηκε η με αριθ. πρωτ. 1494/11-4-2012/ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/ΓΤΔΕ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-956) απόφαση ένταξης της πράξης "«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ»" με κωδικό Ο.Π.Σ. "376134", διότι η εν λόγω Πράξη έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας για συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Αναμένουμε την πρόσκληση από την Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή αίτησης ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.

2. Για θέματα απαλλοτριώσεων:

Έχει γίνει η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου με οριζοντιογραφικό διάγραμμα με την αρ. πρ. Δ12/Φ.0221001/0/1586/19-3-14 απόφαση του

Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 86/τ.ΑΑ & ΠΘ/24-3-2014) και εγκρίθηκε το Κτηματολόγιο του έργου με την υπ' αρ. πρ. 6916/12-12-2014 (ΑΔΑ: ΒΤΡΡ1-332) απόφαση Δ/ντή της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής.

Εκκρεμεί, εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση με συνολική αμοιβή του Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή που προεκτιμήθηκε στα 24.000,00 €, προκειμένου να υποβληθεί η Έκθεση Εκτίμησης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για να οριστεί δικάσιμος για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας των προς απαλλοτρίωση ακινήτων.

Για τα πρώτα δύο (2) χλμ. της χάραξης, υπάρχουν αντιδράσεις από τον Δήμο Αγρινίου και τους ιδιοκτήτες των παρακείμενων στην οδό ιδιοκτησιών, που προτείνουν άλλες χαράξεις συμβατές με το προσφάτως εγκριθέν, στην περιοχή του έργου, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αγρινίου (Γ.Π.Σ.) ή την κατάργηση των παράπλευρων και την αλλαγή της διατομής της οδού. Κατά συνέπεια, οι επιτάξεις στο τμήμα αυτό, επί του παρόντος δεν μπορούν να ξεκινήσουν.

Για τα υπόλοιπα 5,5 χλμ. της χάραξης, η κατάληψη των εκτάσεων για την κατασκευή του έργου γίνεται με τη διαδικασία της επίταξης και προχωρά η διαδικασία πληρωμών των δικαιούχων αποζημίωσης. Υπάρχει αντίδραση μόνο από δύο ιδιοκτήτες και σχετικά με τους δυστροπούντες ιδιοκτήτες, θα παρθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την αναγκαστική επίταξη προς κατάληψη των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου, εκτάσεων.

Παράλληλα με τους εγκεκριμένους πίνακες των επιτάξεων, έγινε και η συλλογή στοιχείων για την ανασύνταξη του αρχικού κτηματολογίου, διότι υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες που δεν αναφέρονται στο αρχικό κτηματολόγιο.

3. Για το θέμα του δικτύου άρδευσης της περιοχής που εμπλέκεται με την υπό κατασκευή χάραξη, γίνονται οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τον αρμόδιο Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Ο. Ε. Β.) Αγρινίου.

4. Αναφορικά με το θέμα των δανειοθαλάμων:

Στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου αναφέρεται ότι η λήψη των απαιτούμενων υλικών για το εν λόγω έργο, θα γίνει από τους προτεινόμενους από την εγκεκριμένη Οριστική Γεωλογική μελέτη δανειοθαλάμους είτε με εξαγορά, είτε με μίσθωση από τον ανάδοχο του έργου. Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος δεν προχώρησε σε καμία εξαγορά μίσθωση ή ακινήτου για χρήση υλικών από δανειοθαλάμους. Η Υπηρεσία ερευνά το αίτημα της Αναδόχου εταιρείας για τη δυνατότητα λήψης υλικών από τον παρακείμενο χείμαρρο Ερμίτσα, γεγονός που απαιτεί ειδικές αδειοδοτήσεις.

5. Σχετικά με το παράπλευρο δίκτυο του έργου:

Για τα δύο (2) πρώτα χλμ. της χάραξης όπου προβλέπεται από την μελέτη παράπλευρο δίκτυο, αντιδρούν όπως προαναφέρθηκε, η δημοτική αρχή Αγρινίου και οι παρακείμενοι ιδιοκτήτες, για δε τα υπόλοιπα χλμ. από χ.θ. 2+900 έως χ.θ. 7+500, δεν προβλεπόταν παράπλευρο δίκτυο από την εγκεκριμένη Οριστική μελέτη Οδοποιίας. Η Υπηρεσία εξετάζει την δυνατότητα αποκατάστασης των προσβάσεων των αποκομμένων, εκατέρωθεν της

αρτηρίας, ιδιοκτησιών και αποκατάστασης των συνδέσεων του υφιστάμενου αγροτικού δικτύου της περιοχής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ**

Χειμάρas 3

Τ.Κ. 48 100 - Πρέβεζα

Fax: 26820-21363

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ. Προϊσταμένου
2. Τμήματα Α, Β, Γ
3. Φ. Έργου: ΚΕ 2550
4. κες Μ. Παιχνιδιάρη, Δ. Ρίζου,
Ε. Σαραντοπούλου & Ε. Ζάχου
5. Χ. Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Α. ΠΟΛΑΚΙΣ
Πολ. Μηχ. με Β'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η εξουσιοδοτημένη
Υπάλληλος

Μ. ΦΩΚΑ