



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

08 Αιτ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 05 - 08 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 1319**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouveltikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4864/15-04-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1059/10-05-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης, «Σχετικά με την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της γέφυρας Κούσιου στη Βέροια Ημαθίας», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 808/09-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένα το υπ' αριθμ. 173929/760/22-04-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 14985/27-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 4220/10-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προς ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 9-5-2016
Αριθ. Πρωτ. 808

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Δ/ση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποστολή με φάξ στο 213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4864/15-4-2016 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13484/21-4-2016 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτού του Ιωάννη Σαχινίδη σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 173929/760/22-4-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14985/27-4-2016 έγγραφο του Δήμου Βέροιας και 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4220/10-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της ΑΔΜΘ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44
Ταχ. Κώδικας : 59132, Βέροια
Τηλέφωνο : 23313 50104, 103, 102
FAX : 23313 50226
E-mail : granom@imathia.pkm.gov.gr

Βέροια 22 Απριλίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 173929/760

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Fax : 2313 309389
Κοιν: Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας
κ. Τζιτζικώστα Απόστολο
Fax: 2313 319752

ΘΕΜΑ : Κατασκευή γέφυρας Κούσιου στη Βέροια Ημαθίας.
ΣΧΕΤ : Το από 21/04/2016 συνοδευτικό σημείωμά σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, με το οποίο μας αποστέιλате την αριθμ. 4864/15-04-2016 ερώτηση του Βουλευτού κου Σαχινίδη Ιωάννη και ζητάτε πληροφορίες για το έργο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι αυτό υλοποιείται από το Δήμο Βέροιας και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας δεν έχουν καμία εμπλοκή. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Τεχνικό Συντήρησης Έργων

Βέροια 27/04/2016
Αριθ. Πρωτ. 14985

Ταχ. Δ/ση ☒ : Βικέλα 4, Βέροια, 59100
Πληροφορίες ☎ : Ευθύμιος Γκαβανάς
Τηλέφωνο ☎ : 2331350588, 50589
ΦΑΧ : 2331021777

ΠΡΟΣ :

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης, Γραφείο
Γενικού Γραμματέα. Καθ.
Ρωσσίδα 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.:
54008
(Υπόψη Κου. Γρηγοριάδη)

Κοιν.: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση
Διοίκησης Τ. Οικονομική 1 &
Καθ. Ρωσσίδου, Θεσσαλονίκη,
TK54008

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτού κου. Σαχινίδη Ιωάννη με θέμα: 'Σχετικά με την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της γέφυρας Κούσιου στη Βέροια Ημαθίας'.

Σχετικό : Το με αριθμό πρωτ. 808/21.04.2016 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προς τον Δήμο Βέροιας (3^{ος} παραλήπτης)

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο σας μας διαβιβάστε την υπ' αριθμό 4864/15.4.2016 ερώτηση του Βουλευτή Κου. Σαχινίδη Ιωάννη με θέμα: 'Σχετικά με την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της γέφυρας Κούσιου στη Βέροια Ημαθίας'.

Επί των αναφερόμενων στην ερώτηση του κου Βουλευτή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας σας γνωστοποιεί τα εξής :
Στα Τεχνικά Προγράμματα προηγούμενων ετών του Δήμου Βέροιας περιλαμβανόταν το έργο 'Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου' με Χρηματοδότηση: Έσοδα Δήμου (Δωρεά). Σήμερα το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών λόγω διάλυσης της σύμβασης με τον αρχικό εργολάβο. Μετά την διάλυση της σύμβασης, η Υπηρεσία, σύμφωνα με την νομοθεσία, εκτελεί ενέργειες για την παραλαβή του έργου. Μόλις συντελεστεί η παραλαβή της πρώτης εργολαβίας η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε επαναδημοπράτηση για την ολοκλήρωση του έργου.

Α) Σχετικώς με το πρώτο ερώτημα δεν υπάρχουν, στο παρόν χρονικό στάδιο, ενέργειες που αναμένονται από το Υπουργείο Υποδομών μεταφορών και Δικτύων ή από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το παρόν έργο.

Β) Σχετικώς με το δεύτερο ερώτημα δεν απαιτείται καμία ενέργεια διόρθωσης ατέλειαις ή απόκλισης του κατασκευασθέντος τμήματος του έργου σε σχέση με την αρχική μελέτη. Επίσης δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής του έργου. Ειδικότερα και για την επιβεβαίωση του ποιοτικού ελέγχου της κατασκευής η Υπηρεσία απευθύνθηκε σε ιδιώτη μηχανικό επιστήμονα. Για αυτό τον λόγο υπογράφηκε η με αριθμό πρωτ. 53086/15-12-2015 (ΑΔΑ:Ω0Ε5Ω29Ο-5ΙΖ) σύμβαση με τίτλο «Αποτίμηση της επίπτωσης των


κατασκευαστικών αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν στη γέφυρα Αφών Κούσιου» ανάμεσα στον Δήμο Βέροιας και στον Τ. Τσιγκιάς & Συνεργάτες Α.Ε.Μ.Τ.Ε.

Στις 14/1/2016, κατατέθηκε το τεύχος παροχής Υπηρεσίας για την «Αποτίμηση της επίπτωσης των κατασκευαστικών αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν στη γέφυρα Αφών Κούσιου». Το συμπέρασμα της έκθεσης αναφέρει: *Συμπεράσματα Αποτίμησης (Φύλλο 1, σελ 10 § 5)* Όπως προκύπτει από το συνημμένο τεύχος αναλύσεων οι καταγραφείσες κατασκευαστικές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την επάρκεια της γέφυρας. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κατασκευαστική απόκλιση στην γεωμετρία και θέση των διατομών των λεπίδων σημειώνεται ότι η μεταβολή αυτή στην ακαμψία της γέφυρας είναι πρακτικώς αμελητέα και σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζει την επάρκεια της γέφυρας."

Γ) Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης διετίας

Ε. Δ.

1.- Αρχείο.



Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου & Αριάδνης 2
Ταχ. Κώδ.: 59131.Βέροια
Πληρ: Β. Θεοχαρόπουλος
Τηλέφωνο: 2313-309675
Φαξ: 2313-309916
E-mail: htbco@damt.gov.gr

Βέροια 10 Μαΐου 2016

Αριθ. Πρωτ. 4220

ΠΡΟΣ: Α.Λ.Μ.-Θ.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Υστερα από το το αριθμ. 13484/21-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μας διαβιβάσατε με το από 21-4-2016 συνοδευτικό σημείωμά σας και απαντώντας στην αριθμ. 4864/15-4-2016 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ερώτηση αφορούν θέματα τεχνικής φύσεως για τα οποία η υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα.



Τμήμα Γραμματείας Υποστήριξης
και Παροχής Πληροφοριών
Η. Ημαθίας
Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Ε.Γ.Γ.
Η Προϊσταμένη

Όλγα Λακασά

Μ.Ε.Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Γεώργιος Αρβανιτίδης