

ε-8-2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 29.07.2016

Αρ. Πρωτ 115

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισμούς σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 2715/15.07.2016 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κύριοι Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Μωραΐτης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νίκο Καραθανασόπουλο
2) Βουλευτή κ. Νίκο Μωραΐτη
3) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού
5) Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές ότι, επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. Π50/26-07-2016 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. και το με αρ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ/3454/Ε51/20-7-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. Π50/26-07-2016 σχετικό έγγραφο
- το με αρ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ/3454/Ε51/20-7-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Αθήνα, 26.07.2016
Αρ. Πρωτ.: Π50

Προς : **Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων**
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
τηλ.: 210-65.08.338
fax : 210-65.08.299
e-mail : gke.ypodomes@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : **Η υπ' αριθμ. 2715/15-07-2016 αναφορά της Βουλής των Ελλήνων.**

Σχετικά με την παραπάνω αναφορά με θέμα «Μέτρα υπέρ των πληγέντων από τους σεισμούς σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, για τις υποδομές και την κατοικία» και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, η εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ" σας γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Μετά τους σεισμούς της 26^{ης} Ιανουαρίου και της 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, πραγματοποιήθηκαν από μηχανικούς μας αυτοψίες σε 149 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, στα οποία στεγάζονταν συνολικά 62 σχολικές μονάδες. Από τα παραπάνω κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα προς χρήση τα 21 που εξυπηρετούν τις ανάγκες 7 σχολικών μονάδων.

Σημειώνουμε ότι σε κανένα κτίριο δε διαπιστώθηκε βλάβη στον φέροντα οργανισμό οφειλόμενη στις προαναφερόμενες ισχυρές σεισμικές δράσεις.

Για την κάλυψη των έκτακτων στεγαστικών αναγκών η εταιρεία μας τοποθέτησε άμεσα αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ ελαφρού τύπου.

Μετά τα αιτήματα του Δήμου Κεφαλονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΥΠ Α.Ε. με την 24^η Συνεδρίαση της 10/7/14 αποφασίζει την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης βλαβών-ενισχυσεων για τα : **α.** Γυμνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου, **β.** 2^ο & 3^ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, **γ.** 4^ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου και **δ.** Νηπιαγωγείο Λακκήθρας.

Επίσης με την 28^η Συνεδρίαση της 11/9/14 αποφασίζεται η εκπόνηση ανάλογων μελετών για το Γυμνάσιο Αγ. Θέκλας και το 2^ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου.

Οι μελέτες ολοκληρώνονται για τις 4 από τις παραπάνω 6 Σχολικές Μονάδες και αποστέλλονται στο Δήμο για την έκδοση Αδείας στις 10/6/2015 και στις 12/10/2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης 1455/ΣΤ8/20-2-14 (ΦΕΚ 455Β/25-2-14). Από την αδυναμία του Δήμου για την έκδοση Αδείας στις παραπάνω 4 Σχολικές Μονάδες, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν για τα κτήρια οικοδομικές άδειες και απαιτείται νομιμοποίηση, προκύπτουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Με τις ενέργειες του Δήμου προς το Υπουργείο Υποδομών αναζητείται λύση χωρίς νομιμοποίηση και τελικά μέσα Μαΐου αρχίζει επικοινωνία υπερεσιακών στελεχών της ΥΑΣ του Υπουργείου Υποδομών με αντίστοιχα της ΚΤΥΠ Α.Ε. με σκοπό να καθοριστεί η μέθοδος έλεγχου και έγκρισης των μελετών για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Τέλος, για την μελέτη νέου κτιρίου Εργαστηρίου για το ΕΠΑΛ Ληξουρίου, έχει συνταχθεί από το Δήμο Κεφαλονιάς Προμελέτη η οποία θα αποσταλεί στην ΚΤΥΠ Α.Ε. για να γίνει Μελέτη Εφαρμογής με σκοπό την αδειοδότησή της από το Δήμο και τη δημοπράτησή της από την ΚΤΥΠ Α.Ε.

Στις παραπάνω ενέργειες για το ΕΠΑΛ Ληξουρίου, περιλαμβάνεται και η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου (κρίνεται ασύμφορη οποιαδήποτε αναβάθμιση-επισκευή).



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα.....26.07.2016

[Signature]
Φωτοτυπάζει Δημ.

Η πρόεδρος

Ιωάννα Κοντούλη

B-2478



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ. 20.07.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2516

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ e-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)

Αθήνα 20 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/3454/Ε51

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Λυμπεροπούλου
Τηλέφωνο : 210 87 04 708
Fax : 210 64 40 627
E-mail : daefk@ggde.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ.Υ.
Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
101 91 Παπάγος
Fax: 210 65 08 299
E-mail: gke@ggde.gr

Θ Ε Μ Α: Αποκατάσταση σεισμόπληκτων κτιρίων στην Κεφαλονιά από τον σεισμό στις 26 Ιανουαρίου 2014.

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 2715/15-07-2016 Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Απαντώντας στη σχετική Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Νίκο Καραθανασόπουλο και Νίκο Μωραΐτη και σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ως αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από σεισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/07-02-1979) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30-07-1981), έχει εκδώσει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων από τον σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Με τη με αρ. πρωτ. οικ. 986/Α325/07-02-2014 (ΦΕΚ 257/Β/07-02-14) Κ.Υ.Α. έχει εγκριθεί ποσό 42.540.000 € για την παροχή Δωρεών Κρατικής Αρωγής και την κάλυψη των εξόδων κίνησης των μηχανικών για τη διενέργεια αυτοψιών, ενώ με τη με αρ. πρωτ. οικ. 987/Α36/07-02-2014 (ΦΕΚ 257/Β/07-02-14) Κ.Υ.Α. έχει εγκριθεί ποσό 16.000.000 € για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Από το συνολικό ποσό των 58.540.000 € (42.540.000 €+16.000.000 €) που έχει προϋπολογισθεί στις ως άνω Κ.Υ.Α., μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό των 9.673.385,40 € (7.446.353 € το έτος 2015 και 2.227.032,40 € το έτος 2016), για την κάλυψη των αναγκών όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Από το σύνολο περίπου 2.500 κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί επισκευάσιμα (1.320 κίτρινα και 1.270 πράσινα) έχουν κατατεθεί 1.700 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 1.095 Άδειες Επισκευής.

Η καθυστέρηση στην έκδοση Αδειών Επισκευής οφείλεται συνήθως, σε ελλείψεις δικαιολογητικών των υποβληθέντων φακέλων ενώ σχετικά με την επισκευή των Δημοτικών κτιρίων

αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Κεφαλονιάς και παρά τον μεγάλο αριθμό πληγέντων κτιρίων μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στον Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλληνίας μόνο 4 αιτήσεις για έκδοση Αδειών Επισκευής Δημοτικών κτιρίων των οποίων οι φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις.

Β. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Από το σύνολο 264 κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα έχουν συνολικά εκδοθεί 24 Εγκρίσεις Ανακατασκευών.

Ο μικρός αριθμός των εκδοθεισών Εγκρίσεων Ανακατασκευών οφείλεται κυρίως στη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δήμου Κεφαλονιάς να κατεδαφίσει τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο της αποκατάστασης.

Γ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Η' ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

Έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των δικαιούχων για χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχει διατεθεί το ποσό των 1.660.048 €.

Επισημαίνεται τέλος ότι:

Α. δόθηκε παράταση κατά ένα (1) χρόνο για τους ιδιοκτήτες:

- i. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν κατεδαφιστεί από τον Δήμο Κεφαλονιάς και
- ii. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι» για τις οποίες την ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής τους έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (πρώην Υ.Α.Σ.) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36/09.03.2016 (ΦΕΚ 729/Β/18-03-16) Κ.Υ.Α.

Β. προτείνεται η παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2017 για την υποβολή αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από τον σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου 2014:

- i. για χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή κτιρίων,
- ii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής,
- iii. για χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτιρίων στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος, σύμφωνα με Σχέδιο Κ.Υ.Α. της Υπηρεσίας το οποίο έχει προωθήσει για υπογραφές προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

Όσον αφορά στη λειτουργία του Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλληνίας αυτή γίνεται χωρίς κανέναν διοικητικό υπάλληλο και η εξυπηρέτηση των σεισμόπληκτων γίνεται μερικές ημέρες της εβδομάδας από έναν υπάλληλο του Δασαρχείου.

Έχει ζητηθεί από τον Δήμαρχο και από τον Αντιπεριφερειάρχη η διάθεση προσωπικού από τις υπηρεσίες τους αλλά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της Αναφοράς σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν είναι αρμόδια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμ. Συντονισμού, Σχεδιασμού και Μελετών (Α)

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.**

**ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός**

**Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.**

Εξωτερικά υπογεγραμμένο από
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU ✓ CHRYSANTHI PAPAPAVLOU

**ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός**