



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου **26.08.2016**

Αρ. Πρωτ **471**

✓ Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και απαραίτητα έργα στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6870/08.07.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
 ο Βουλευτής κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου
 2) Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. Π58/4-8-2016 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. ,για ενημέρωση. .

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. Π58/4-8-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Κοιν. Ελέγχου



✓



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ.

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

τηλ.: 210-65.08.338

fax : 210-65.08.299

e-mail: gke.ypodomes@yme.gov.grΑθήνα, 4.8.2016
Αρ. Γ ρωτ.: Π58

Προς :

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ.6870/8.7.2016 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης με θέμα «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και απαραίτητα έργα στο υφιστάμενο δικαστικό Μέγαρο», η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» σας γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Με τις υπ' αριθμ. 3039/1.8.2002 (ΦΕΚ 1044/Β'/8.8.2002) και 95583/31.8.2006 (ΦΕΚ 1430/Β'/28.9.2006) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», οιοσεί καθολικής διαδόχου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η «Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης».

Για την ανέγερση του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου έχει αποκτηθεί χώρος που περικλείεται από τις λεωφόρους Ίκαρου, Εθνικής Αντιστάσεως και Παραλιακή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, εμβαδού 17.000,00 τ.μ. (εντός του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου είναι τα 13.156,37 τ.μ.).

Με την από 6.9.2006 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, εγκρίθηκε η ένταξη στη διαδικασία των ΣΔΙΤ του έργου «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και Πάτρας». Προκηρύχθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Α' φάσης (προεπιλογή) με την επιλογή σχημάτων για τη συμμετοχή στη Β' φάση (υποβολή προσφορών). Η αρχική προθεσμία για την υποβολή προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους ήταν η 28.9.2011. Οι υποψήφιοι ζήτησαν αναβολή της διαδικασίας, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης χρηματοδότησης. Το ΔΣ της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με αποφάσεις του, επανειλημμένα έδωσε παρατάσεις στην προθεσμία υποβολής των προσφορών, με τελευταία την 29.5.2013, κατά την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Κατά συνέπεια, το ΔΣ της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στις 19.6.2013 αποφάσισε την κήρυξη του Διαγωνισμού ως άγονου, και την εισήγηση προς την Ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ τροποποίησης της από 6.9.2006 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής και την ένταξη της κατασκευής των Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Πάτρας στη διαδικασία ΣΔΙΤ ως δυο ξεχωριστών έργων, ώστε να γίνει πιο εύκολη η χρηματοδότηση.

Μετά από αίτημα της εταιρείας, η Ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ απάντησε ότι επιτρέπει τη δημοπράτηση του έργου ΣΔΙΤ των Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Πάτρας, μέσω δύο ξεχωριστών διαγωνισμών.

Η Προμελέτη του έργου έχει εκπονηθεί και η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ σε νέα διαγωνιστική διαδικασία.

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Επιπρόσθετα, σας αναφέρουμε ότι το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, η συνολική επιφάνεια του οποίου θα ανέρχεται σε 12.500,00 τ.μ., προβλέπεται να στεγάσει τις παρακάτω Υπηρεσίες:

1. Εφετείο & Εισαγγελία Εφετών
2. Πρωτοδικείο & Εισαγγελία Πρωτοδικών
3. Διοικητικό Πρωτοδικείο
4. Ειρηνοδικείο & Πταισματοδικείο
5. Ελεγκτικό Συνέδριο
6. Υποθηκοφυλακείο

Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία για την επισκευή του υπάρχοντος κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.

Η πρόεδρος
Ιωάννα Κοντούλη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα.....4/8/2016

Τ. ΠΑΡΑΡΑ ΕΛΑΝΗ