



29 ΑΥΓ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 26.08.2016

Αρ. Πρωτ 474

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ανάγκη επιτάχυνσης κατασκευής έργων ανασυγκρότησης και αναβάθμισης της Εθνικής Οδού 38 Καρπενήσι – Αγρίνιο - Θέρμο

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7495/03.08.2016 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κυρία Μαρία Τριανταφύλλου και κύριος Γιώργος Βαρεμένος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Μαρία Τριανταφύλλου
2) Βουλευτή κ. Γιώργο Βαρεμένο
3) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4566/8-8-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών και το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΑΛ/6169/8-8-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4566/8-8-2016 σχετικό έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΑΛ/6169/8-8-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΟΥ)
ΤΜΗΜΑ β

Ταχ. Δ/ση : Λ.Αλεξάνδρας 19
Ταχ.Κωδ. : 101 78 Αθήνα
Πληροφορ.: Β.Σπυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 – 64 31 258
Telefax : 210 – 64 63 886

Αθήνα, 8 - 8 - 2016
Αριθ. πρωτ : ΔΟΥ/4566

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ,
✓ Fax: 210-6508737 & 6508299
Email: gke.ypodomes@yme.gov.gr

Διά του γραφείου
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
Fax: 210-6508586
Email: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ.: 7495/4-08-2016 Ερώτηση των Βουλευτών κας Τριανταφύλλου Μαρίας και κ. Βαρεμένου Γιώργου.

ΣΧΕΤ.: Το έγγραφό σας με αρ. πρωτ.:474/4 -08-2016 (αριθ. πρωτ : ΔΟΥ/4566/4-08-2016)

Σε απάντηση της με αρ.πρωτ.:7495/4-08-2016 ερώτησης των Βουλευτών κας Τριανταφύλλου Μαρίας και κ. Βαρεμένου Γιώργου και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Για τη σύμβαση "Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου (κατά τμήματα).Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης":

Οι μελέτες για το υποτμήμα από χ.θ. 0+000 ως χ.θ.7+500 έχουν ολοκληρωθεί, το έργο δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ενέργειες ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι αρμοδιότητα των Διαχειριστικών Αρχών.

Οι μελέτες για το υποτμήμα από χ.θ. 7+500 ως χ.θ.28+500 είναι σε εξέλιξη. Έχει εγκριθεί η ΜΠΕ, έχουν υποβληθεί η οριστική μελέτη οδοποιίας και υδραυλικών, οι προμελέτες (4) τεχνικών έργων και οι γεωτεχνικές μελέτες επιχωμάτων – ορυγμάτων.

Για να προωθηθεί η μελέτη και να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ωριμότητα δημοπρατήσης (στο υπόψη τμήμα του έργου) θα πρέπει να συνταχθεί Συγκριτικός Πίνακας ή νέα ανάθεση σύμβασης που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες υπολειπόμενες μελέτες (πρόσθετα τεχνικά έργα που δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό φάκελο έργου).

Η δαπάνη κατασκευής του υπόψη τμήματος των 21 χλμ. (από χ.θ. 7+450 έως χ.θ. 28+550), ανέρχεται περίπου στα 57 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ και ΦΠΑ) .

2. Για τη σύμβαση "Μελέτη παραλίμνιας οδού Συκιάς - Κ. Μακρυνούς – Σιταραλώνων – Θέρμου - Παναϊτωλίου" και ειδικότερα για το βόρειο τμήμα της Παρατριχώνιας οδού μήκους 25 χλμ., είχε ανατεθεί παλαιότερα (1999) σύμβαση μελέτης (που διέπεται από τις διατάξεις του Ν716/77).

Στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης, έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι κατωτέρω μελέτες:

Οριστική γεωλογική μελέτη.

Γεωτεχνικές εργασίες(περιορισμένης έκτασης).

Επιπλέον έχουν εκπονηθεί και τελούν υπό έγκριση οι ακόλουθες μελέτες:
Φ/Γ διαγράμματα ζώνης σε κλίμακα 1/2000.
Προμελέτη οδοποιίας.
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

Η απαίτηση των Τοπικών Αρχών είναι η προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών της Βόρειας Παραλίμνιαν Οδού (ήτοι της οδού Αγρίνιο – Θέρμο).

Εντούτοις, υπήρξε εμπλοκή με παρεμφερή χάραξη (υποδεέστερων γεωμετρικών χαρακτηριστικών) αρμοδιότητας της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας.

Η προώθηση των μελετών (σε στάδιο οριστικής μελέτης) - με προϋπόθεση την άρση εμπλοκής μεταξύ των δύο χαράξεων και την έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων – εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περί το 1.000.000 € (προ εκπτώσεων). Δεδομένου ότι η υφιστάμενη σύμβαση διέπεται από το Ν.716/77 θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις και με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθόσον με τις διατάξεις του Ν3852/2010 (Καλλικράτης) είναι αρμοδιότητά τους.

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΟΥ/β
2. Χ. Α.
3. Δ/ντή Δ.Ο.Υ.
4. Εμμ.Παπαδόπουλο
5. Β.Σπυροπούλου

Ο Δ/ντής Δ.Ο.Υ.

Δημ. Τασιόπουλος
Πολ. Μηχ. με Α'β

17/07/2008

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
17/07/08
8-8-16



8/8/16
Σιλιγινιό

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 8 - 8 - 2016
Διονύσιος Μακρής
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β. Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΑΛ/6169

Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(δια του γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 - Αθήνα
Fax: 210 6442940
e-mail: gke@ggde.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ.: 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. ΡΙΖΟΥ
Τηλέφωνο: 210-6417540
FAX: 210-6417530
e-mail: dirizou@kssy.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών, των κων Μ. Τριανταφύλλου και Γ. Βαρεμένου, σχετικά με την ανάγκη επιτάχυνσης κατασκευής των έργων ανασυγκρότησης και αναβάθμισης της Εθνικής οδού 38 Καρπενήσι-Αγρίνιο-Θέρμο.

Σχετ. α) Το υπ' αρ. πρωτ. 474/04-8-2016 έγγραφό σας (Α.Π. 6169/4-8-2016/ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ).
β) Το υπ' αρ. πρωτ. 7495/3-8-2016 Ερώτημα.

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το σχετικό (β) Ερώτημα βουλευτών, των κων Μ. Τριανταφύλλου και Γ. Βαρεμένου, σχετικά με την ανάγκη επιτάχυνσης κατασκευής των έργων ανασυγκρότησης και αναβάθμισης της Εθνικής οδού 38 Καρπενήσι-Αγρίνιο-Θέρμο και όσον αφορά την αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατασκευάζει στο Ν. Απωλοσκαρνανίας το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ, ΚΕ.2550».

Ο διαγωνισμός του έργου διενεργήθηκε στις 24-09-2013 και η σύμβαση για την κατασκευή του υπογράφηκε στις 25-4-2014, με την Ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «INTERKAT ΑΕ», με συνολικό ποσό 14.217.431,63 € (με ΦΠΑ), μέση έκπτωση 28,00% και συμβατική προθεσμία περαίωσης την 25^η-8-2016, για την οποία ζητήθηκε από την Ανάδοχο παράταση μέχρι τις 30-9-2016, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής του έργου που ξεκίνησαν πρόσφατα και μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί σε μήκος οδού πάνω από 3 χλμ.

Το έργο αρχικά εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ενίσχυσης της προσπελασιμότητας 2007-2013, με την υπ' αρ. πρ. 1494/11-4-2012/ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/ΓΓΔΕ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-956) απόφαση ένταξης της Πράξης, με τίτλο «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης» και με κωδικό MIS 376134, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1774/9-5-2013/ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/ΓΓΔΕ (ΑΔΑ: ΒΕΝΓ1-Ζ14) απόφαση, ως προς τη συνολική δαπάνη, η οποία ανήλθε στα 27.500.000,00 €.

Στη συνέχεια, με την αρ. πρ. οικ. 1581/11-02-2016/ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: ΩΞΖ0465307-NON) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΠΤΑ και ΤΣ ανακλήθηκε η με αριθ. πρωτ. 1494/11-4-2012/ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/ΓΓΔΕ (ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-956) απόφαση ένταξης της πράξης "«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ»" με κωδικό Ο.Π.Σ. "376134", διότι η εν λόγω Πράξη έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας για συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Πρόσφατα, με την αρ. πρ. 2785/7-7-16 (ΑΔΑ: 6ΕΚΧ7Λ6-ΘΩΘ) έγινε η πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα" και η Υπηρεσία (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ), ως αρμόδιος φορέας κατασκευής του έργου, επεξεργάζεται τα στοιχεία (τεχνικά και οικονομικά) προκειμένου να υποβάλει αίτημα ένταξης της Πράξης και των υποέργων αυτής, για συγχρηματοδότηση στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Με την ένταξη της Πράξης και του αναφερόμενου έργου στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, στόχος του Υπουργείου είναι να δοθεί στην κυκλοφορία συνολικό μήκος αναβαθμισμένης οδού του Οδικού Άξονα Αγρινίου-Καρπενησίου, τουλάχιστον 6 χλμ, σύμφωνα και την αναφερόμενη Πρόσκληση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, η χάραξη της οποίας στηρίχθηκε στη βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά), στην εξάλειψη των υφιστάμενων ελλείψεων και στην απομάκρυνση από τους οικισμούς και στη λειτουργικότητα από άποψη κυκλοφορίας και κυρίως ασφάλειας της οδού.

Επιπλέον, το έργο εξασφαλίζει μείωση του απαιτούμενου χρόνου διαδρομής και προσβασιμότητα κυρίως στις παρόδιες ιδιοκτησίες και στους πλησιέστερους οικισμούς και συμβάλλει στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων και της τουριστικής κίνησης του ορεινού όγκου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ. Προϊσταμένου
2. Τμήμα Προγραμματισμού & Υποστήριξης
3. Τμήμα Μελετών
4. Τμήμα Επ. Κατασκευών.
5. Φ Έργου ΚΕ.2550
6. κα Δ. Ρίζου,
7. Χ.Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΔΕ-Κ.Σ.Σ.Υ

Α. ΠΟΛΑΚΙΣ
Πολ. Μηχ. με Α' β.

ΑΚΡΕΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

