



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

08 ΝΟΕ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 04 - 11 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2113**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7228/25-07-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1975/08-08-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με θέμα «Πρόδος έργου "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης"», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 106914/28-07-2016 από 22-08-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα ακόλουθα συνημμένα:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 36528,36534,36538/22-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 32947, 32957, 32963/19-08-2016 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης και
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 206448/46642/08-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

✓
Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 Πάτρα 22-8-2016

Αριθμ. Πρωτ. 106914/28-7-2016

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
 Πληροφορίες: Κ. Γιαννακόδημος
 Τηλέφωνο: (2610) 490-355
 * FAX: (2610) 490-356
 e-mail: gramgg@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 Γεν. Δ/ση Αποκ. & Τοπ. Αυτ/σης
 Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α
 Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
 FAX : 213 1361230

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ αριθμ. 24433/27-7-2016 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 7228/25-7-2016 με θέμα: «Πρόσδος έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Υδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης»

β) το υπ αριθμ. 36528,36534,36538/22-8-2016 έγγραφο του Δήμου Τρίπολης,

γ) το υπ αριθμ. 206448/46642/8-8-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Γενικός Γραμματέας
 Ο ασκών καθήκοντα

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κ. Γιαννακόδημος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. Κ ΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τρίπολη, 22 - 08 - 2016
Αριθμ. Πρωτοκ. 36528,36534,36538

ΠΡΟΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου-Δυτικής Ελλάδας-
Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442 Πάτρα
(υπόψη κ. Γιαννακόδημου)


ΘΕΜΑ: «Πρόσδος έργων ενταγμένων στο Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 026»

σχετικά: 105812/27.07.2016, 106902/28.07.2016 και 106914/28.07.2016 έγγραφά σας

Σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτοκ. 32947,32957,32963/19.08.2016
έγγραφό μας προς ενημέρωσή σας.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Τεχνικών Έργων και Μελετών
α.α.

Βερβαινιώτη Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός



Η Προϊστάμενη της Δ/νσης
Τ.Υ. και Πολεοδομίας

Αλεξοπούλου Βασιλική
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
Ταχ. Κώδικας: 22132 - Τρίπολη
ΙΔιωτ.: Χριστίνα Βερβανιώτη
Τηλ: 2713600 457

Τρίπολη, 19 - 08 - 2016
Α. Π.: 32947, 32957, 32963

Προς

ΥΠΕΣΔΔΑ.
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελιστρίας 2
105 63 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 026

Σχετ.: Τα υπ' αριθ. 24436/27-6-2016, 24437/27-7-2016 και 24465/27-7-2016 έγγραφά σας.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Για το έργο «Αναβάθμιση Γηπέδου Τ.Κ. Αεβιδίου» (2014ΕΠ02600018), Π/Υ: 35.000,00 €, εγκρίθηκε η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης (αριθ. πρωτ.: 123792/46430/30-9-15 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου), συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης από τη Δ/ση Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου μας και το έργο δημοπρατήθηκε την 1^η-12-2015. Υπογράφηκε σύμβαση, ποσού 27.886,17€ (πλέον ΦΠΑ) στις 19-4-2016. Το έργο υλοποιείται με τελική προθεσμία περαίωσης εργασιών την 31^η-8-2016.
2. Για το έργο «Υπολειπόμενες εργασίες αναδιαμορφ. Κανδήλας» (2014ΕΠ02600015), Π/Υ: 460.000,00 €, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας η υπ' αριθ. 260/2014 μελέτη. Για το έργο αυτό δεν υπάρχει ως σήμερα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου εγκριτική απόφαση διάθεσης πίστωσης του αντίστοιχου ποσού στη ΣΑΕΠ 026. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση και τη συμβασιολογία του εν λόγω έργου.
3. Για το έργο «Εργασίες ασφαλίστερωσης και βαλτώσεως του δρόμου Αίγινης - Ορχομενού Δήμου Τρίπολης» (2014ΕΠ02600014), Π/Υ: 500.000,00 €, συντάχθηκε μελέτη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και θα υλοποιηθεί, μέσω προγραμματικής σύμβασης, από την Π.Ε. Αρκαδίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.



ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**ΤΡΙΠΟΛΗ 08-08-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 206448/46642**

TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μαινάλου & Σέκερη 37
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ : 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2710243745, 2710237410
FAX : 2710234492
e-mail :

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Α.

Γεν. Δ/νση Αποκεντρώσης
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελάσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερωτήσεις του Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου

ΣΧΕΤ. : Οι 7227/25.07.2016, 7228/25.07.2016, 7229/25.07.2016, 7231/25.07.2016,
7232/25.07.2016, 7234/25.07.2016, 7235/25.07.2016, 7237/25.07.2016 &
7239/26.07.2016 ερωτήσεις του Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου.

Σε απάντηση των αναφερομένων ερωτήσεων του Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθ. ΣΑΕΠ1026 ΤΡΟΠ.1 / 09.12.2014 (ΑΔΑ : ΨΑΟ6Φ-ΦΗΡ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του έργου 2014ΕΠ02600008 "Έργα προσέλευσης επισκεπτών λίμνης Λάδωνα" με προϋπολογισμό 1.289.618,10€ και πίστωση 100.000,00€.

Με την υπ' αριθ. 76900/23.12.2016 (ΑΔΑ : ΩΚΔΚΦ-3ΜΓ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου των έργων :

- 2014ΕΠ02600014 "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης" με προϋπολογισμό 100.000,00€ και μηδενική πίστωση
- 2014ΕΠ02600015 "Υπολειπόμενες εργασίες αναδασμού Κανδήλας" με προϋπολογισμό 460.000,00€ και μηδενική πίστωση

Με την υπ' αριθ. 78549/29.12.2016 (ΑΔΑ : 7ΩΕ7Φ-8ΕΥ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του έργου 2014ΕΠ02600017 "Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τροπαίων" με προϋπολογισμό 230.761,60€ και πίστωση 1.000,00€.

Με την υπ' αριθ. 80018/31.12.2016 (ΑΔΑ : ΩΘ7ΓΦ-ΚΑ5) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του έργου 2014ΕΠ02600018- "Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου, από το Δήμο Τρίπολης", με προϋπολογισμό 35.000,00€ και μηδενική πίστωση.

Με την υπ' αριθ. 76903/23.12.2016 (ΑΔΑ : ΨΕΛ6Φ-ΞΡ4) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου των έργων :

- 2014ΕΠ152600027 "Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας" με προϋπολογισμό 1.200.000,00€ και μηδενική πίστωση
- 2014ΕΠ152600028 "Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Αρκαδίας" με προϋπολογισμό 300.000,00€ και μηδενική πίστωση

Με την υπ' αριθ. 76917/23.12.2016 (ΑΔΑ : 7Μ0ΒΦ-Θ4Ζ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου των μελετών :

- 2014ΜΠ02600013 "Μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Τ.Κ. Λεβιδίου, Δήμου Τρίπολης" με

προϋπολογισμό 90.000,00€ και μηδενική πίστωση

- 2014ΜΠ02600014 "Μελέτη σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης δήμου Τρίπολης και της περιφερειακής περιοχής" με προϋπολογισμό 220.000,00€ και μηδενική πίστωση

Στις 31.12.2014 στο Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 199.021.453,84€ με υπόλοιπο 141.810.718,02€. Είναι προφανές ότι η ένταξη των αναφερομένων έργων - μελετών χωρίς την ανάλογη μεταβίβαση των πιστώσεων ή μια ουσιαστική πρόβλεψη για αύξηση του ετήσιου ορίου πληρωμών για την πληρωμή των έργων, καθιστά την υλοποίηση και χρηματοδότηση των έργων αβέβαιη και με προβλήματα. Αντίθετα με την 8001/22.01.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ορίστηκε όριο πληρωμών για τα έργα του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου το ποσό των 8.500.000,00€, όσο ήταν και το 2014.

Με την 22501/29.02.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ορίστηκε ως όριο πληρωμών για τα έργα του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ το ποσό των 8.100.000,00€, μειούμενο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Το σύνολο του εγκεκριμένου ορίου πληρωμών έχει καταναλωθεί, γι' αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζήτησε αύξηση του ορίου πληρωμών από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κατά 10.000.000,00€ προκειμένου να καλυφθούν αναληφθείσες υποχρεώσεις και υποβληθέντες λογαριασμοί. Το Υπουργείο όμως ενέκρινε αύξηση του ορίου κατά 3.000.000,00€, ποσό το οποίο αναμένεται να καταναλωθεί άμεσα.

Από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000,00€ περίπου και αφορούν κυρίως έργα συντηρήσεων - ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου, έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων - καταπτώσεων, αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα καταπολέμησης κουνουπιών, έργα αποκατάστασης και αντιμετώπισης ζημιών από λόγους ανωτέρας βίας, έργα ύδρευσης καθώς και μελέτες για έργα οδοποιίας. Η προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών, για το λόγο αυτό χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα τα έργα που προσβλέπουν στο σκοπό αυτό και όχι έργα αναπλάσεων και κτιριακών υποδομών, από το ελάχιστο εγκεκριμένο όριο πληρωμών της Περιφέρειας. Για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων δήμων από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Περιφέρεια ζητά, η ένταξη των έργων αυτών να συνοδεύεται και με ισόπροση αύξηση του ορίου πληρωμών της Περιφέρειας και όχι με μείωση, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ώστε να είναι εφικτή η απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους, διότι τα χρήματα αφαιρούνται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει χρηματοδοτηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Όσον αφορά :

Α. τα έργα :

- 2014ΕΠ02600008 "Έργα προσέλευσης επισκεπτών λίμνης Λάδωνα"
- 2014ΕΠ02600014 "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης"
- 2014ΕΠ02600015 "Υπολειπόμενες εργασίες αναδασμού Κανδήλας"
- 2014ΕΠ02600017 "Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τροπαίων"

οι δήμοι Τρίπολης και Γορτυνίας μέχρι σήμερα δεν έχουν ζητήσει την έγκριση δημοπράτησης

- 2014ΕΠ02600018 "Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου, από το Δήμο Τρίπολης", έχει δοθεί η έγκριση δημοπράτησης, έχει υπογραφεί η σύμβαση με το ανάδοχο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί λογαριασμός προς πληρωμή στην υπηρεσία μας
- 2014ΕΠ52600027 "Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας" που έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 526 "Έργα Επαναλαμβανόμενων Δράσεων" έχουν ενταχθεί πέντε (5) υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 1.118.000,00€ τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης ή δημοπράτησης
- 2014ΕΠ52600028 "Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Αρκαδίας" που έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 526 "Έργα Επαναλαμβανόμενων Δράσεων", έχει εγκριθεί το πρόγραμμα για το 2015 προϋπολογισμού 124.000,00€, ενώ εκκρεμεί η έγκριση του ετήσιου προγράμματος για το

2016.

Β. τις μελέτες :


- 2014ΜΠ02600014 "Μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Τ.Κ. Λεβιδίου, δήμου Τρίπολης"
- 2014ΜΠ02600015 "Μελέτη σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης δήμου Τρίπολης και της περιστατικής περιοχής"

έχει δοθεί έγκριση δημοπράτησης από την Περιφέρεια, όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση για την υπογραφή σύμβασης και δεν έχουν υποβληθεί λογαριασμοί προς πληρωμή.

Η κατανομή χρημάτων για την πληρωμή των αναφερόμενων έργων, θα πραγματοποιείται όταν δεν θα υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες για τα έργα που υλοποιούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο από τα χρήματα που διαβιβάζει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ