



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:

Αθήνα 05/01/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1288

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ:

«Ολοκλήρωση έργου «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Λαγκάδα-Σελάδι» στην Ικαρία»

ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 1393/22-11-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Δ. Σεβαστάκης**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, εντάχθηκε και συμβασιопоιήθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Λαγκάδα-Σελάδι», συνολικού συμβατικού ποσού 363.949,07 €. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου Εταιρείας, δηλαδή από 30-8-2015 έως και 29-2-2016. Υπήρξε και μία απόφαση παράτασης των εργασιών εκτέλεσης του έργου έως την 30^η -6-2016.

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχαν υποβληθεί δύο (2) αιτήματα πληρωμών, συνολικού ποσού 183.690,69 €, τα οποία και εκτελέστηκαν κανονικά.

Ο Δικαιούχος Δήμος Ικαρίας είχε υποβάλει στις 27-1-2016 ένα τρίτο αίτημα πληρωμής, ύψους 40.598,81 €. Ωστόσο, λόγω της μετάβασης από το ΠΑΑ 2007-2013 στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 και της αλλαγής ως προς τη διαδικασία αποπληρωμής των έργων, υπήρξε δικαιολογημένη καθυστέρηση ως προς την αποπληρωμή του εν λόγω αιτήματος. Στις 30-6-2016 (καταληκτική ημερομηνία της παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου), η ανάδοχος Εταιρεία πραγματοποίησε ειδική διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών) έχει, ήδη, προχωρήσει στην έγκριση του εν λόγω αιτήματος πληρωμής ποσού 40.598,81 € και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει, ήδη, καταθέσει το εν λόγω ποσό στον λογαριασμό της αναδόχου Εταιρείας.

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου Ικαρίας, η ανάδοχος Εταιρεία θα προχωρήσει σε άρση της διακοπής εργασιών και θα συνεχίσει κανονικά την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Τέλος, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του νέου ΠΑΑ 2014-2020, και όταν θα προκηρυχθεί η σχετική πρόσκληση από την Περιφέρεια, ο Δήμος μπορεί να υποβάλει αίτημα για την κατασκευή του εναπομείνοντος τμήματος του δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Λαγκάδα-Σελάδι.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
- Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Δ. Σεβαστάκη