



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

19 FEB. 2017

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 09 - 02 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 2967/2016**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φα των συνημμένων)
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
(με φ/ο της Ερώτησης - & με email)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 511/19-10-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2731/04-11-2016 έγγραφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Αναχώματα και Αντιπλημμυρικά στον Έβρο», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 5136/14-11-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. Η-10596/27-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, όπου περιγράφονται τα αντιπλημμυρικά έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι εκ των 25 συνολικά έργων, τα 15 έχουν περαιωθεί, 8 αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του έτους 2017, ενώ 2 έργα θα ολοκληρωθούν εντός του 2017.

Όπως δε προκύπτει από το απαντητικό έγγραφο της Περιφέρειας, περαιτέρω αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αρμόδιο για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων, στο οποίο και κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



Κομοτηνή: 14-11-2016

Αρ.Πρωτ: 5136

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69132 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr


Προς :

1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX: 2131361230
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
FAX: 2313-309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ.511/19-10-2016 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή κ.
Ιωάννη Λαγού κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε την αριθμ. Η-
10596/27-10-2016 έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου
σχετικά με τα αναχώματα και τα αντιπλημμυρικά έργα στην ΠΕ Έβρου.



Με Ε.Π
Η Εκτελεστική Γραμματέας

Ζωή Κοσμίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξ/πολη 27 – 10 - 2016

Αριθμος πρωτ : Η – 10596

Ταχ. Δ/ση : Ι. Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη
Πληροφορίες : Χ. ΜΑΥΡΑΚΗ
Τηλέφωνο : 25513 55820
Fax : 25513 55840
Email : mavraki@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Π.Α.Μ.Θ

ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΦΑΞ :
25313 52123

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
Καραολή και Δημητρίου 40
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΟΥ

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ.οικ.32613/21-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
συννημμένη την 511/19-10-2016 ερώτηση του βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγού

Σχετικά με την παραπάνω σχετική ερώτηση του βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγού, στο βαθμό
αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Τα αλληπάλληλα ακραία, καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου και
Δεκεμβρίου 2014, του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2015, **οφείλονται σε ακραία
καιρικά φαινόμενα**, με τεράστιες ποσότητες πλημμυρικών παροχών στους ποταμούς Άρδα
(λόγω υπερχειλίσσης των φραγμάτων Κίρτζαλι, Στούντεντ Κλάντενετς και Ιβαήλοβγκραντ),
Ερυθροπόταμο και Έβρο προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες **βλάβες** σε πληθώρα
αναχωμάτων κατά μήκος όλης της παρέβριας περιοχής από το Ορμένιο μέχρι και το Δέλτα του
Έβρου, καθώς και στις παραποτάμιες περιοχές του Άρδα και του Ερυθροπόταμου. Οι βλάβες
συνίστανται κυρίως σε θραύσεις - καταρρακώσεις μεγάλων τμημάτων αναχωμάτων του
ποταμού Έβρου, του ποταμού Ερυθροπόταμου, του ποταμού Άρδα και των παραποτάμων τους
(153 ρήγματα) αλλά και σε εκτεταμένες διαβρώσεις τμημάτων πρανών και των στέψεων των
αναχωμάτων.

Αρχικώς με τις πιστώσεις που διέθετε η Περιφέρεια, κάνοντας ιεράρχηση των πλέον κρίσιμων σημείων και πάντα μετά από συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς, ώστε να προστατευθεί το υπέρτατο αγαθό της ζωής των πολιτών, των περιουσιών συμπεριλαμβανομένου του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, να μην υπάρξει απώλεια εισοδήματος του αγροτικού κόσμου η οποία είναι συνυφασμένη με τη μη ολοκλήρωση της συγκομιδής και την επένδυση ιδίων χρηματικών πόρων από τους αγρότες εκτελέσθηκαν 9 έργα τα οποία έχουν περαιωθεί

α/α	ΤΙΤΛΟΣ	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
1	Συντήρηση - αποκατάσταση υπερβλητού αναχώματος Πόρου - Γεμιστής	23-04-2015	378.187,61	143.709,26	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
2	Αποκατάσταση και συντήρηση κυρίως αναχώματος ποταμού Έβρου ην περιοχή ΕΦ9 στον κάμπο Βύσσας	23-04-2015	325.000,00	86.419,01	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
3	Συντήρηση - αποκατάσταση κυρίως αναχώματος π. Έβρου Δήμου Διδυμοτείχου στο υψος της συμβολής με το Μπερδεμένο Ρέμα	30-07-2015	415.000,00	124.500,00	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
4	Συντήρηση - αποκατάσταση κυρίως αναχώματος π. Έβρου αγροκτήματος Σουφλίου	30-07-2015	521.000,00	288.618,07	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
5	Συντήρηση - αποκατάσταση κυρίως αναχώματος αγροκτήματος Λυκόφης - Λαγυνών	23-04-2015	400.000,00	164.000,00	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
6	Συντήρηση - αποκατάσταση αναχωμάτων π. Έβρου αγροκτημάτων Ρηγίου-Πυθίου-Πετράδων-Πραγίου-Ν. Ψαθάδων	23-04-2015	380.000,00	149.600,06	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
7	Αποκατάσταση και συντήρηση κυρίως αναχώματος π. Έβρου στον κάμπο Ωσειδούς Δήμου Ορεοτιάδας	30-07-2015	613.500,00	257.670,00	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
8	Συντήρηση - αποκατάσταση αναχωμάτων π. Ερυθροποτάμου αγροκτημάτων Ελαφοχωρίου 23-04-201- Λάδης - Ασπρονερίου - Βρυσηκών	23-04-2015	300.000,00	129.731,40	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
9	Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε. Έβρου	Τμηματικές συμβάσεις αυτεπιστασία μισθώσεις μηχανημάτων	1.500.000,00	1.500.000,00	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - κατάθεση προσφορών
	ΣΥΝΟΛΟ		4.832.687,61	2.844.247,60	

Δευτερευόντως με χρηματοδότηση από Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και μεγάλες πιέσεις, εγκρίθηκε στην Περιφέρεια η μεταβίβαση ποσού 20.000.000€ από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στις 14-09-2015 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των έργων.

Συγκεντρωτικώς με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ των 20.000.000,00 € εκτελούνται τα κάτωθι 16 έργα:

ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ	ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ	1.500.000,00	603.692,57	24/8/2015	ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 24-08-2016	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	1.800.000,00	1.799.961,98 (ΑΡΧΙΚΗ 1.393.672,57 + ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 406.289,41 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΕΛ. ΣΥΝ)	28/12/2015 Η ΑΡΧΙΚΗ + 21-09-2016 Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 21-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 85%	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ	2.100.000,00	1.026.059,67	17/11/2015	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 31-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 90%	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΛΟΜΟΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΡΙΟΥ-ΛΑΒΑΡΩΝ	400.000,00	282.425,93 (ΑΡΧΙΚΗ 200.000,00 + ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 82.425,93 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛ. ΣΥΝ)	27/11/2015 Η ΑΡΧΙΚΗ + 14-09-2016 Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 14-11-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 90%	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΔΣ	1.500.000,00	821.018,37	25/11/2015	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 20-11-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 85%	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΔΑ	1.750.000,00	1.363.334,15	25/11/2016	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 02-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 90%	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ	530.000,00	291.760,83	27/11/2016	ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 15-06-2016	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΙΚΛΙΩΝ-ΔΙΛΟΦΟΥ - ΜΑΡΑΣΙΩΝ	650.000,00	503.393,11	17/11/2015	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 27-11-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 90%	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	1.300.000,00	1.000.696,00	15/12/2015	ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 30-06-2016	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ	750.000,00	615.000,00	27/11/2015	ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 08-09-2016	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΚΛΙΩΝ	1.350.000,00	742.122,46	25/11/2015	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 20-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 85%	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΟΥ	165.000,00	41.035,10	12/4/2016	ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 12-8-2016	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΥΝΩΝ	105.000,00	37.406,38	14/4/2016	ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 28-7-2016	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ ΚΗΠΩΝ	903.500,00	345.063,86	20/1/2016	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 20- 01-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΤΟ 90%	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΒΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΡΑΪΔΙΟΥ	980.000,00	454.580,86	06-10-2016	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 06-10-2017 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ	1.470.000,00	945.176,30	13/4/2016	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ 13-04-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 30%	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ	17.253.500,00	10.872.727,57			

Συνολικά η Περιφέρεια εκτελεί 25 έργα, τα 9 με δική της χρηματοδότηση και τα 16 με χρηματοδότηση του Υπουργείου. Τα έργα πέρα από την αποκατάσταση των ρηγμάτων, περιελάμβαναν και γενικότερες συντηρήσεις όπως στα σημεία που παρουσιάζουν αστοχίες, ελάττωση διατομής, διαβρώσεις στέψης και πρανών, επένδυσης με λιθορριπές και σιρματοκιβώτια. Τη δεδομένη χρονική στιγμή με την εκτέλεση των ως άνω έργων δεν υπάρχουν ανοικτά ρήγματα και σημεία με αστοχίες. Έχουν περαιωθεί τα 15, για τα υπόλοιπα 8 που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τέλος του 2016 και Ιανουάριο του 2017 απομένουν εργασίες επένδυσης με λιθορριπές και σιρματοκιβώτια των πρανών, ενώ τα 2 τελευταία που συμβασιοποιήθηκαν μεταγενέστερα και αναμένεται να περαιωθούν το 2017 εμπεριέχουν κυρίως εργασίες διαχείρισης του πλημμυρικού φαινομένου με την κατασκευή θυροφραγμάτων και τσιμεντοδιαβάσεων.

Να επισημανθεί επίσης ότι δεν υπάρχει ομαλή ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο για την εκτέλεση των 16 έργων. Αιτηθήκαμε ποσό χρηματοδότησης με τα ακόλουθα έγγραφα :


1. Υπ' αριθμ. πρωτ. Η - 1956 / 02/03/2016 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, ποσού 1.920.000€
2. Υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1882/07-04-2016, έγγραφο του Περιφερειάρχη, ποσού 2.000.000€
3. Υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3253 / 24-06-2016 , έγγραφο του Περιφερειάρχη, ποσού 4.000.000€

Συνολικό ποσό αιτημάτων χρηματοδότησης 7.920.000€

Ως στιγμής έχουν γίνει οι εξής κατανομές στην Τράπεζα της Ελλάδος :

1. Υπ' αριθμ. πρωτ. 16497/2153/24-03-2016, εντολή κατανομής εξουσιοδότησης πληρωμής της ΣΑΕ 572 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ , ποσό 800.000€
2. Υπ' αριθμ. πρωτ. 29207/3806/22-04-2016 εντολή κατανομής εξουσιοδότησης πληρωμής της ΣΑΕ 572 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ , ποσό 800.000€.
3. Υπ' αριθμ. πρωτ. 3323/14498/01-06-2016, εντολή κατανομής εξουσιοδότησης πληρωμής της ΣΑΕ 572 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ , ποσό 2.300.000€

Συνολικές κατανομές στο λογαριασμό του ενάρθρου έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 3.900.000€. Όλα αυτά έχουν επισημανθεί και στις υπηρεσίες του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ προσφάτως, όμως δεν έχει ως στιγμής μεταφερθεί άλλο ποσό πέραν των 3.900.000,00 € με αποτέλεσμα λόγω μη πληρωμής των λογαριασμών των έργων να μην μπορούν απρόσκοπτα να ολοκληρωθούν τα έργα και να υπάρχουν ατήματα διακοπής εργασιών.



Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρ/κό Αρχείο
2. Φακ. Υπηρεσίας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
ΠΕ1 Α'β