



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

24/2
**Αθήνα, 21 - 02 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 3196/2016**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:

- Βουλευτές:
 - κ. Σταύρο Τάσσο
 - κα Διαμάντω Μανωλάκου
 - κ. Εμμανουήλ ΣυντυχάκηΒουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
- Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
(με φ/ο της Αναφοράς - & με e-mail)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 480/28-11-2016 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Σταύρος Τάσσος, κα Διαμάντω Μανωλάκου και κ. Εμμανουήλ Συντυχάκης, σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9.006/23-11-2016 επιστολή του Δημάρχου Ικαρίας με θέμα «Κατασκευή Περιφερειακής Οδού Ευδήλου», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 166/15-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το από 28-12-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 1814/27-12-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς ενημέρωσή σας ως προς τις ενέργειες που έχουν μεσολαβήσει και τους λόγους χρονοτριβής για την ολοκλήρωση του σχετικού έργου.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει περαιτέρω πληροφόρηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Δήμο Ικαρίας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 41260/20-12-2016 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Αναφοράς, δεδομένου ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και όχι από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα: Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Τύπου
- Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ. Δ/ση : Κουντουριώτη 1
81 100 Μυτιλήνη

Πληροφορίες : Γ. Σπανέλλης
☎ : 2251352111

FAX: :2251352130
email: g.spanellis@pvaigaίου.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- FAX

Μυτιλήνη 28 Δεκεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.

(σχετ. 1925/21-12-2016 γρ. Περ/χη)

**ΠΡΟΣ : 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης
& Τοπ. Αυτοδιοίκησης/
Δ/ση Οργάνωσης &
Λειτουργίας
Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX : 2131361230
213136155**

**ΚΟΙΝ : (Με το επισυναπτόμενο)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αιγαίου
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
FAX : 2104291264**

**ΘΕΜΑ : Η υπ αριθμ. 480/28-11-2016 Αναφορά – ΠΑΒ των βουλευτών
κκ. Στ. Τάσσου, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκη.**

ΣΧΕΤ : Το με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 41260/20-12-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού :

α) Σας στέλνουμε το με αριθμ. Πρωτ. 1814/27-12-2016 έγγραφο της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σχετικά με τα αναφερόμενα στην αναφορά έργα.

β) Ειδικότερα για το έργο της Περιφερειακής οδού Ευδήλου, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω, για τα οποία ενημερωθήκαμε από την αρμόδια τεχνική μας Υπηρεσία (Διεύθυνση τεχνικών έργων Π. Ε. Σάμου) :

ι) Η πράξη "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ " εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" με την υπ' αριθμ. 2368 /01-08-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με κωδικό MIS 352388. Μετά από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, έγκριση τευχών δημοπράτησης κλπ.) ορίστηκε ως ημερομηνία δημοπράτησης του έργου η 3-6-2014, κατά την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η Κ/Ξ ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ – ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 37,52%. Μετά το πέρας της διαδικασίας δημοπράτησης ζητήθηκε η γνώμη της Ε.Δ.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το αν είναι εφικτό να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή). Η Ε.Δ.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το υπ' αριθμ. ΟΙΚ 2999/24-06-2014 έγγραφο της, μας γνωστοποίησε ότι δεν είναι δυνατόν σε εκείνη τη φάση να υπάρξει ανάληψη/υπογραφή νομικής δέσμευσης μέχρι να

ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης του προγράμματος (ΕΣΠΑ). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17917/14-04-2014 Εγκύκλιο καθώς και την υπ' αριθμ. 21198/6-5-2014 διευκρινιστική επιστολή του ΥΑΑΝ, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον προσωρινό μειοδότη για το έργο του θέματος.

ii) Παράλληλα, προχωρούσε και η διαδικασία σχετικά με την απαλλοτρίωση του έργου του θέματος. Με την υπ' αριθμ. 12285/1414/3-4-2012 (ΑΔΑ:Β49ΨΟΡ11-13Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κηρύχθηκε η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτων για το έργο του θέματος. Με την υπ' αριθμ. 13/2014 Απόφαση του Πρωτοδικείου Σάμου έγινε καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτων. Με βάση την Απόφαση του Πρωτοδικείου και τον τελικό κτηματολογικό πίνακα, συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας Πίνακας Παρακατάθεσης Αποζημιώσεων των ιδιοκτητών των ακινήτων. Ο Πίνακας αυτός μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου με το υπ' αριθμ. 958/30-04-2014 έγγραφο μας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όμως από την Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κρίθηκε ότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του Υποέργου 1 "Απόκτηση Γης" χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει ανάληψη νομικής δέσμευσης (Υπογραφή Σύμβασης) για το Υποέργο 2 "Περιφερειακή Οδός Οικισμού Ευδήλου". Κατά συνέπεια και αφού η παρακατάθεση δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 18μήνου από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης η διαδικασία απόκτησης γης κατέστη άκαρπη.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΝΤΟΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

- Το του κειμένου (φύλλα 2)

Θ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
από το πρωτότυπο

Εκπαιδευτική 28/12/2016

Μαριάννη Αικατερίνη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Ταχ. Διεύθ. : 1^ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών
ΤΚ : 81100, Μυτιλήνη
Πληροφ. : Χατζέλλης Αναστάσιος
Τηλ. : 22513-52031
Fax : 22513-52014, 52015
E-mail : axatzellis@mou.gr

Μυτιλήνη, 22.12.2016

Α.Π.: 1814

Προς: - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Κουντουριώτη 1, 81100 Μυτιλήνη

Κοιν:

Θέμα:
Σχετ:

Υποδομές προσπελασιμότητας οικισμού Ευδήλου

α) Το με Α.Π. 4047/06.06.2016 έγγραφο του Δήμου Ικαρίας
β) Το με Α.Π. 29851/83/09.06.2016 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιβ/τος και Υποδομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι οι ενταγμένες υποδομές προσπελασιμότητας στο οικισμό Ευδήλου, στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, αφορούσαν την βελτίωση των υποδομών του λιμένα Ευδήλου, και την κατασκευή της Περιφερειακής οδού οικισμού Ευδήλου.

Αναλυτικότερα :

- Η Πρόξη με τίτλο «Λιμενικά Έργα Ευδήλου» (MIS : 296481), και συνολικού Π/Υ 4.618.451 € (Δημόσια Δαπάνη), εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2007-2013, με την Α.Π. 4168/03.09.2010 Απόφαση της Γ.Γ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιγραμματικά το Φυσικό αντικείμενο της Πρόξης, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση θαλάσσιων εκσκαφών λιμενολεκάνης και κατασκευή ανωδομών των κρηπιδωμάτων, τον ηλεκτροφωτισμό του λιμένα Ευδήλου, και την κατασκευή οδού προσπέλασης συνολικού μήκους 243,86 μέτρων (ισόπεδοι κόμβοι).

Η Πρόξη έχει περάσει, και έχει παραληφθεί προσωρινά.

- Η Πρόξη με τίτλο «Περιφερειακή οδός οικισμού Ευδήλου» (MIS : 352388), και συνολικού Π/Υ 10.200.000 € (Δημόσια Δαπάνη), εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2007-2013, με την Α.Π. οικ. 2368/01.08.2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιγραμματικά το Φυσικό αντικείμενο της Πρόξης, περιλαμβάνει την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης γης για την εκτέλεση των έργων συνολικής έκτασης 117.265 μ2, την κατασκευή της περιφερειακής οδού στον οικισμό Ευδήλου, μήκους 3.769 μέτρων, μετά των απαραίτητων εργασιών δικτύων κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ).

Τα επιμέρους υποέργα της ενταγμένης Πρόξης δεν έχουν συμβασιοποιηθεί.

- Η Πρόξη με τίτλο «Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένα Ευδήλου Ικαρίας» (MIS :



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαχειριστικό
και Επενδυτικό Ταμείο



www.desofa.gr

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΕΣΠΑ 1
Εκ: 1^η 26.5.2016

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

373951), και συνολικού Π/Υ 12.193.140 € (Δημόσια Δαπάνη), εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2007-2013, με την Α.Π. οικ. 1302/26.03.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιγραμματικά το Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει την επέκταση του προσήνεμου μώλου του Λιμένα Ευδήλου-Ικαρίας, μετά λοιπών απαραίτητων εργασιών εντός του σώματος της ανωδομής, καθώς και εργασιών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (φωτοσήμανση).

Η Πράξη περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09.10.2015 και έχει συνταχθεί πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπως και πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση.


Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες - εγκύκλιους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, για την εξυγίανση - κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, σε συνδυασμό με την λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (31.12.2015), η ΕΥΔ Βορείου Αιγαίου, προχώρησε σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, έχοντας υπόψη της, την κατά το δυνατόν υψηλότερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, και την ελάχιστη επιβάρυνση των εθνικών πόρων.

Ο προγραμματισμός της ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020, έχει θέσει ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναληφθέντων υποχρεώσεων, όπως αναφέρθη, και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η εξειδίκευση - ενεργοποίηση (έκδοση Προσκήσεων), για την υποβολή προτάσεων νέων έργων.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων, ορίζουν πέραν των γενικότερων κατευθύνσεων, ότι η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί μέρος χωρικής παρέμβασης, ενώ επίσης θα πρέπει σωρευτικά να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια :

- να έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση,
- να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και να είναι αναλογικό για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
- και να μην έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου.

Είμαστε στην διάθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση-διευκρίνιση.



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εσωτ. Διανομή:

Συνημμένα:



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



www.perda.gr

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Ε.Α.Α.Α.
Εκ: 1^η 26.5.2016

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2/2