

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Α/Α	Περιφέρεια	Κωδ. ΕΟΑΕ	Τμήμα Οδού	Μήκος Km	Προϋπ. Δημοπρ.	Ημερομηνία Δημοπράτησης		Παράτηρησεις	Ποσά σε δις δρχ.
						Προκήρυξη Διαγωνισμού	Κατάθεση Προσφορών		
1	Ηπειρος	1.1.4.	Σήραγγες Μεσολιού και Γκρίκας μετά των προσβάσεων	2,20	8,000	18-7-94 (Α' Φάση)	28-5-96 (Β' Φάση)	Μελέτη - Κατασκευή. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών. Επικείται η υπογραφή σύμβασης.	
2	"	1.1.6.	Κρυσταλλοπηγή - Ψηλορράχη	10,10	23,000	16-10-96 (Β' Φάση)	28-3-96	Μελέτη- κατασκευή	
3	"	3.1.0	Περιστέρι - Ανθοχώρι	7,00	9,000	12-12-96 (Α' Φάση)	10-1-96 (Β' Φάση)	Ασύμφορος διαγωνισμός / Επαναδημοπράτηση από την ΕΟΑΕ	
4	Δυτική Μακ.	4.1.5	Παναγιά - Γρεβενά (5ο υποτμήμα)	5,70	10,000		18-12-95	Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή / Επαναδημοπράτηση από την ΕΟΑΕ	
5	"	4.2.2	Γρεβενά - Κοζάνη (2ο υποτμήμα)	14,50	25,000	15-1-97	12-5-97	Μικτό σύστημα προσφορών (Μελέτη - Κατασκευή/ Συμπλήρωση τιμολογίου)	
6	Κεντρ. Μακ.	8.1.0	Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης (Κ1 έως Κ2)	5,0	12,000		7-11-96	Μελέτη - Κατασκευή	
7	Κεντρ. Μακ.	11.3.0.	Ασπροβάλτα - Στρυμόνας	13,50	26,000	14-10-96 (Α' Φάση)	30-6-97 (Β' Φάση)	Ολοκληρώθηκε η Α' φάση (Προεπιλογή) Εκτιμώμενος χρόνος υποβολής προσφορών Β' φάσης 30-6-97	
ΣΥΝΟΛΟ				58,00	113,000				