

## ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

### ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

#### ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

##### με τίτλο

«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

##### Επί του άρθρου ....

Με το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α' 10) κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η από 4.12.2015 τριμερής συμφωνία μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (NBEE A.E.) και των εργαζομένων αυτής, που αφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης και κατασκευής Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) τύπου (τ.) ΡΟΥΣΣΕΝ, με συνολική χρονική διάρκεια κατασκευής τους είκοσι εννέα (29) μήνες, ήτοι παράδοσής τους στο Πολεμικό Ναυτικό στις 30 Ιουνίου 2018 και στην επιπλέον ενίσχυση ύψους σαράντα (40) εκ. ευρώ. Το Πολεμικό Ναυτικό ανέλαβε τον συντονισμό του έργου, τη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές και υπεργολάβους και την πληρωμή, μεταξύ άλλων, μέρους της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο ναυπηγείο. Με την ανωτέρω συμφωνία, εξασφαλίστηκε αφενός για το Πολεμικό Ναυτικό η ευκαιρία να υλοποιηθεί τελικά το επί έτη καθυστερούμενο έργο κατασκευής των ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ και αφετέρου για τους εργαζόμενους η προοπτική συνέχισης της απασχόλησής τους εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α' 139), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν. 4361/2016, παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2019 και διατέθηκε επιπλέον ποσό 31,07 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.

Με το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α' 89), το οποίο τροποποίησε το άρθρο 32 του ν. 4361/2016, παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 και διατέθηκε επιπλέον ποσό 5,925 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.

Με το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α' 167), τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 και παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2020 ενώ διατέθηκε και επιπλέον ποσό 7,65 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.

Τέλος, με το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α' 101), τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 και παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 ενώ διατέθηκε και επιπλέον ποσό 3,375 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.

Με την παρούσα ρύθμιση σκοπείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής/ναυπήγησης των ΤΠΚ για τρεις (3) μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ώστε οι ΤΠΚ να αποδοθούν το ταχύτερο δυνατό στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Ειδικότερα, προβλέπονται η συνέχιση και ολοκλήρωση του ναυπηγικού έργου για το ΤΠΚ υπ' αρ. 6 που έχει ήδη παραληφθεί από το ΠΝ και έχει υψώσει σημαία την 1η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4688/2020, καθώς και η συνέχιση των εργασιών κατασκευής και η καθέλκυση του ΤΠΚ υπ' αρ. 7 εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 4361/2016, όπως προστίθεται με την προτεινόμενη διάταξη.

Το ελληνικό Δημόσιο ρητά επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπ' αρ. 001B/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία (δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 4361/2016), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018, το άρθρο 23 του ν. 4618/2019, το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 και το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 πιστώσεων, προβλέπεται η παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2020.

Το εκτιμώμενο ποσό της επιπλέον χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί, από τον Ιούνιο 2020 έως και τον Σεπτέμβριο 2020 ανέρχεται στα 3,375 εκ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί μέσω ανακατανομής πιστώσεων του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός των ανώτατων ορίων δαπανών αυτού, προς ενίσχυση του αντίστοιχου (ΠΔΕ/Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η ανάλυση του εν λόγω ποσού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**

**ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΣΥΝΟΛΑ
1	Μισθοδοσία (70% συνολ. μισθοδοσίας)- Ασφαλιστικές εισφορές (70% συνολ. ΕΦΚΑ)	550.000 € / MHNA x 3 350.000 € / MHNA x 3	2.700.000 €
2	Βιομηχανικά έξοδα (ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ - 60% συνολ. εξόδων) - Μετακινήσεις	75.000 € / MHNA x 3 50.000 € / MHNA x 3	375.000 €
3	Υλικά και υπηρεσίες για Ολοκλήρωση Προγράμματος ΤΠΚ 6 & 7	300.000 €	300.000 €
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: (Απαιτούμενη χρηματοδότηση)</b>	3.375.000 €

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.375.000 €**

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020  
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

CHRISTOS STAIKOURAS CHRISTOS STAIKOURAS  
22.07.2020 19:05

SPYRIDON-ADONIS GEORGIADIS SPYRIDON-ADONIS GEORGIADIS  
22.07.2020 20:15

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

NIKOLAOS PANAGIOTOUPOULOS NIKOLAOS PANAGIOTOUPOULOS  
22.07.2020 21:29

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

### A. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α' 10) το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 32

A. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της αποκτούν ισχύ νόμου η παρατιθέμενη, υπό στοιχείο Β', Συμφωνία.

2. Δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας ή το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία NBEE A.E., συμπεριλαμβανομένης της κατασχέσεως απαιτήσεων της εταιρίας εις χείρας τρίτων, εφόσον η κινητή και η ακίνητη αυτή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της εταιρίας, επηρεάζει την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πολεμικών πλοίων ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 και 7 του Πολεμικού Ναυτικού, είτε την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων απαιτήσεων εργαζομένων της εταιρίας, καθώς επίσης και των καταβολών του πολεμικού ναυτικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος.

Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της NBEE A.E. έως την 27η Ιουλίου 2016, αίρονται αυτοδικαίως.

3. Η σχετική Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε ισχύ, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα οποία δεν διέπονται από την κυρούμενη δια του παρόντος νόμου συμφωνία.

4. Η NBEE A.E. δύναται να χρησιμοποιεί τα παραχωρηθέντα για άλλες εργασίες της υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύεται η σκοπούμενη εδώ κατασκευή και με τη σύμφωνη γνώμη του Π.Ν..

5. Η κυρούμενη συμφωνία δεν συνιστά ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση και τις τροποποιήσεις της, η δε προθεσμία παραγραφής για την άσκησή τους παρατείνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια ισχύος της κυρούμενης συμφωνίας.

6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Επιπλέον ποσό, μέχρι 31,070 εκ. ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 και 7. Το εναπομέναν ποσό της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας θα διατεθεί προς αυτόν το σκοπό. Τα ποσά που τελικά θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις θα καταλογισθούν στα NBEE A.E. με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, η καταβολή, από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την 1η Ιουλίου 2018, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης, μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE A.E., παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Οι πληρωμές

μισθοδοσίας του προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων πραγματοποιούνται με μεταφορά των ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2019.

8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ διατίθεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν τη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ Νο 6 και 7, αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των λογαριασμών κοινής αφελείας, όπως έχει καθοριστεί σε τριμερή συμφωνία θα καταλογιστούν στα NBEE A.E.. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE A.E., παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Η υλοποίηση των πιστώσεων, που εγκρίθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α' 139), παρατείνεται έως τον Σεπτέμβριο 2019.

9. Επιπλέον ποσό μέχρι επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.650.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 και 7 και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής αφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στα NBEE A.E.. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 1η Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE A.E., παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νομικό δικαίωμα που απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α' 139) και το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α' 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.

10. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ' αριθμ. 6 και 7. Λόγω επιτακτικών επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο εταιρεία στο ΠΝ έως την 1η Ιουνίου 2020, με το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα παραληφθεί από το ΠΝ στην κατάσταση που θα είναι την ημέρα της παράδοσης. Σε περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι την ως άνω προθεσμία, το ΠΝ θα παραλάβει άμεσα το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6, στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων από το ΠΝ. Σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6, έστω και μόνο από το ΠΝ, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 7, θα συνεχιστεί το ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Τα ποσά που θα διατεθούν

από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στη NBEE A.E.. Η καταβολή από το ΠΝ των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE A.E., παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2020. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση 001B/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α 89) και το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α 167) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020.

#### Β. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΠΚ τ. VOSPER ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ NBEE AE

Στην Αθήνα σήμερα, την 4 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ :

α) Πολεμικού Ναυτικού, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού Αντιναύαρχο Γ. Γιακουμάκη ΠΝ, εφεξής το «ΠΝ»,

και

β) της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελευσίνα 19200, Α.Φ.Μ. 094457638 ΑΡ. ΜΑΕ. 37923/03/Β/97/11, νομίμως εκπροσωπούμενη από τους κ. Νικόλαο Ανδριτσάκη του Παναγιώτη, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Χ543781 και κ. Ιάσονα Δημητρακόπουλο του Σοφοκλή, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ205718 στο εξής αναφερόμενη ως «NBEE AE»,

γ) του εκπροσώπου των εργαζομένων της NBEE AE κ. Θεολή Τσούκη του Κωνσταντίνου, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Κ304927 και κ. Αριστοτέλης Κυριαζόπουλος του Δημητρίου, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ601026 που εκπροσωπεί νόμιμα την πλειοψηφία των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

#### ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στο πλαίσιο αναζήτησης οριστικής λύσης για την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που κατασκευάζονται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας δυνάμει ης σύμβασης 001 B/2000 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και NBEE AE, και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση κατασκευής των ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7, τα ανωτέρω μέρη συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία ότι οι ακόλουθοι όροι συμφωνήθηκαν ελεύθερα και αποτελούν δίκαιους όρους.

Άρθρο 1

Αντικείμενο Συμφωνίας

Με την παρούσα σύμβαση, το Πολεμικό Ναυτικό αναλαμβάνει τον συντονισμό της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του δικαιώματος νομής και κατοχής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα, στο εξής αναφερόμενο ως «πρόγραμμα»

## Άρθρο 2

### Υποχρεώσεις της NBEE AE

1. Η NBEE AE, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και έως την ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων ΤΠΚ Υπ. Αριθμ. 6 και 7 και ένταξης τους στο Πολεμικό Ναυτικό ως πλήρως επιχειρησιακά ενεργών πλοίων, παραχωρεί στο Πολεμικό Ναυτικό κατά προτεραιότητα έναντι άλλων εργασιών, το δικαίωμα χρήσης, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, των γηπέδων μετά των συστατικών τους, των λιμενικών εγκαταστάσεων και πλωτών μέσων, τις υποδομές και τον εξοπλισμό σε καλή λειτουργική κατάσταση και εν γένει κάθε απαραίτητου για την ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων κινητού και ακίνητου πράγματος ιδιοκτησίας της ή παραχωρημένου σε αυτή για τη λειτουργία του ναυπηγείου.

2. Η NBEE AE, υποχρεούται να μην προβεί σε απολύσεις έως την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος - εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας σύμφωνα με το νόμο- και στην καταβολή του 30% του καθαρού μισθού κάθε εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα εργασιακή τους σχέση, πλέον του 30% εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. Το ΠΝ θα συμβάλλει στο συνολικό κόστος εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών με καταβολή του 70% αυτών, αφού υποβάλλονται σε αυτό εγκαίρως τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά για την πληρωμή από το ΠΝ.

3. Η NBEE AE, υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή του 40% τρεχόντων λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) από την έναρξη του προγράμματος, καθώς και στην αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με υφιστάμενους ή τυχόν νέους διακανονισμούς με τις εταιρείες παροχής. Τα λοιπά βιομηχανικά έξοδα (ενδεικτικά αναφέρονται: φύλαξη, καθαριότητα, τηλεφωνία, άδειες μηχανογραφικών εφαρμογών, μετακίνηση προσωπικού) θα βαρύνουν αποκλειστικά την NBEE AE.

4. Η NBEE AE υποχρεούται και είναι πλήρως υπεύθυνη να εκτελέσει εντός χρονοδιαγράμματος τις εργασίες αρμοδιότητας της που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

## Άρθρο 3

### Αρμοδιότητες, ενέργειες Πολεμικού Ναυτικού

1. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, προκειμένου αυτοί να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στις ΤΠΚ και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Συναφώς, το ΠΝ θα καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθούν σε κάθε εργαζόμενο. Με τις προβλέψεις του παρόντος δεν δημιουργείται καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το ΠΝ, ή οποιαδήποτε διαδοχή του ΠΝ στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι της NBEE AE. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τη NBEE AE και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα τους. Η σχέση του ΠΝ με τους εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των ΤΠΚ.

2. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους για κάθε επιμέρους αντικείμενο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος, με εκείνους που ήταν ήδη συμβεβλημένοι με τη NBEE AE και έχουν ήδη εκτελέσει εργασίες στις ΤΠΚ

στο ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες, προδιαγραφές των ΤΠΚ, εάν δε κριθεί απαραίτητο δύναται να αναζητήσει και να συμβληθεί με νέους προμηθευτές, υπεργολάβους ή και τρίτους εργαζόμενους εκτός NBEE AE.

3. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των εργασιών των ΤΠΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν πρόγραμμα, θα γίνουν από το ΠΝ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία. Το υφιστάμενο υπολειπόμενο συμβατικό τίμημα θα δεσμευτεί για να καλύψει ανάγκες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μη διατιθέμενων ανέκκλητων πιστώσεων που προβλέπονται στους νόμους 4160/2013 και 4313/2014. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση με ποσό ύψους 40 εκατομμυρίων €. Από την επιπρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, το ποσό που τελικώς θα δαπανηθεί θα καταλογιστεί στα NBEE AE με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ποσά άνω των 40 εκ € θα καταλογισθούν εις βάρος των κατεχόμενων από το ΠΝ εγγυητικών επιστολών προκαταβολής.

4. Οι ως άνω αμοιβές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήδη προσδιορίζονται στο 70% των πληρωτέων αμοιβών των εργαζόμενων δυνάμει της υπάρχουσας εργασιακής τους σχέσης με τη NBEE AE, με κατώτερο όριο καταβολής τα 850€ και ανώτερο όριο τα 3.000€.

5. Εντός δέκα (10) ημερών από την κύρωση της συμφωνίας με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας, οι εργαζόμενοι θα λάβουν, ανεξάρτητα από τη μηνιαία καταβολή αμοιβών τους του τρέχοντος μηνός, επιπλέον ποσό ύψους δυο μηνιαίων αμοιβών. Με την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6, θα καταβληθεί στους εργαζόμενους, επιπλέον ποσό ύψους μιας μηνιαίας αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά των δυο συν ενός μισθού, συνυπολογίζονται στις συνολικές μηνιαίες αμοιβές των εργαζόμενων που δεν μπορούν να ξεπεράσουν ως συνολική δαπάνη το κόστος 29 αμοιβών. Τα δώρα, τα πάσης μορφής επιδόματα και κάθε μορφής πρόσθετες αποδοχές θα επιβαρύνουν στο σύνολο τους τη NBEE AE. Σε περύπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 29 μηνών η NBEE AE υποχρεώνεται στην ολοκλήρωση των εργασιών αρμοδιότητας καθώς και στην παροχή των αναφερομένων σε Άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσης.

6. Οι κατεχόμενες από το ΠΝ εγγυητικές επιστολές προκαταβολών παραμένουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου.

#### Άρθρο 4

##### Διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής ΤΠΚ

1. Η συνολική διάρκεια κατασκευής των ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7 δεν θα ξεπεράσει τους 29 μήνες. Ως χρονικό σημείο έναρξης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας.

2. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 7 δεν θα ξεπεράσει τους 16 μήνες.

#### Άρθρο 5

##### Γενικοί όροι

1. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση κύρωσης της από την Βουλή των Ελλήνων.

2. Το ΠΝ μέσω του Ναυτικού κλιμακίου Ελευσίνας, αναλαμβάνει το συντονισμό του παρόντος προγράμματος. Το σύνολο του προσωπικού της NBEE AE στα Ναυπηγεία Ελευσίνας υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με το κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού που είναι εγκατεστημένο στα ναυπηγεία ή τους νόμιμους εκπροσώπους του ΠΝ καθώς επίσης να βρίσκεται σε τόπο και χρόνο που τυχόν θα ορισθεί από το κλιμάκιο ΠΝ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το σύνολο του προσωπικού υποχρεούται να ενημερώνει και να εισηγείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όποτε απαιτείται, τα αρμόδια όργανα του ΠΝ για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του και εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η ανάληψη του συντονισμού από το Ναυτικό κλιμάκιο Ελευσίνας του ΠΝ δεν απαλλάσσει το προσωπικό της NBEE AE από υποχρεώσεις και ευθύνες που αντιστοιχούν στη θέση που καλύπτουν και στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ναυπηγείων και την πρόοδο του προγράμματος.

3. Το ΠΝ δύναται να καθορίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας αποτελούμενες από προσωπικό της NBEE AE ή και από προσωπικό του ΠΝ για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

4. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να εκτελούν τις εργασίες αρμοδιότητας τους όπως απαιτεί η καλή πίστη, η επαγγελματική δεοντολογία, οι κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

5. Η ανοχή από το Πολεμικό Ναυτικό της παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας, δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση ως έγκριση της παράβασης ή παραίτηση από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα του Δημοσίου ούτε ως τροποποίηση της συμφωνίας ούτε παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα στη NBEE AE. Η μη άσκηση δε, κάποιου δικαιώματος από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

6. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί, ούτε έχει σκοπό να δημιουργήσει δικαιώματα σε τρίτους. Κανένας τρίτος δεν θα δικαιούται να επικαλεστεί κάποια διάταξη της συμφωνίας, η οποία είναι δυνατό να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, ρητά ή σιωπηρά.

7. Η NBEE AE είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό της, που θα απασχολείται στο παρόν πρόγραμμα και για το λόγο αυτό εγγυάται την πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως της σχετικής με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, εργατικά ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.α.

8. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος είναι πιθανό να περιέλθουν σε γνώση της NBEE AE και των εργαζομένων πληροφορίες (σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή ή και προφορικά) αναφορικά με το Δημόσιο, ή τις υποθέσεις τους, οι οποίες δεν έχουν καταστεί γνωστές στο ευρύ κοινό (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Όσον αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, η NBEE AE και οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις Ελληνικές Αρχές και την Ελληνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η NBEE AE αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της.

9. Ο καθολικός διάδοχος της επιχείρησης NBEE AE λόγω συγχώνευσης ή από άλλη νόμιμη αιτία αποκτά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτού, όπως απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, η συνέχιση, όμως αυτής υπόκειται σε ρητή και έγγραφη έγκριση από το Δημόσιο. Ομοίως, τυχόν ένταξη της NBEE AE σε κάποια από τις διαδικασίες του ΠτΚ, δεν επηρεάζει την ισχύ της παρούσας.

9. Με την υπογραφή της παρούσας, το Ελληνικό Δημόσιο δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα του. Τυχόν συμβατικές διαφορές μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που έχουν ανακύψει πριν από την υπογραφή της παρούσας, επιλύονται κατά τον τρόπο που προέβλεπε η εν λόγω σύμβαση

10. Η Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε ισχύ εκτός των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών και γενικότερα των θεμάτων τα οποία πλέον καθορίζονται στην παρούσα.

11. Όλοι οι όροι της παρούσας ρητά συμφωνούνται, ως ουσιώδεις.

12. Για επίλυση τυχόν διαφορών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Συνομολογούνται τα ανωτέρω, αφού διαβάστηκαν, έγιναν κατανοητά και αποδεκτά και υπογράφεται ανεπιφύλακτα το παρόν από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία έλαβε ένα (1) ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) το ΥΠΕΘΑ.

Χολαργός, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πολεμικό Ναυτικό

Για τη NBEE

Για τους Εργαζόμενους»

## **Β. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επέρχεται κατάργηση διατάξεων.

**ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ**

**ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

**ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**με τίτλο**

**«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»**

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Άρθρο ...**

**Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ)  
του Πολεμικού Ναυτικού**

Στο στοιχείο Α του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α' 10) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ' αρ. 6, που έχει ήδη παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, και του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ' αρ. 7. Ειδικότερα, η καθέλκυση του ΤΠΚ υπ' αρ. 7, θα πρέπει να εκτελεστεί εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (NBEE A.E.). Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφειών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE A.E., παρατείνεται έως την 30η

Σεπτεμβρίου 2020. Το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπ' αρ. 001B/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α' 139), το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α' 89), το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α' 167) και το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α' 101) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2020.».

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

CHRISTOS STAIKOURAS CHRISTOS STAIKOURAS  
22.07.2020 18:41

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

SPYRIDON-ADONIS GEORGIADIS SPYRIDON-ADONIS GEORGIADIS  
22.07.2020 20:15

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

NIKOLAOS PANAGIOTOULOU NIKOLAOS PANAGIOTOPoulos  
22.07.2020 21:28

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. | Ρευ. 4/11  
δ. 23  
Κατοχέθηκε σήμερα στις 23.07.20 και ώρα 10.30  
ο Επαγγελματίας  
Χρ. Σταϊκούρας  
Αδ. Γεωργιαδης  
Νικ. Παναγιωτόπουλος



## ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

## Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)**

**Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».**

**Α.** Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα, τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4361/2016 (άρθρο 32), σχετικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθ. 6 και 7. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

**α.** Διατίθεται, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιπλέον ποσό έως τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ, για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των προαναφερόμενων ΤΠΚ, εκ των οποίων η ΤΠΚ υπ' αρ. 6 έχει ήδη παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.), ενώ η καθέλκυση του ΤΠΚ υπ' αρ. 7, θα πρέπει να εκτελεστεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

**β.** Ορίζεται ότι, τα ποσά που θα διατεθούν από την προαναφερόμενη χρηματοδότηση και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των εν λόγω ΤΠΚ αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού καθώς και των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), θα καταλογισθούν στην εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε.).

**γ.** Παρατένεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (από 1-7-2020 έως 30-9-2020), όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε.

**δ.** Μέχρι 30-9-2020, παρατείνεται επίσης η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Π.Ν. και των εργαζομένων της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. καθώς και η κυρωθείσα τριμερής συμφωνία μεταξύ του Π.Ν., της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. και των εργαζομένων αυτής, ενώ το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του.

**ε.** Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο του 2020, επί των εγκριθεισών, με το άρθρα 62 του ν.4557/2018, 23 του ν.4618/2019, 216 του ν.4635/2019 και 67 του ν.4688/2020, πιστώσεων.

**B.** Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στο εθνικό σκέλος ΠΔΕ, δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για τη συνέχιση των εργασιών ναυπήγησης των προαναφερόμενων δύο (2) ΤΠΚ και ως εκ τούτου την κάλυψη της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των Ναυπηγείων Ελευσίνας, την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, καθώς και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών.

Η εν λόγω δαπάνη, για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 30-9-2020, εκτιμάται, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, συνολικά στο ποσό των **3,375 εκατ. ευρώ**.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020



**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο σχέδιο νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για τη συνέχιση των εργασιών ναυπήγησης των προαναφερόμενων δύο (2) ΤΠΚ και ως εκ τούτου την κάλυψη της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των Ναυπηγείων Ελευσίνας, την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, καθώς και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών.

Η εν λόγω δαπάνη, η οποία για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 30-9-2020, εκτιμάται συνολικά στο ποσό των **3,375 εκατ. ευρώ**, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΥΠΕΘΑ/Εθνικό Σκέλος.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

CHRISTOS STAIKOURAS CHRISTOS STAIKOURAS  
21.07.2020 18:07

NIKOLAOS PANAGIOTOPoulos NIKOLAOS PANAGIOTOPoulos  
21.07.2020 21:35

XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

## **ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

### **1. Αναγκαιότητα**

Η προτεινόμενη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α' 10) καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε δύο (2) πυραυλακάτους (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε., με σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.

### **2. Καταλληλότητα**

Η προωθούμενη ρύθμιση δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού.

### **3. Συνέπειες στην Οικονομία**

Από τη ρύθμιση για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ναυπήγησης των δύο (2) ΤΠΚ του ΠΝ επέρχεται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΑ/Εθνικό Σκέλος συνολικού ποσού 3.375.000€.

### **4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες**

Με τη ρύθμιση για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ναυπήγησης των δύο (2) ΤΠΚ του ΠΝ διασφαλίζεται η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας και υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

### **5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον**

Η ρύθμιση δεν αναμένεται να επιφέρει δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

### **6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης**

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα έχει δυσμενή επίπτωση στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή της Δικαιοσύνης.

### **7. Νομιμότητα**

Η ρύθμιση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Συντάγματος.

### **8. Αρμοδιότητα**

Η αρμοδιότητα ανήκει στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας.

## **9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση**

Εφαρμόσθηκε το σύνολο των νομοτεχνικών κανόνων και οδηγιών του Εγχειριδίου Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.