

- (3) για τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί ο Παραχωρησιούχος λόγω απώλειας εσόδων ή αύξησης δαπανών, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 31.3.5.
 - (4) συνιστώμενης στο δικαίωμα του Παραχωρησιούχου για αύξηση των Ανωτάτων Ορίων Διοδίων Τελών διοδίων σύμφωνα με το Άρθρο 25.1 (εφ' όσον η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία συνδέεται με παρόμοιο δικαίωμα),
- (iii) Η καταβολή στον Παραχωρησιούχο της ανωτέρω αποζημίωσης θα γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου το Δημόσιο λάβει έγγραφο αίτημα του Παραχωρησιούχου με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία του κόστους ή της δαπάνης που απαιτείται, όπως αυτή εκάστοτε θα πιστοποιείται κατά τα ανωτέρω ή από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επί τυχόν Διαφοράς, σε περίπτωση που έχει παραπεμφθεί αυτή στη διαδικασία του Άρθρου 44.
- (b) Για τα Ορόσημα του Άρθρου 5.2:
- (i) ισόχρονης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης του Ορόσημου,
 - (ii) τόκων επί του ποσού της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου που ήταν καταβλητέο με την επίτευξη του σχετικού Ορόσημου, υπολογιζόμενων με το Επιτόκιο Αναφοράς για το χρονικό διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία επίτευξης του Ορόσημου μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας όπως αυτή θα παραταθεί,
 - (iii) ισόχρονης παράτασης της τυχόν συνδεόμενης με το Ορόσημο τμηματικής καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης.
- (c) Για τη Συνολική Προθεσμία της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών:
- (i) παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου T1 ίσης με την προκληθείσα καθυστέρηση,
 - (ii) αποζημίωσης υπολογιζόμενης και καταβλητέας σύμφωνα με το Άρθρο 31.3.1 (a) (ii) και (iii).

31.3.2 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Γεγονός Απαλλαγής επηρεάζει σωρευτικά μία ή περισσότερες κατηγορίες προθεσμιών του Άρθρου 31.3.1, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται αποζημίωσης που θα υπολογίζεται με τον προσήκοντα συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων (α), (β) και (γ) του Άρθρου 31.3.1.

31.3.3 Σε περίπτωση που εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών:

- (i) δεν συμφωνηθούν μεταξύ του Δημόσιου και του Παραχωρησιούχου η διάρκεια της καθυστέρησης και της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας, ή
- (ii) το Δημόσιο αμφισβητήσει εγγράφως, με κοινοποίηση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, το ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε Γεγονός Απαλλαγής ή το κατά πόσο επηρεάζεται η Κρίσιμη Διαδρομή,

τα θέματα αυτά θα καθορισθούν από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω περιόδου των δέκα τεσσάρων (14) ημερών.

31.3.4 Αν είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιούχος αμφισβητήσουν τον καθορισμό των ανωτέρω θεμάτων από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήψη αυτού του καθορισμού, να παραπέμψουν το θέμα στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Κατά τη διάρκεια και μέχρι την επίλυση της Διαφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 44, εφαρμόζεται ο καθορισμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού.

31.3.5 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος αποδείξει ότι συνεπεία επέλευσης Γεγονότος Απαλλαγής ή γεγονότος που σύμφωνα με την παρούσα αποζημιώνεται από το Δημόσιο όπως προβλέπεται στο παρόν Άρθρο, επήλθε μείωση των εσόδων του εξαιτίας μείωσης κυκλοφοριακού φόρτου ή ουσιαστικής αύξησης δαπανών λειτουργίας, συντήρησης (που περιλαμβάνουν και τη δαπάνη αποκατάστασης τυχόν εκ του λόγου τούτου ζημιών) και εκμετάλλευσης του ΚΕΠ., η οποία δεν θα είχε προκύψει αν δεν είχε συμβεί το γεγονός αυτό, το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο με ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των εσόδων ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο που έλαβε χώρα το γεγονός αυτό ή σε οποιοδήποτε επόμενο εξάμηνο κατά το οποίο εξακολουθεί να διαρκεί το σχετικό γεγονός ή οι εξ αυτού συνέπειες, και της Πρόβλεψης εσόδων ή δαπανών για την ίδια περίοδο.

31.4 Παρατεταμένη Καθυστέρηση λόγω Γεγονότος Απαλλαγής

31.4.1 Στην περίπτωση που λόγω Γεγονότων Απαλλαγής:

- (i) το σύνολο των παρατάσεων του Άρθρου 31.3 υπερβεί το τριάντα στα εκατό (30%) της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, και
- (ii) εκ του λόγου τούτου καταγγελλθεί οποιαδήποτε από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις,

ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

31.4.2 Οι διατάξεις του Άρθρου 36.2.1 θα ισχύουν σε ότι αφορά την αποζημίωση λόγω καταγγελίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.

31.5 Αποκλειστικά μέσα αντιμετώπισης των Γεγονότων Απαλλαγής

Ο Παραχωρησιούχος συμφωνεί ότι τα ρητώς αναφερόμενα στα Άρθρα 31.3 και 31.4 μέσα είναι τα μοναδικά και αποκλειστικά μέσα έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής για οποιαδήποτε υποχρέωση, απώλεια, ζημία, κόστος ή δαπάνη που υπέστη ή πραγματοποίησε αυτός, η οποία πηγάζει από, ή σχετίζεται με το Γεγονός Απαλλαγής ή την καθυστέρηση ή την διατάραξη που προκλήθηκε από το Γεγονός Απαλλαγής.

31.6 Μεταβολή Νομοθεσίας

31.6.1 Σε περίπτωση Μεταβολής Νομοθεσίας:

- (α) που επηρεάζει άμεσα τις Μελέτες ή Κατασκευές επιφέροντας οικονομικές συνέπειες ή καθυστερήσεις,
- (β) που επηρεάζει άμεσα την χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του Έργου από τον Παραχωρησιούχο επιφέροντας οικονομικές συνέπειες,
- (γ) που εισάγει ουσιώδεις διακρίσεις υπέρ ή κατά των Χρηστών ή / και του Παραχωρησιούχου,
- (δ) που τροποποιεί την φορολογική νομοθεσία με την εξαίρεση των διατάξεων που αφορούν στην φορολογία εισοδήματος ή των διατάξεων περί παρακράτησης φόρου σε περίπτωση πληρωμών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ή
- (ε) τροποποιεί τις διατάξεις περί συναλλαγματικού ελέγχου ή ελέγχου κίνησης κεφαλαίων κατά τρόπο που επηρεάζει άμεσα το Έργο,

παρέχεται δικαίωμα αποκατάστασης της ζημιάς σύμφωνα με το παρόν Άρθρο.

- 31.6.2 Σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες στο Άρθρο 31.6.1 οικονομικές συνέπειες, όπως αυτές θα αποδεικνύονται και από το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο αν επιβαρύνουν τον Παραχωρησιούχο, θα αποζημιώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ αν είναι ευνοϊκές για τον Παραχωρησιούχο θα καταβάλλεται από αυτόν στο Ελληνικό Δημόσιο το όφελος που θα προκύψει ως αύξηση της καθαρής χρηματορροής του μετά από την εξυπηρέτηση των Υποχρεώσεων Έναντι των Δανειστών. Η καταβολή των σχετικών ποσών είτε από τον Παραχωρησιούχο είτε από το Ελληνικό Δημόσιο θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο εκείνο που το εν λόγω ποσό καθίσταται πληρωτέο.
- 31.6.3 Μεταβολή Νομοθεσίας που έχει ως συνέπεια καθυστέρηση στην Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών αποτελεί Γεγονός Απαλλαγής.
- 31.6.4 Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος Άρθρου 31.6 θα γίνεται με συμφωνία των Μερών ή, σε περίπτωση Διαφοράς, με απόφαση κατά τη διαδικασία του Άρθρου 44 της παρούσας Σύμβασης.

32. Ανωτέρα Βία

32.1 Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο όρος “Γεγονός Ανωτέρας Βίας” θα θεωρείται ότι σημαίνει:

- (i) όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά ή οι συνέπειες αυτών που ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των Μερών και τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή προληφθεί ή να είχαν αποτραπεί οι εξ αυτού συνέπειες ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους των Μερών, ή
- (ii) οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό για την επέλευση του οποίου δεν ευθύνεται κανένα από τα Μέρη και το οποίο ο Παραχωρησιούχος δεν έχει την υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα να ασφαλίσει και δεν είναι πράγματι ασφαλισμένος ή έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση ασφάλισης εν όλω ή εν μέρει σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29.8.

τα οποία εμποδίζουν ή καθυστερούν ουσιαστικά οποιοδήποτε από τα Μέρη στην εκπλήρωση οποιασδήποτε, κατά τη παρούσα Σύμβαση, υποχρέωσής τους.

32.2 Γνωστοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας

- 32.2.1** Σε περίπτωση κατά την οποία είτε ο Παραχωρησιούχος είτε το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζονται ότι έχουν εμποδιστεί ή καθυστερήσει στην εκπλήρωση οποιασδήποτε, κατά τη παρούσα Σύμβαση, υποχρέωσής τους λόγω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγγράφως (**“Γνωστοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας”**) τον αντισυμβαλλόμενο τους και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό (κατά την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών) μόλις αυτό καταστεί πρακτικώς δυνατό, σε κάθε περίπτωση όμως όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες αφότου υπέπεσε στην αντίληψή τους η εμφάνιση του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Η Γνωστοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας θα πρέπει να προσδιορίζει τις συνθήκες οι οποίες συνιστούν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας, την πιθανολογούμενη διάρκεια και τις επιπτώσεις του (κατά το μέτρο που είναι ευλόγως προσδιορίσιμες) καθώς και τις υποχρεώσεις του θιγόμενου Μέρους, των οποίων την εκπλήρωση εμποδίζει ή καθυστερεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.
- 32.2.2** Σε περίπτωση κατά την οποία ο αποδέκτης της εν λόγω Γνωστοποίησης αμφισβητεί τη βασιμότητα της κατά το άρθρο 32.2.1 Γνωστοποίησης, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως για τη διαφορά αυτή (**«Γνωστοποίηση Διαφοράς»**) το άλλο Μέρος και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό (κατά την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών) εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία λήψης της Γνωστοποίησης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους αυτή η Γνωστοποίηση αμφισβητείται.
- 32.2.3** Εάν ούτε η Γνωστοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ούτε η Γνωστοποίηση Διαφοράς δεν έχουν ανακληθεί μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία λήψης της Γνωστοποίησης, το Δημόσιο ή ο Παραχωρησιούχος δικαιούνται να προσφύγουν στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 44.
- 32.2.4** Εάν δεν αμφισβητηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο η Γνωστοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή εάν αποσυρθεί κατ’ αυτό τον τρόπο η Γνωστοποίηση Διαφοράς, τόσο ο Παραχωρησιούχος όσο και το Δημόσιο θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη βασιμότητα της κατά το Άρθρο 32.2.1 Γνωστοποίησης.
- 32.2.5** Μόλις αυτό καταστεί πρακτικώς δυνατό μετά την αποδοχή ή την τεκμαιρόμενη αποδοχή της βασιμότητας της κατά το άρθρο 32.2.1 Γνωστοποίησης, το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος οφείλουν να συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και τις συνέπειές του και να προσδιορίσουν τον καταλληλότερο τρόπο για τη συνέχιση της εκτέλεσης του Έργου, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς συνέπειες του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.

32.2.6 Το θιγόμενο Μέρος υποχρεούται να κρατάει τον αντισυμβαλλόμενο του διαρκώς ενήμερο ως προς κάθε περαιτέρω πληροφορία την οποία λαμβάνει σε σχέση με το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή σε σχέση με κάθε αδυναμία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των κατά τη παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεών του.

32.3 Οικονομική Ευθύνη Παραχωρησιούχου

Με την επιφύλαξη του άρθρου 32.5:

- (i) στο βαθμό που ο Παραχωρησιούχος δυνάμει του άρθρου 29, έχει ή όφειλε να έχει ασφαλίσει το Έργο κατά των συνεπειών Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, αυτός θα φέρει τις οικονομικές συνέπειες του ανωτέρω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και μέχρι τα ποσά που είναι καταβλητέα σύμφωνα με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, συνυπολογιζομένης και της απαλλαγής που τυχόν προβλέπεται σε αυτά. Επί πλέον και υπό την προϋπόθεση ότι από την επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας επηρεάζεται η Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται αποζημίωσης (περιλαμβανομένης παράτασης της τυχόν επηρεαζόμενης προθεσμίας) σύμφωνα με το Άρθρο 31.3.1.
- (ii) Ο Παραχωρησιούχος θα φέρει τις οικονομικές συνέπειες οποιουδήποτε Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, οι συνέπειες του οποίου στο Έργο οφείλονται στη μη τήρηση των Προδιαγραφών.

32.4 Οικονομική Ευθύνη του Δημοσίου

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 32.5, όλα τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας, εκτός από εκείνα που βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 32.3 που έχουν επέλθει:

- (i) κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών και υπό την προϋπόθεση ότι επηρεάζουν την Κρίσιμη Διαδρομή θεωρούνται ως Γεγονότα Απαλλαγής και αποζημιώνονται από το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 31.3,
- (ii) κατά την Περίοδο Λειτουργίας - Συντήρησης και εφ' όσον αποδεδειγμένα επηρεάζουν δυσμενώς τα έσοδα ή τις δαπάνες του Παραχωρησιούχου, αποζημιώνονται από το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 31.3.5.

32.5 Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας

32.5.1 "Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας" σημαίνει Γεγονός Ανωτέρας Βίας το οποίο διαρκεί ή οι επιπτώσεις του διαρκούν:

- (i) επί μία συνεχή περίοδο άνω των εννέα (9) μηνών, σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, που επέρχεται κατά την

Περίοδο Μελετών - Κατασκευών και κατά των συνεπειών του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει ασφαλιστεί σύμφωνα με το άρθρο 29.

- (ii) επί μία συνεχή περίοδο άνω των τεσσάρων (4) μηνών, σε περίπτωση οιοιδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, που επέρχεται την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών.
- (iii) επί μία συνεχή περίοδο άνω των δώδεκα (12) μηνών, σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, που επέρχεται μετά τη λήξη της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και κατά των συνεπειών του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει ασφαλιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 29.
- (iv) επί μία συνεχή περίοδο άνω των έξι (6) μηνών, σε περίπτωση οιοιδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, που επέρχεται μετά τη λήξη της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών.

32.5.2 Σε περίπτωση οιοιδήποτε Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου των τεσσάρων (4), έξι (6), εννέα (9) ή δώδεκα (12) μηνών, που αναφέρονται στο Άρθρο 32.5.1, θα συναντηθούν για να αποφασίσουν κατά πόσο, ανάλογα με τις μέχρι τότε συνέπειες του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και των απόψεών τους σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και συνέχισης της παρούσας Σύμβασης. Αν το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός τριάντα (30) ημερών, από το τέλος της εν λόγω περιόδου:

- (i) Στην περίπτωση του Άρθρου 32.3 (ii) το Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας, θα συνιστά Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου.
- (ii) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Άρθρου 37 της παρούσας.

33. Αποκατάσταση Καθυστερήσεων

33.1 Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ή βίαιας διακοπής των εργασιών σε τμήμα του Έργου λόγω:

- (i) παρέμβασης στο Έργο ή διακοπής του Έργου από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το Άρθρο 27,
- (ii) επέλευσης Γεγονότος Απαλλαγής ή
- (iii) επέλευσης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας,

το Δημόσιο, αντί χορήγησης της αιτούμενης από τον Παραχωρησιούχο αποζημίωσης ή μέρους αυτής, δικαιούται:

- (i) είτε να αποδεχθεί τα τυχόν προταθέντα από τον Παραχωρησιούχο μέτρα Αποκατάστασης Καθυστερήσεων, με την αυτή η μειωμένη Δαπάνη Επιτάχυνσης,
- (ii) είτε, αν ο Παραχωρησιούχος δεν έχει προτείνει παρόμοια μέτρα, να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο να προτείνει μέτρα Αποκατάστασης Καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με Δαπάνη Επιτάχυνσης.

33.2 Η Δαπάνη Επιτάχυνσης, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Κατασκευαστή και τυχόν επιπλέον αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού, που θα καταβάλει το Δημόσιο, δε δύναται να υπερβαίνει το πενήντα στα εκατό (50%) της δαπάνης των επηρεαζομένων εργασιών. Ο ΦΠΑ επί του ποσού της Δαπάνης Επιτάχυνσης βαρύνει το Δημόσιο.

Η δαπάνη των επηρεαζομένων εργασιών υπολογίζεται με αναγωγή τους σε ποσοστό φυσικού αντικείμενου των Κατασκευών της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και υπολογισμό του αντίστοιχου ποσοστού επί του Τιμήματος Μελετών - Κατασκευών. Με την επιφύλαξη του ανωτέρω περιορισμού, το ποσό της Δαπάνης Επιτάχυνσης και ο χρόνος καταβολής του εκ μέρους του Δημοσίου καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου.

33.3 Εφ' όσον οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 33.1 γεγονότα συμβεί μέχρι και προ της επίτευξης της προθεσμίας του Αρθρου 11.3.2.5 ο Παραχωρησιούχος, εφ' όσον του ζητηθεί από το Δημόσιο, είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί Αποκατάσταση Καθυστερήσης ίση προς τρεις (3) μήνες, ενώ αν το γεγονός συμβεί μετά την επίτευξη της ανωτέρω προθεσμίας, η υποχρέωση του Παραχωρησιούχου περιορίζεται στους δύο (2) μήνες. Αποκατάσταση Καθυστερήσης πέραν των ανωτέρω ορίων, είναι δυνατή μόνο κατόπιν συμφωνίας του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου.

34. Καταγγελία

34.1 Διαδικασία Καταγγελίας

34.1.1 Σε περίπτωση συνδρομής οιοδήποτε Γεγονότος Αθέτησης, το ανυπαίτιο Μέρος υποχρεούται να επιδώσει στο υπαίτιο Μέρος και την Πληρεξούσια Τράπεζα έγγραφη ειδοποίηση περί αθέτησης, στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο Γεγονός Αθέτησης και θα ζητείται από το υπαίτιο Μέρος ή άρση του σύμφωνα με το Άρθρο 42.3 ή κατά περίπτωση 42.4 της παρούσας.

34.1.2 Εάν (α) το υπαίτιο Μέρος δεν άρει το Γεγονός Αθέτησης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα Άρθρα 42.3 ή 42.4, τότε το

ανυπαίτιο Μέρος θα δικαιούται να καταγγείλει τη παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης επιδίδοντας έγγραφη σχετική ειδοποίηση ("Γνωστοποίηση Καταγγελίας") στο υπαίτιο Μέρος και στην Πληρεξούσια Τράπεζα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 34.2 και του Άρθρου 42, η καταγγελία αυτή της παρούσας Σύμβασης είναι οριστική και αποκτά ισχύ από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας.

34.2 Αμφισβητούμενη Καταγγελία

Εφόσον ένα από τα Μέρη έχει επιδώσει στον αντισυμβαλλόμενο του Γνωστοποίηση Καταγγελίας και ο αντισυμβαλλόμενος αυτός, εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση αυτή, έχει παραπέμψει στη διαδικασία του Άρθρου 44 το ερώτημα περί του εγκύρου της εν λόγω καταγγελίας, η καταγγελία της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης επιφέρει πλήρως τα αποτελέσματά της, μόνο αν τούτο συμφωνηθεί από τους Συμβαλλομένους ή κριθεί οριστικώς σύμφωνα με το Άρθρο 44 ότι είναι έγκυρη, οπότε η καταγγελία καθίσταται οριστική

34.3 Διατήρηση Υποχρεώσεων Μέχρι την Καταγγελία

Οι Συμβαλλόμενοι θα εξακολουθήσουν να εκπληρώνουν τις κατά τη παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις τους, παρά την επίδοση οποιασδήποτε Γνωστοποίησης Καταγγελίας και μέχρις ότου η σχετική καταγγελία θεωρηθεί οριστική σύμφωνα με το Άρθρο 34.1 και 34.2.

35. Καταγγελία εκ Μέρους του Δημοσίου

35.1 Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου

Τα παρακάτω αποτελούν Γεγονότα Αθέτησης του Παραχωρησιούχου:

- 35.1.1 Μη λαμβανομένων υπ' όψιν τυχόν παρατάσεων που θα χορηγηθούν βάσει της παρούσας Σύμβασης, η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών για χρόνο μεγαλύτερο από 30% της εν λόγω προθεσμίας, ή η υπέρβαση του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών που οδηγεί στην καθυστέρηση επίτευξης της συνολικής προθεσμίας του Άρθρου 11.3.1 κατά τριάντα στα εκατό (30%).
- 35.1.2 Η εγκατάλειψη εκ μέρους του Παραχωρησιούχου της εκτέλεσης του Χρονοδιαγράμματος Μελετών-Κατασκευών για χρονικό διάστημα τριών (3) συνεχόμενων μηνών ή /και διακοπή ή εγκατάλειψη της λειτουργίας τμήματος ή του συνόλου του Έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερών, εκτός εάν η εγκατάλειψη ή διακοπή οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου, σε Γεγονός Απαιλλαγής ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

- 35.1.3 Κάθε μη πλήρης καταβολή από τους Αρχικούς Μετόχους του Παραχωρησιούχου οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου βάσει του Άρθρου 5.1, και η μη είσπραξη αυτού του ποσού από τον Παραχωρησιούχο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος βάσει της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης.
- 35.1.4 Η πτώχευση, εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, παύση πληρωμών, αναγκαστική διαχείριση, διαχείριση πιστωτών, πτωχευτικός συμβιβασμός του Παραχωρησιούχου, η έναρξη διαδικασίας κήρυξης πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, παύσης πληρωμών, αναγκαστικής διαχείρισης, διαχείρισης πιστωτών ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση ή διαδικασία, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου τα προαναφερόμενα συμβαίνουν για λόγους συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης του Παραχωρησιούχου υπό όρους που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το Δημόσιο.
- 35.1.5 Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 35.1.12, η παράλειψη του Παραχωρησιούχου να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο βάσει της παρούσας Σύμβασης μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη αυτό απαιτητό και εφόσον η παράλειψη αυτή δεν αρθεί μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Δημοσίου ή, σε περίπτωση που υπάρχει Διαφορά σχετικά με το ποσό, εντός επτά (7) ημερών από την επίλυση της Διαφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 44.
- 35.1.6 Η παράβαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα Άρθρα 28.1.3 και 28.2.1 και κάθε παράβαση των απαγορεύσεων του Άρθρου 28.2 περί μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των μετοχών του Παραχωρησιούχου και του Άρθρου 28.4 περί αλλαγής της σύνθεσης του Κατασκευαστή.
- 35.1.7 Η λειτουργία και συντήρηση του Έργου κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Χρηστών
- 35.1.8 Αν οποιοσδήποτε από τους Δανειστές έχει προβεί σε καταγγελία Καθορισμένης Δανειακής Σύμβασης ή έχει απαιτήσει οποιαδήποτε ποσά πριν από την ημέρα που αυτά θα καταστούν απαιτητά σύμφωνα με οποιαδήποτε Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση, εκτός εάν κάποιο από τα παραπάνω οφείλεται σε Γεγονός Αθέτησης του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 36.1 χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονη συνδρομή Γεγονότος Αθέτησης του Παραχωρησιούχου του παρόντος Άρθρου 35.1.

- 35.1.9 Η αδυναμία του Παραχωρησιούχου να εκπληρώσει οποιαδήποτε προϋπόθεση αναγκαία για την εκταμίευση οιασδήποτε Καθορισμένης Δανειακής Σύμβασης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκταμίευσης του συνόλου ή μέρους του αντίστοιχου τμήματος της χρηματοδότησης και έχει ως συνέπεια την αδυναμία του Παραχωρησιούχου να χρηματοδοτήσει το Έργο σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, εκτός εάν η αδυναμία αυτή οφείλεται σε Γεγονός Αθέτησης του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 36.1 χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονη συνδρομή άλλου Γεγονότος Αθέτησης του Παραχωρησιούχου του παρόντος Άρθρου 35.1.
- 35.1.10 Η αδυναμία ή η παράλειψη του Παραχωρησιούχου να παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας και Συντήρησης ή να αυξήσει ή να αναπροσαρμόσει το ποσό αυτής σύμφωνα με το Άρθρο 5.4.5.
- 35.1.11 Η μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που διέπουν την εκτέλεση του Έργου.
- 35.1.12 Η καθυστέρηση καταβολής των Πληρωμών προς το Δημόσιο πέραν των προθεσμιών που προβλέπονται στο Άρθρο 26.1 ή η μη υποβολή των στοιχείων του Άρθρου 26.1.3 εντός του προβλεπόμενου στο Άρθρο αυτό χρονικού διαστήματος.
- 35.1.13 Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 32.5.2 (i).
- 35.1.14 Κάθε άλλη παράβαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης από τον Παραχωρησιούχο, εφόσον η παράβαση αυτή επιδρά ουσιωδώς αρνητικά επί του Έργου ως συνόλου.

35.2 Αποζημιώσεις

- 35.2.1 Σε περίπτωση καταγγελίας από το Δημόσιο λόγω Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιούχου, η οποία έχει καταστεί οριστική σύμφωνα με το Άρθρο 34:
- (i) κατά την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών το Δημόσιο:
 - (α) θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών και της Εγγυητικής Επιστολής Λειτουργίας και Συντήρησης, ως εύλογη αποζημίωση, και
 - (β) θα υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο προς όφελος των Δανειστών ή απευθείας στους Δανειστές, εφόσον αυτό προβλέπεται από Απευθείας Σύμβαση, την αξία των μέχρι τη στιγμή της επέλευσης των