



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	6438
Ημερ. Καταθέσεως	16.6.17

Νότης Α. Μηταράκης
Βουλευτής Χίου – Νέα Δημοκρατία

16/6/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1. Την Υπουργό Τουρισμού
2. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Απαξιώνεται η Μαρίνα στη Βολισσό Χίου».

Το Μάιο του 2014 ολοκληρώθηκε το έργο της Μαρίνας στον όρμο Λιμνίων στη Βολισσό Χίου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2010-2014. Η Μαρίνα μπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών και βασικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής, τόσο κατά τη θερινή περίοδο, όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους μειώνεται σημαντικά η τοπική οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να κατασκευαστούν λιμενοβραχίονες προστασίας από τους ισχυρούς νότιους ανέμους που πλήττουν την περιοχή.

Το έργο μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 – 3,5 μηνών και να χρηματοδοτηθεί είτε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ ως υποέργο του αρχικού, είτε από το νέο ΕΣΠΑ ως έργο αναβάθμισης λιμενικών υποδομών. Προκειμένου να προχωρήσει το έργο, έπρεπε να ολοκληρωθεί η μελέτη τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ώστε να τροποποιηθεί η ισχύουσα χωροθέτηση του έργου.

Στις 11.2.2015 υπέβαλα ερώτηση (Α.Π. 3/11.2.2015) προς τον Υπουργό Οικονομίας σχετικά με την πορεία του έργου. Στην απάντηση που έλαβα από την αρμόδια αναπληρωτή Υπουργό, λέγεται ότι η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων θα προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε το προτεινόμενο έργο προϋπολογισμού 1,2 εκ. € να ενταχθεί ως υποέργο στο τότε ισχύον τεχνικό δελτίο και να δημοπρατηθεί -- υλοποιηθεί εντός της τότε τρέχουσας προγραμματικής.

Στις 13.3.2015 εστάλη ο φάκελος της μελέτης τροποποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Α.Π. 5170/13.3.2015) στην αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση. Έκτοτε, και ενώ έχουν παρέλθει πάνω από 2 χρόνια, το έργο δεν έχει πραγματοποιηθεί, η προηγούμενη προγραμματική περίοδος έχει λήξει και μαζί με αυτή και η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2010-2014, ενώ το έργο απαξιώνεται καθημερινά.

Για τους ανωτέρω λόγους ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η τροποποίηση της χωροθέτησης του έργου; Γιατί έχουν

- παρέλθει 2 και πλέον χρόνια χωρίς να προχωρήσει ένα έργο το οποίο μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 3,5 μήνες;
2. Επειδή έχει ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ 2010 – 2014, ποιες οι ενέργειες του Υπουργείου προκειμένου να εντάξει το έργο στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και να εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση; Ποιο το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης