



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 31.07.2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Λ. Κονιόρδου

Θέμα: Ένταξη και προγραμματισμός έργων προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης

Ναού Επικούριου Απόλλωνα στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΤΚΑ/309293/182574/15224/06.11.2015 Υπουργική Απόφαση η τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., σε συνέχεια αρνητικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού, προχώρησε στην ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «*Προμήθεια και εγκατάσταση νέας μεμβράνης και νέων μεταλλικών στοιχείων στην ανωδομή του στεγάστρου προστασίας του ναού του Επικούριου Απόλλωνα των Βασσών*», το οποίο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης η ματαίωση επιλέχθηκε με δεδομένο ότι ο προβλεπόμενος από την Διακήρυξη συμβατικός χρόνος των 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας, υπερβαίνει το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ΕΣΠΑ, ήτοι την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Η ματαίωση ήρθε ως επιστέγασμα των σοβαρών και πολύμηνων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2014 και είχε καταλήξει στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014. Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση της ειδικής μεμβράνης και των μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής του στεγάστρου προστασίας του ναού είναι επιβεβλημένη, με δεδομένη την υποβάθμιση του υλικού της αλλά και των μέσων ασφάλισής της έπειτα από 30 χρόνια χρήσης στο σκληρό και απαιτητικό ορεινό περιβάλλον της περιοχής.



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιπλέον, στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα εκτελέστηκε το έργο «Αποκατάσταση βορειότερων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός του 2016. Ήδη από το καλοκαίρι του 2015 έχει εγκριθεί, στη Συνεδρίαση 19/21.07.2015 του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η μελέτη επέμβασης στις μακρές πλευρές και αναστήλωσης λίθων στο βόρειο επιστύλιο του ναού, η οποία θα συνέχιζε τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο μνημείο και προβλέπει την αποκατάσταση των μακρών πλευρών του μνημείου, σε 3 παράλληλες φάσεις στον ανατολικό και δυτικό πτερό του ναού καθώς και την επανένταξη στο βόρειο πτερό των επιστυλίων. Σε απάντηση δε του Υπουργείου Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2015 σε σχετική Ερώτηση που είχα καταθέσει, αναφερόταν ότι «πιθανότατα στο επόμενο ΕΣΠΑ θα συνεχιστεί το πρόγραμμα αποκατάστασης των μακρών πλευρών του ναού, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».

Επειδή η σπουδαιότητα του ναού του Επικούριου Απόλλωνα, μνημείο που αποδίδεται στον Ικτίνο, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο της ναϊκής αρχιτεκτονικής που συνδυάζει αρχαϊκά, κλασικά και τοπικά χαρακτηριστικά,

Επειδή η μεμβράνη, που καλύπτει το ναό ήδη από το 1987, έχει σαν στόχο την προστασία του μνημείου από τις επιδράσεις των ψυχρών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, η ματαίωση δε της αντικατάστασης της μεμβράνης στο στέγαστρο του ναού, η οποία οφείλεται σε διοικητικές καθυστερήσεις, θέτει σε άμεσο και πραγματικό κίνδυνο το υλικό δόμησης του ναού,

Επειδή η συνέχιση της αποκατάστασης του μνημείου είναι απολύτως απαραίτητη για την διάσωσή του, καθώς στα τμήματα που δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες εμφανίζονται καθιζήσεις θεμελίων, δαπέδων, αποκλίσεις κιόνων, μετατοπίσεις επιστυλίων και άλλες παραμορφώσεις,



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επειδή η μελέτη συνέχισης των εργασιών αποκατάστασης στο ναό έχει ήδη εγκριθεί από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠ.ΠΟ.Α., το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Υπουργείο ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχίσουν «πιθανότατα» στο ΕΣΠΑ 2014-2020,

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Προτίθεται να εντάξει στο ΕΣΠΑ 2014-2020 την αντικατάσταση της μεμβράνης και των μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής του στεγάστρου προστασίας του ναού του Επικούριου Απόλλωνα και να προκηρύξει εκ νέου τον σχετικό διαγωνισμό και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
2. Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για την ενίσχυση της προστασίας του μνημείου, με δεδομένο το γεγονός ότι οι εργασίες αντικατάστασης του στεγάστρου – αν και εφόσον ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ – θα χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρωθούν;
3. Προτίθεται να εντάξει στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο της επέμβασης στις μακρές πλευρές και αναστήλωσης λίθων στο βόρειο επιστύλιο του ναού, η μελέτη του οποίου έχει ήδη εγκριθεί από το Κ.Α.Σ. και το οποίο αποτελεί την φυσική συνέχεια των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου; Αν ναι σε ποιο Ε.Π. και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι σχετικές συνεννοήσεις;
4. Ποια άλλα έργα πολιτισμού από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προτίθεται να εντάξει το Υπουργείο στο ΕΣΠΑ 2014-2020;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Τζαβάρας