

ΠΑΒ

405

11/1/2018

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους Υπουργούς:

- Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.Σ.Κοντονή
- Οικονομικών, κ.Ε.Τσακαλώτο
- Υποδομών και Μεταφορών, κ.Χ.Σπίρτζη
- Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Α.Κονιόρδου

Οι Βουλευτές Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Ελευθέριος Αυγενάκης, Βασίλειος Κεγκέρογλου και Σπυρίδων Δανέλλης κατέθεσαν αναφορά, το υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου που αφορά στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και αιτούνται απαντήσεων.

Οι Βουλευτές

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Ελευθέριος Αυγενάκης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Σπυρίδων Δανέλλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δικαστικό Μέγαρο
Τηλ: 2810/288-312 & Fax: 2810/288-311
E-mail: dikigorher@yahoo.gr.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.DSH.gr

Ηράκλειο 5-01-2018

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Δυνάμει της με αριθμό 3039/1-8-2002 (ΦΕΚ 1044 Β'/8-8-2002) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, ανατέθηκε στη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. «Η μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου : "Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου". Το έργο αυτό στις 6-9-2006 με σχετική διυπουργική απόφαση και συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. και επιπλέον κόστους ασφάλισης και βαριάς συντήρησης ποσοστού 20%), εντάχθηκε στη διαδικασία των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) μαζί με το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών.

2. Δυνάμει της με αριθ. 237/Φ2012/5-2-2003 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 110/19-2-2003 τ. Δ') κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση συνολικής εκτάσεως 17 περίπου στρεμμάτων κείμενων ανατολικά του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου (Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο). Η εν λόγω απόφαση μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου την 12-4-2005. (α.α. 310613, Τόμος 4349).

3. Την 6-9-2006 εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή Σύμπραξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) η αίτηση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την υπαγωγή του ως άνω

έργου στις διατάξεις του νόμου 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

4. Δυνάμει της με αριθ. 418/25-9-2014 απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανατέθηκε το έργο της ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου στο ως άνω ήδη απαλλοτριωθέν οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), συνολικού εμβαδού 13.300 τ.μ. στην «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Σημειωτέον ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2015 οιορεί καθολική διάδοχος της εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει καταστεί η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤΥΠ), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

5. Μετά την παρέλευση δέκα επτά περίπου μηνών και αφού αρχικώς η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κ. Παρασκευόπουλος) αμφιταλαντευόταν ως προς την σκοπιμότητα και εν γένει φιλοσοφία της επλεγείσας διαδικασίας (ΣΔΙΤ), τελικώς ο αρμόδιος Υπουργός σε σχετική συνάντησή μας την 2-3-2016 μας γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προχωρήσει την διαδικασία σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

6. Τον Αύγουστο του 2016 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου ενημέρωσε ότι η ειδική Γραμματεία των ΣΔΙΤ προτίθεται να προχωρήσει σε νέα διαγωνιστική διαδικασία.

7. Περί της αρχές του έτους 2017 για πρώτη φορά τέθηκε υπόψη μας η ύπαρξη του με αριθ. πρωτ. 7/15/6718/31-10-2008 εγγράφου της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου η εν λόγω υπήρεσία είχε επισημάνει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες θα ανέβαζαν το κόστος του προϋπολογισμού του έργου σε ενδεχόμενη

ανεύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τις εργασίες εκσκαφών. Ας σημειωθεί ότι παρά την ύπαρξη του εγγράφου ήδη από το 2008, οι διαδικασίες του σχετικού διαγωνισμού για την εξεύρεση αναδόχου ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν ήδη δύο φορές μέχρι το 2014, χωρίς ποτέ να τεθεί ως πρόβλημα η ύπαρξη του εν λόγω εγγράφου.

8. Μετά από αρκετή ακόμη καθυστέρηση παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, σε επίσκεψη του Δημάρχου Ηρακλείου και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου στον Υπουργό Δικαιοσύνης που πραγματοποιήθηκε την 19-4-2017, ο αρμόδιος υπουργός αναγνώρισε ότι το σχετικό έγγραφο της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την πρόοδο της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και υποσχέθηκε ότι θα προέβαινε στις απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Μάλιστα ο κ. Κοντονής υποσχέθηκε ότι κατά τον μήνα Ιούνιο του 2017 θα επισκεπτόταν το Ηράκλειο προκειμένου να εξαγγείλει την έναρξη της διαδικασίας για την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να υλοποιήσει την υπόσχεσή του και παρά το γεγονός ότι έπραξε κάτι αντίστοιχο για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Εδέσσης, εξαγγέλοντας την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών τον Μάρτιο του 2017.

9. Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις φορέων (Δήμου, Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου) και βουλευτών του Νομού, ουδεμία πρόοδος έχει συντελεστεί, οι δε απαντήσεις που κατά καιρούς δίδονται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και τον ίδιο τον

Υπουργό, εστιάζουν το «πρόβλημα» στο ως άνω έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, χωρίς να δίδονται πειστικές εξηγήσεις για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της επίλυσής του και παρά το γεγονός ότι ήδη έχει μεσολαβήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται προφανής η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως προς τη δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ