

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/03/2022

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση υλοποίησης οδικών έργων στη Θάσο»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων Θάσου, καθυστέρηση μεγάλης χρονικής διάρκειας παρατηρείται στην υλοποίηση δύο υποέργων του γενικότερου έργου με θέμα: «Αποκατάσταση ζημιών, άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών Νήσου Θάσου». Πρόκειται για τα ακόλουθα υποέργα: α) Αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών στον δρόμο από τον Πρίνο για το Καζαβήτι και β) κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση «ιρλανδικής διάβασης» στον λάκκο των Μαριών, επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής Οδού που συνδέει τις Μαριές με τα Λιμενάρια. Αν και τα επικείμενα προς υλοποίηση υποέργα χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, όσον αφορά την υλοποίησή τους για την άρση της επικινδυνότητας σχετικά με την ασφάλεια των οδηγών και οχημάτων, και εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τα τέλη του 2016, εντούτοις το μεν πρώτο, αν και δημοπρατήθηκε πριν ένα χρόνο, δεν ξεκίνησε ακόμη, το δε δεύτερο, μολονότι άρχισε να υλοποιείται, σταμάτησε πριν ένα τετράμηνο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε να μας ενημερώσετε τους λόγους καθυστέρησης υλοποίησης των αναφερόμενων υποέργων στη Θάσο και τον χρόνο ολοκλήρωσης αυτών, εφόσον ξεπεράστηκαν οι λόγοι της καθυστέρησης και πια δεν υφίστανται;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ