



Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Στον αέρα η κατασκευή του νέου Κολυμβητηρίου στη Λέσβο, εξαιτίας μη πληρωμής του πρώτου λογαριασμού εργασιών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού»

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και επιτήρησης αλλά με σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, είχε εξασφαλίσει πιστώσεις για έργα στήριξης και ανάπτυξης των αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών ενέκρινε το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου στα Θέρμα Κόλπου Γέρας, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα των πολιτών της Λέσβου. Συγκεκριμένα, η σχετική προγραμματική σύμβαση για αυτό το σπουδαίο και απαραίτητο έργο αθλητικής ανάπτυξης της Λέσβου, υπεγράφη στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 από τον, τότε, Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και την προηγούμενη δημοτική αρχή του πρώην Δήμου Λέσβου. Εν συνεχεία, η εκτέλεση του έργου, με ευθύνη της νέας δημοτικής αρχής, ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση τριών ετών τον Δεκέμβριο του 2021 και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του ορίσθηκε στα δύο χρόνια.

Δυστυχώς, όμως, οι εργασίες κατασκευής του νέου Κολυμβητηρίου έχουν διακοπεί εδώ και τρεις μήνες, εξαιτίας της μη πληρωμής εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του πρώτου λογαριασμού - ύψους 170 χιλιάδων ευρώ - που υποβλήθηκε τον Απρίλιο. Επιπλέον, στις 8 Σεπτεμβρίου, λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης για την εξόφληση του ως άνω λογαριασμού, η εργοληπτική εταιρεία κατέθεσε αίτημα διάλυσης της σύμβασης και είναι ορατός,

πλέον, ο κίνδυνος της μη έγκαιρης αποπεράτωσης και παράδοσης του αναγκαίου και σημαντικού αυτού έργου στους πολίτες της Λέσβου.

Με δεδομένη την ήδη πολύχρονη καθυστέρηση έναρξης των εργασιών, θεωρούμε απαράδεκτο η Πολιτεία - είτε δια των πράξεων είτε δια των παραλείψεων της – να θέτει σε κίνδυνο την ολοκλήρωση κομβικών έργων αθλητικών υποδομών, όπως είναι το νέο Κολυμβητήριο στα Θέρμα Κόλπου Γέρας της Λέσβου. Θεωρούμε, επίσης, αυτονόητη την άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση πληρωμή του εν λόγω λογαριασμού καθώς και την διασφάλιση της έγκαιρης πληρωμής των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή του έργου.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- 1. Που οφείλεται η πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμής του πρώτου λογαριασμού - ύψους 170.000 ευρώ - για την κατασκευή του Κολυμβητηρίου στα Θερμά Λέσβου και πότε αναμένεται να προβεί στην εξόφλησή του η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;**
- 2. Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και της έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών του έργου, ώστε να μην τίθεται διαρκώς σε κίνδυνο η ολοκλήρωσή του;**

Ο ερωτών βουλευτής

Μπουρνούς Ιωάννης