



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Θέμα: Για την λήψη μέτρων για την περάτωση των εργασιών ανάπλασης της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα σε σύντομο χρονικό διάστημα και για την άμεση στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών που βρίσκονται πέριξ της πλατείας και πλήττονται οικονομικά από την καθυστέρηση του έργου.

Με την από 2572/12.01.2024 Ερώτηση το ΚΚΕ έθεσε το ζήτημα της έγκαιρης περάτωσης των έργων στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα και την ανάγκη για άμεση οικονομική ενίσχυση και στήριξη του εισοδήματος των μικρών επαγγελματιών πέριξ αυτής, που πλήττονται ανεπανόρθωτα από την μετατροπή της κεντρικής πλατείας της πόλης σε εργοτάξιο για χρόνια. Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν ότι "η αρμόδια υπηρεσία έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από το Δήμο Ελευσίνας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5094/16-01-2024 έγγραφο και μόλις περιέλθουν, θα επανέλθουμε με συμπληρωματική απάντηση." Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει προβεί σε καμία συμπληρωματική απάντηση

Η ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα είναι ένα έργο που η προγραμματική της σύμβαση υπογράφηκε στις 25/4/2017 επί διοίκησης κ. Δούρου με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ύψους 2.496.000 ευρώ. Αυτή η προγραμματική σύμβαση πήρε το 2021 νέα παράταση από τη διοίκηση του κ. Πατούλη.

Το Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προέβλεπε την ολοκλήρωση του εντός 12 μηνών. Οι αλληπάλληλες καθυστερήσεις του εργολάβου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οδήγησαν σε αλληπάλληλες παρατάσεις παράδοσης του έργου με την πλατεία ακόμα να θυμίζει εργοτάξιο.

Η τελευταία παράταση προβλέπει ότι το έργο πρέπει να παραδοθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2024, όπου τελικά θα συμπληρωθούν 28 μήνες για την αποπεράτωση του αντί για 12 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά όλοι πλέον θεωρούν αδύνατη την παράδοση του έργου ακόμα και τον Ιούλιο του 2024, με το Γολγοθά για τους κατοίκους της πόλης της Ελευσίνας να συνεχίζεται, όπως θα συνεχιστεί και η αβεβαιότητα και η οικονομική αφαίμαξη των μικρών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται πέριξ της πλατείας.

Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κίνηση στα καταστήματα που βρίσκονται περιμετρικά, αλλά και σε κοντινή απόσταση από την πλατεία, μιας και η πρόσβαση είναι για χρόνια από αδύνατη έως δύσκολη για όλο αυτό το διάστημα, ενώ τα δημοτικά τέλη, τα υψηλά ενοίκια -λόγω τοποθεσίας-, οι ολοένα και πιο φουσκωμένοι λογαριασμοί ενέργειας, η αυξημένη φορολογία λόγω του πρόσφατου φορολογικού νόμου της Κυβέρνησης, συνεχίζουν να ξεζουμίζουν κάθε μήνα το εισόδημα των επαγγελματιών, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που εξαιτίας όλων των παραπάνω οδηγήθηκαν σε οριστικό λουκέτο.

Οι επαγγελματίες έχουν πολλές φορές απευθυνθεί στη δημοτική αρχή Ελευσίνας, ζητώντας απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, από τα τέλη χρήσεως δημόσιου χώρου για τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά τα αιτήματά τους δεν εισακούστηκαν.

Όλα αυτά συνέβησαν αμέσως μετά το πέρας της περιόδου με τα συνεχόμενα άνοιξε-κλείσε και με τα μέτρα περιορισμού της λειτουργίας των καταστημάτων, λόγω της

πανδημίας του covid-19, τα οποία αντικειμενικά επιβάρυναν σημαντικά το εισόδημα των επαγγελματιών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

- Πότε και ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση περάτωση των εργασιών ανάπλασης της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Ελευσίνα.
- Πότε και ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών που βρίσκονται πέριξ της πλατείας και πλήττονται οικονομικά από την καθυστέρηση του έργου.
- Αν περιήλθαν στην κατοχή του Υπουργείου Εσωτερικών τα στοιχεία που αναζήτησε ο αναπληρωτής Υπουργός με το υπ'αριθμ. Πρωτ. 5094/16-01-2024 έγγραφο από το Δήμο Ελευσίνας. Στην περίπτωση που περιήλθαν, τι προκύπτει από τα στοιχεία αυτά και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο.

Οι Βουλευτές

Τσοκάνης Χρήστος

Παφίλης Θανάσης

Αρπατιέλος Νίκος

Γκιόκας Γιάννης

Δάγκα Βιβή

Διγενή Σεμίνα

Κανέλλη Λιάνα

Κατσώτης Χρήστος

Κτενά Αφροδίτη

Μανωλάκου Διαμάντω