

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 630
Ημερομ. Κατάθεσης: 19/12/2024



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ
ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής
Βουλευτής Ηλείας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θ. Σκυλακάκη

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υπογραφής των όρων σύνδεσης των Φωτοβολταϊκών Σταθμών (400KW) στο κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου.

Ως αναφορά καταθέτω στη Βουλή την κοινή επιστολή του ΤΕΕ Ν.Ε. Ηλείας και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλείας, στο οποίο διατυπώνεται το αίτημα παράτασης προθεσμίας υπογραφής των όρων σύνδεσης των Φωτοβολταϊκών Σταθμών (400KW) στο κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου και παρακαλώ τον αρμόδιο κ. Υπουργό να απαντήσει κατά το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Μιχάλης Κατρίνης



Πύργος 06/12/20243

Προς: Τον Υπουργό
Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
κ.Θεόδωρο Σκυλακάκη
Μεσογείων 119
Τ.Κ.11526-ΑΘΗΝΑ

Κοιν: 1.Βουλευτές Ν.Ηλείας
2.ΤΕΕ / Τμήμα
Δυτ.Ελλάδος
Πρόεδρο κ.Ευάγγελο
Καραχάλιο
3.Μέλη ΤΕΕ Ν.Ηλείας

ΘΕΜΑ: Κοινή επιστολή Τεχνικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλείας για την Τροποποίηση της προθεσμίας υπογραφής των όρων σύνδεσης Φ/Β σταθμών (ισχύος 400KW) του άρθρου 132 ν.4819/2021 για το κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να σας εκθέσουμε ένα μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει κατόπιν της κοινοποίησης των όρων σύνδεσης Φωτοβολταϊκών Σταθμών του άρθρου 132 του ν.4819/2021 και αφορά το κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου και τις συμβάσεις με σταθερή τιμή πώλησης.

Έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση η οποία έφερε σε εξαιρετικά δυσμενή θέση τους άνω των 220 επενδυτών της Πελοποννήσου εκ των οποίων 30 περίπου εντός του Ν.Ηλείας λόγω των δεσμευμένων εγγυητικών επιστολών, κοινοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2024 , ημέρα Σάββατο, οι όροι σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ στους αιτούντες.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 105 του ν.5106/2024 καθορίζονται οι κάτωθι **προθεσμίες οι οποίες είναι ανέφικτο να ικανοποιηθούν:**

- Έως 31/12/2024 – **δηλαδή εντός 30 ημερών (!!!!)** να έχει συναφθεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός ανταγωνιστικών διαδικασιών ή να έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση στο ΔΑΠΕΕΠ
- Έως 31/08/2025 να έχουν ηλεκτροδοτηθεί οι Φ/Β σταθμοί

Όσον αφορά την 1η προθεσμία, σας δηλώνουμε με κάθε βεβαιότητα ότι είναι ανέφικτη καθώς τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ που πρέπει να προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσης σύνδεσης με ότι αυτό συνεπάγεται (υ/δ αποδοχής, υ/δ μη μεταβολής αιτούντα, αίτηση κατάρτισης σύμβασης σύνδεσης & πληρωμή όρων σύνδεσης, υπογραφές σύμβασης, άδεια μικρής κλίμακας κ.λ.π.) όσο και ο ΔΑΠΕΕΠ είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στο πλήθος των αιτήσεων.

Επιπλέον αυτών, ακόμα και αν καταβληθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσόν των όρων σύνδεσης για την υπογραφή "σύμβασης σύνδεσης" με τον ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την υπογραφή και της "2ης σύμβασης πώλησης ενέργειας" με τον ΔΑΠΕΕΠ έως 31/12/2024, ούτως ώστε να "κλειδώσουν" οι επενδυτές την σταθερή τιμή πώλησης, στην περίπτωση που τελικώς αυτό δεν καταστεί εφικτό, τα χρήματα που καταβλήθηκαν δεσμεύονται και ο επενδυτής οδηγείται υποχρεωτικά σε διαγωνιστικές διαδικασίες τιμής πώλησης, γεγονός που ακυρώνει όλη τη σκοπιμότητα του εν λόγω διαγωνισμού (σταθερής τιμής πώλησης). Η διαφαινόμενη αποτυχία υποβολής εμπρόθεσμων φακέλων θα έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθούν όλες οι αιτήσεις των μικρών και μεσαίων επενδυτών, να χαθούν τα καταβληθέντα τεράστια ποσά παραβόλων και να δοθεί το σύνολο της ισχύος στους μεγάλους επενδυτές οι οποίοι και θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία χωρίς σταθερή τιμή πώλησης. Στο τέλος της ημέρας αυτό θα συμβεί μόνο στην Πελοπόννησο και όχι σε άλλες περιοχές της χώρας όπου όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς ασφυκτικές προθεσμίες.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε θερμά όπως επανεξετάσετε την εν λόγω προθεσμία του άρθρου 105 του ν.5106/2024 ούτως ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος **τουλάχιστον 6 μηνών** (έως τον Μάιο 2025) για υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων και περιθώριο 12 μηνών από την λήψη όρων σύνδεσης στους επενδυτές και στις αρμόδιες υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ για την ομαλή εξέταση των φακέλων και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εγκατάστασης χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία και προβλήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μιλάμε για ξεκάθαρη αδικία προς τους επενδυτές της Πελοποννήσου σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας στις οποίες τόσο οι όροι σύνδεσης όσο και οι λοιπές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε εύλογους χρόνους και προθεσμίες.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας
Κωνσταντίνος Λεβέντης

KONSTANTINOS LEVENTIS
10.12.2024 12:25

Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Τμ. Δυτικής Ελλάδας