



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: Συνεχείς προσφυγές και νέα καθυστέρηση στην υλοποίηση του Πάρκου Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας Θεσσαλονίκης

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Το έργο της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη μετατροπή της από χώρο στάθμευσης σε Πάρκο Μνήμης αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώματος, αποτελεί μια κρίσιμη και ιστορικής σημασίας παρέμβαση για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η Πλατεία Ελευθερίας είναι ο τόπος συγκέντρωσης της μαρτυρικής εβραϊκής κοινότητας της πόλης, κατά την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, από όπου μεταφέρθηκαν οι Έλληνες Εβραίοι στα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου. Πρόκειται για εμβληματικό τοπόσημο, μοναδικής ίσως ιστορικής αξίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη χώρα μας ευρύτερα.

Παρά τη διακηρυγμένη βούληση και τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την άρση μιας ιστορικής αδικίας, η υλοποίηση του δημόσιου αυτού έργου έχει παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο αλληπάλληλων προσφυγών. Παρά τις συντονισμένες και άμεσες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, η οποία έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια, το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει παρελκυστικές τακτικές που οδηγούν σε συνεχείς καθυστερήσεις, ακόμα και για δημόσια έργα με μεγάλη ιστορική σπουδαιότητα, όπως αυτή της Πλατείας Ελευθερίας.

Η **τρίτη κατά σειρά προσφυγή**, που κατατέθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, λίγες μόλις ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, αναμένεται να προκαλέσει νέα, σημαντική καθυστέρηση, μεταθέτοντας την έναρξη των εργασιών ενδεχομένως και εντός του 2026. Η Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι από το καλοκαίρι του 2024 το έργο θα μπορούσε ήδη να έχει ξεκινήσει, εάν δεν είχαν προηγηθεί οι επαναλαμβανόμενες προσφυγές από τον δεύτερο μειοδότη.

Παράλληλα, η διαδικασία της δημοπράτησης φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε ένα συνεχές πεδίο αντιδικιών:

- Η πρώτη προσφυγή (15 Ιουλίου 2024) στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έγινε δεκτή αλλά αργότερα ανατράπηκε από το Διοικητικό Εφετείο.
- Η δεύτερη προσφυγή (11 Ιουλίου 2025), μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απορρίφθηκε εν μέρει από το Διοικητικό Εφετείο, με τον Δήμο να συμμορφώνεται άμεσα.
- Η τρίτη προσφυγή (17 Νοεμβρίου 2025) στρέφεται εκ νέου κατά της ανακήρυξης του οριστικού αναδόχου για τυπικούς λόγους.

Οι συνεχείς αυτές δικαστικές ενέργειες δημιουργούν ένα καθεστώς μόνιμης εκκρεμότητας, το οποίο εμποδίζει μια ιστορική παρέμβαση που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο και έχει ολοκληρωμένες διαδικασίες δημοπράτησης.

Επειδή η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας αποτελεί έργο υψηλής ιστορικής και κοινωνικής αξίας.

Επειδή η καθυστέρησή της ανάπλασης λόγω αλλεπάλληλων προσφυγών δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά και ηθικά ζητήματα.

Επειδή η Πολιτεία έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την εύρυθμη και έγκαιρη εκτέλεση έργων δημοσίου συμφέροντος, θεσπίζοντας ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο.

Επειδή τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι θεσμικές διαδικασίες πρέπει να προστατεύονται από καταχρηστικές ή επαναλαμβανόμενες παρελκυστικές τακτικές.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Εξετάζει η κυβέρνηση την ενίσχυση των θεσμικών εργαλείων, προκειμένου να αποτρέπονται καταχρηστικές ή αλλεπάλληλες προσφυγές που παραλύουν δημόσιους διαγωνισμούς;
2. Υπάρχει πρόβλεψη για ειδικές διαδικασίες ταχείας εκδίκασης και επίλυσης διαφορών σε έργα που συνδέονται με μνημεία, ιστορική μνήμη ή αποκατάσταση ιστορικών αδικιών;
3. Προτίθεται το Υπουργείο να συνεργαστεί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα συναρμόδια όργανα για την επιτάχυνση των ενεργειών και την εξασφάλιση ασφαλούς χρονοδιαγράμματος για την έναρξη των εργασιών;

Ο ερωτών βουλευτής,
Παππάς Πέτρος