



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανδρέας Πουλάς

Βουλευτής Ν. Αργολίδας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2025

Προς τους Υπουργούς

1. Υποδομών και Μεταφορών
2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Συνεχείς παρατάσεις, αντιφάσεις και αδιαφάνεια στην εξέλιξη του έργου Αναβάλου για Ασκληπιείο και Επίδαυρο»

Το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου» αποτελεί αναγκαία και κρίσιμη υποδομή για την αγροτική παραγωγή και τη βιωσιμότητα χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε το 2016, αλλά σχεδόν μία δεκαετία μετά εξακολουθεί να παραμένει ανολοκλήρωτο, να λαμβάνει συνεχείς παρατάσεις και να παρουσιάζει αβέβαιο μέλλον.

Στις 5 Ιουνίου 2024 δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Στις 19 Νοεμβρίου 2025, με νέα απόφαση που δημοσιοποιήθηκε στον Τύπο, χορηγήθηκε ακόμη μία παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2026. Ωστόσο, μεταξύ των δύο αποφάσεων μεσολαβεί ολόκληρο το έτος 2025, για το οποίο δεν υπάρχει, τουλάχιστον δημοσίως, καμία απόφαση παράτασης, καμία ανακοίνωση και καμία εξήγηση, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη στο έργο αυτό το διάστημα.

Ταυτόχρονα, η πληροφόρηση που παρέχεται για την εξέλιξη του έργου είναι ελλιπής και αντιφατική. Είναι γνωστό ότι η κατασκευή έχει ουσιαστικά «κολλήσει» στις παρακάμψεις της Νέας Τίρυνθας και του Αγίου Αδριανού, όπου απαιτείται νέα τροποποίηση της μελέτης, διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η επίσημη πλατφόρμα erga.gov.gr αναφέρει ρητά ότι το έργο βρίσκεται «σε διαδικασία τροποποίησης της μελέτης για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης». Παρ' όλα αυτά, καμία από τις αποφάσεις παράτασης δεν κάνει αναφορά σε αυτό το κρίσιμο εμπόδιο ούτε εξηγεί γιατί, τόσα χρόνια μετά την έναρξη του έργου, δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικά διοικητικά στάδια όπως η οριστική έγκριση της νέας όδευσης και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

Συγκρίνοντας τις δύο αποφάσεις παράτασης προκύπτει επίσης σημαντική αντίφαση: η πρώτη (5/6/2024) αναφέρει πρόοδο 89,65%, ενώ η δεύτερη (19/11/2025) αναφέρει ότι σήμερα η πρόοδος βρίσκεται στο 92%. Μέσα σε 17 μήνες σημειώθηκε αύξηση μόλις 2,35%, όταν είναι γνωστό ότι τα έργα στις επίμαχες παρακάμψεις δεν έχουν προχωρήσει καθόλου. Υπό αυτό το δεδομένο, η τρίμηνη παράταση που δόθηκε μοιάζει ανεδαφική και εγείρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητά της.

Ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση προκαλεί το γεγονός ότι στη δημόσια πλατφόρμα erga.gov.gr το έργο εμφανίζεται με πρόοδο 83%, ποσοστό που δεν συμφωνεί με κανένα από τα δύο προαναφερθέντα επίσημα στοιχεία. Προκύπτει έτσι εύλογο ζήτημα αξιοπιστίας των αναρτώμενων δεδομένων και της πραγματικής εικόνας του έργου.

Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η επίσημη πληροφόρηση δεν αποτυπώνει την πραγματική υστέρηση σε κρίσιμους τομείς, όπως οι απαλλοτριώσεις, οι δεν έχουν φτάσει ούτε στο 50%. Αυτό από μόνο του εξηγεί γιατί το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι τα αναφερόμενα ποσοστά προόδου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τέλος ένα ακόμη τεράστιο ζήτημα, είναι η απουσία οποιουδήποτε σχεδιασμού ή απόφασης για τη δημιουργία δευτερευόντων (τοπικών) αρδευτικών δικτύων. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα δημόσιο σχέδιο, μελέτη ή χρηματοδοτούμενο υποέργο που να αφορά τα δίκτυα αυτά. Υπάρχει λοιπόν σοβαρός κίνδυνος όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το υπό κατασκευή έργο οι αγρότες της περιοχής να μην έχουν πρόσβαση στο νερό που τους υποσχέθηκαν.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να δώσει λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα και να φροντίσει για την ολοκλήρωση ενός έργου ζωτικής σημασίας για την αγροτική οικονομία της Αργολίδας, επιλέγει να θολώνει το τοπίο με επικοινωνιακά τεχνάσματα, παραπλανητικά ποσοστά προόδου και παρατάσεις χωρίς σαφές περιεχόμενο, θεσμική διαφάνεια ή συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το νερό του Αναβάλου συνεχίζει να καταλήγει αναξιοποίητο στη θάλασσα, η αγροτική παραγωγή πλήττεται και οι αγρότες της Αργολίδας πληρώνουν καθημερινά το κόστος της κυβερνητικής αδράνειας και αναποτελεσματικότητας.

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Υπάρχει απόφαση παράτασης του έργου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2025 έως 31/12/2025; Αν ναι, γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί και ποιοι είναι οι όροι της; Αν όχι, πώς δικαιολογείται το κενό ενός ολόκληρου έτους χωρίς θεσμική παράταση;
2. Ποια είναι η πραγματική σημερινή πρόοδος του έργου; Πώς εξηγούνται οι διαφορετικές τιμές που εμφανίζονται σε επίσημα έγγραφα και πλατφόρμες;
3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τροποποίηση της μελέτης για τις παρακάμψεις Νέας Τίρυνθας και Αγίου Αδριανού; Πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης;

4. Σε ποιο ποσοστό βρίσκονται σήμερα οι απαλλοτριώσεις; Πότε θα ολοκληρωθούν και πώς επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα του έργου;
5. Ποιο είναι το ρεαλιστικό νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου; Έχει εκτιμηθεί αν η παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2026 είναι ουσιαστική ή απλώς τυπική;
6. Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός, χρηματοδότηση και μελέτη για την κατασκευή των δευτερευόντων δικτύων, και αν όχι, πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε ότι όταν ολοκληρωθεί το υπό κατασκευή έργο, οι αγρότες της περιοχής θα έχουν την δυνατότητα να ποτίζουν με το νερό του Αναβάλου;

Ο ερωτών βουλευτής

Ανδρέας Πουλάς