



Αθήνα, 20 Μαρτίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

Εσωτερικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη Αττικής»

Το έργο διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στη Δημοτική Ενότητα Βάρης του Δήμου Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης αποτελεί ένα κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, καθώς το συγκεκριμένο ρέμα λειτουργεί ως κύριος αποδέκτης των όμβριων υδάτων από μεγάλο τμήμα της περιοχής και εκβάλλει στην παραλιακή ζώνη της Βάρκιζας.

Ωστόσο, το έργο έχει αντιμετωπίσει σοβαρές καθυστερήσεις. Παρά την υπογραφή σύμβασης το 2018, 33 μήνες μετά, είχε ολοκληρωθεί ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό των εργασιών υλοποίησης του έργου. Το έργο έπρεπε, βάσει της σύμβασης, να παραδοθεί εντός δύο ετών, δηλαδή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2020, ωστόσο στο διάστημα αυτό έγιναν ελάχιστες εργασίες που δεν ξεπερνούσαν το 13% του συνολικού έργου. Το 2021 ο αρχικός ανάδοχος του έργου παραιτήθηκε από την σύμβαση, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική στασιμότητα στην υλοποίησή του, ενώ, μέχρι σήμερα, παρά την επανεκκίνηση των εργασιών, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Επειδή, το ρέμα Κόρμπι αποτελεί τον βασικό αποδέκτη όμβριων υδάτων για μεγάλο τμήμα της περιοχής της Βάρης και των παρυφών του Υμηττού,

Επειδή, η έλλειψη επαρκών αντιπλημμυρικών υποδομών έχει οδηγήσει κατά το παρελθόν σε πλημμυρικά φαινόμενα με σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, δρόμους και υποδομές της περιοχής,

Επειδή, η διευθέτηση του ρέματος αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων του Κόρμπι και της Βάρης,

Επειδή, η αύξηση της έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την άμεση ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων στην Ανατολική Αττική.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση υλοποίησης του έργου διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι και ποιο είναι το ποσοστό προόδου των εργασιών;**
- 2. Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου; Ποια είναι η αιτία των παρατεταμένων καθυστερήσεων για την υλοποίηση του έργου;**
- 3. Ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου;**
- 4. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σήμερα και από ποιες πηγές χρηματοδότησης καλύπτονται;**

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Καραμέρος Γεώργιος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος