

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1071  
Ημερομ. Κατάθεσης: 15/6/2026  
Ωρα κατάθεσης: 10:00'



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ**

Βουλευτής Ροδόπης-

ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Κίνημα Αλλαγής

Αθήνα 15-6-2026

### **ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ**

**ΠΡΟΣ:** Τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού & Θρησκευμάτων

**ΘΕΜΑ:** Η σοβαρή καθυστέρηση αποκατάστασης και παράδοσης των έργων στο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκαλεί την λογική και το κοινό αίσθημα των πολιτών της Ροδόπης

Σε απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3824/10-3-2025 ερώτησής μου με θέμα «Σε μελανό σημείο για τη πόλη της Κομοτηνής έχει καταντήσει ο στίβος του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου» ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός κ. Ιωάννης Βρούτσης απάντησε με το ΑΠ 46483/ ΥΣ στις 30-4-2025 ότι οι «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής», ύψους 437.142€, ολοκληρώνονται έως το τέλος του 2026 «και είναι σημαντικές για την λειτουργική αυτονομία και αντάρχεια του Σταδίου, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων του». Επίσης, η «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στίβου στο Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής», ύψους 603.511€, ολοκληρώνεται σε μερικούς μήνες, έως το καλοκαίρι του 2025.

Σήμερα, και ενώ διανύσαμε ήδη το πρώτο μισό του Ιουνίου του 2026, η περιγραφόμενη εικόνα από τους αρμόδιους παράγοντες του Σταδίου είναι ότι, «ενώ έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του ταρτάν, δεν υπάρχουν άλλα προϋπολογισθέντα χρήματα για να

τοποθετηθεί η ειδική αντηλιακή κόλλα. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα από εδώ και στο εξής, η παράδοση του ταρτάν πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Ωστόσο, ακόμη κι εάν παραδοθεί το έργο στις 30 Ιουνίου, στη συνέχεια πρέπει να εξεταστεί εάν πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές από την Επιτροπή Παραλαβής, με τις εκτιμήσεις να λένε πως «υπάρχουν κάποιες κακοτεχνίες», που πρέπει να επιδιορθωθούν, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί η αντηλιακή κόλλα. Στην ίδια απάντηση του κ. Βρούτση της 30ης Απριλίου 2025, αναφέρεται ότι « Παράλληλα, σχεδιάζεται η Μελετο-Κατασκευή κερκίδων με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026 προϋπολογισμού ενός εκατ. Ευρώ».

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

**A)** Γιατί έχουν πέσει τόσο έξω τα χρονοδιαγράμματα και οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για την «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στίβου στο Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής», ύψους 603.511€, που θα παραδιδόταν το καλοκαίρι του 2025 καθώς και που βρίσκεται σήμερα το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής», ύψους 437.142€, που προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026;

**B)** Πώς έχει σήμερα ο σχεδιασμός Μελετο-Κατασκευής κερκίδων προϋπολογισμού ενός εκατ. ευρώ, που είχε τεθεί ως στόχος ολοκλήρωσής τους έως το τέλος του 2026;

**Ο ερωτών βουλευτής,**

**Ιλχάν Αχμέτ**