

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 7693
Ημερομ. Κατάθεσης: 19/8/2026



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Βουλευτής Χίου
ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ

Χίος, 19 Αυγούστου 2026

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα

ΘΕΜΑ: Ασαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Φράγματος «Κόρης Γεφύρι» στη Χίο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Την ίδια στιγμή που η Χίος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οξύτατο πρόβλημα επάρκειας υδάτινων πόρων, το έργο **Φράγμα «Κόρης Γεφύρι» παραμένει μέχρι σήμερα σε κατάσταση πλήρους εγκατάληψης**, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τις διαδοχικές παρατάσεις, τις αναθεωρήσεις και τους «Αγιασμούς» τα επτά και πλέον χρόνια της διακυβέρνησής σας.

Από το 2023 έχω ασκήσει επανειλημμένως κοινοβουλευτικό έλεγχο για την πορεία του έργου, καταθέτοντας ερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, με επίκαιρες ερώτησης καθώς και με πλήθος παρεμβάσεων από το βήμα της Βουλής.

Παρά ταύτα, **αντί για ένα σαφές, συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και λειτουργίας του έργου, η Κυβέρνησης εξακολουθεί με αιτιάσεις και προσκόμματα να ολοκληρώσει το πολύτιμο αυτό έργο παραπέμποντας και να ενημερώσει έγκυρα τον χιώτικο λαό αν και τότε θα δει επιτέλους, μετά από τόσες αστοχίες και δαπάνες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, νερό να συγκεντρώνεται στο φράγμα αντί να καταλήγει στην θάλασσα.**

Ο κυβερνητικός Βουλευτής Χίου, σε δημόσιες τοποθετήσεις του τον Ιανουάριο του 2026, ανέφερε ότι το Φράγμα «Κόρης Γεφύρι» είχε ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και ότι είχε ανατεθεί σε σύμβουλο η σύνταξη του φακέλου αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στη συνέχεια η αρμόδια Διοικητική Αρχή Φραγμάτων θα προχωρούσε στις απαιτούμενες εγκρίσεις και θα αποφαινόταν για την έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης του ταμιευτήρα.

Παράλληλα, είχε επισημανθεί ότι εκκρεμούσαν η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης του έργου και η δημιουργία του φορέα λειτουργίας, ενώ **ως στόχος είχε**

τεθεί η έναρξη της πλήρωσης του ταμιευτήρα εντός του 2026.

Σε νεότερη δημόσια δήλωσή του, τον Μάιο 2026, ο κυβερνητικός Βουλευτής Χίου ανέφερε ότι η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Φράγμα «Κόρης Γεφύρι» κατατέθηκε και ότι «μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία αδειοδότησης για να κλείσει το πώμα και να αρχίσει το φράγμα να λειτουργεί». Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, «στόχος είναι να έχει τελειώσει το έργο πριν το 2027».

Δύο μήνες μετά, τον Ιούλιο, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών για το κλείσιμο του «πώματος» του φράγματος. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ασφαλείας και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοήσουν, αναμένεται να ξεκινήσει η συγκέντρωση νερού στον ταμιευτήρα.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συνεχείς κυβερνητικές εξαγγελίες και χρονοδιαγράμματα, που διαρκώς μετατίθενται και δεν τηρούνται, οι δημόσιες αυτές τοποθετήσεις δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το έργο, καθώς και ως προς το τι ακριβώς απομένει μέχρι την ασφαλή πλήρωση του ταμιευτήρα και την οριστική θέση του Φράγματος «Κόρης Γεφύρι» σε λειτουργία. Επίσης, παραμένει ασαφές ποιο είναι το πραγματικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της πλήρωσης του ταμιευτήρα.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί πλέον να δικαιολογείται ως μια απλή διοικητική καθυστέρηση. Αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στο σχεδιασμό, το συντονισμό και την ολοκλήρωση ενός έργου που θα έπρεπε να έχει παραδοθεί και να εξυπηρετεί τους πολίτες της Χίου εδώ και πολλά χρόνια.

Είναι πλέον αναγκαίο η Κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, με σαφείς ημερομηνίες και όχι γενικές αναφορές σε διαδικασίες και προσεχή στάδια.

Δεδομένου ότι το έργο «Φράγμα Κόρης Γεφύρι» παραμένει επί σειρά ετών εκτός λειτουργίας, παρά το ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο κόστος κατασκευής του,

Δεδομένου ότι η Χίος αντιμετωπίζει σοβαρό και διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα επάρκειας νερού,

Δεδομένου ότι το Φράγμα «Κόρης Γεφύρι» αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του νησιού,

Δεδομένου ότι, εδώ και επτά έτη, οι κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με το στάδιο αδειοδότησης και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του έργου διαρκώς μετατίθενται και δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί,

Δεδομένου ότι η τοπική κοινωνία της Χίου δικαιούται μια σαφή απάντηση για το πότε θα αξιοποιηθεί στην πράξη μια υποδομή για την οποία έχει καταβληθεί σημαντικότερη δημόσια δαπάνη,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη και υποβληθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή Φραγμάτων ο φάκελος αδειοδότησης του Φράγματος «Κόρης Γεφύρι»; Εάν ναι, ποια ημερομηνία υποβλήθηκε;
2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η εξέταση του φακέλου αδειοδότησης από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων; Έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις και, εφόσον ναι, ποια ημερομηνία ζητήθηκαν και ποια ακριβώς στοιχεία ζητήθηκαν;
3. Έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη έγκριση για την έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης του φράγματος;
4. Έχει ολοκληρωθεί η σύσταση του φορέα λειτουργίας του έργου; Εάν όχι, ποιες ενέργειες έχουν γίνει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας;
5. Ποιες ακριβώς εργασίες ή συνοδά έργα εξακολουθούν να εκκρεμούν για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του φράγματος και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους;
6. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την οριστική παράδοση σε λειτουργία του Φράγματος «Κόρης Γεφύρι»;

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Γ. Μιχαηλίδης