



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Βουλευτής Χανίων - ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΠΑΒ	2904
17 ΜΑΙ. 2010	

Αθήνα, 11 Μαΐου 2010

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την κα Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κυρία Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω τη συνημμένη επιστολή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου από την «Αιολικής Μουσούρων ΑΕ».

ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ.Δ/ση Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
Τηλ. 2810278102-103
Fax 2810244520

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ηράκλειο 05-05-2010
Αρ. πρωτ. οικ. 165

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
Αρ. Πρωτ. 292

Ημερομηνία 6-5-10

Προς
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Ανανεώσιμων Πηγών &
Εξοικονόμησης Ενέργειας
Κοινοποίηση:
Γραφείου κ. Υπουργού

Θέμα: Αίτηση εξαίρεσης χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 2,55MW της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.», στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», του Δήμου Μουσούρων, Ν.Χανίων Κρήτης, λόγω ανωτέρας βίας.

ΣΧΕΤ: 1. Οι αποφάσεις του Γ.Γ.Π.Κρήτης (με αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΑ 2812/5-5-2006, με αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΑ 7870/22-10-2007 & αριθμ.πρωτ.ΔΙΣΑ 3688/23-5-2008) περί χορηγίας, τροποποίησης και παρατάσεως ισχύος άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.

2. Η με αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΑ 2153/22-04-2010 αίτηση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε με τα επ' αυτής συνημμένα και προσαγόμενα έγγραφα του διαβιβαζόμενου προς εσάς φακέλου.

Α. Ιστορικό

1. Με την απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΑ 2812/05-05-2006 χορηγήθηκε στην εταιρεία "ΤΙ. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε" άδεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου ισχύος 2,70 MW στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» του Δήμου Μουσούρων Νομού Χανίων Κρήτης.
2. Με την απόφαση Γ.Γ.Π.Κρήτης με αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΑ 7870/22-10-2007 τροποποιήθηκε η ως άνω απόφαση λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης και μετατροπής του εταιρικού τύπου του κατόχου της από ομόρρυθμη εταιρεία σε ανώνυμη (ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε), αλλά και ως προς την εγκατεστημένη ισχύ, τον φορέα και τον τύπο των ανεμογεννητριών με κατ' αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής ισχύος του αιολικού πάρκου από 2,70 σε 2,55 MW.
3. Με την απόφαση Γ.Γ.Π.Κρήτης με αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΑ 3688/23-5-2008 παρατάθηκε η ισχύς της αρχικής απόφασης (υπ. αριθμ.2812/5-5-2006) για δύο επιπλέον έτη, ήτοι από 05-05-2008 έως 05-05-2010, κατ'εφαρμογή των άρθρων αρ. 8 παρ.4 Ν.3468/2006 και του άρθρου 10 παρ.1 της Υ.Α Δ6/Φ1/οικ.13310/2007.

Β. Αίτηση της ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε με την υπ' αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΑ 2153/22-04-2010 αίτησή της προς τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΑ 2211/27-04-2010 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στα νομικά και πραγματικά γεγονότα γύρω από την υπό κρίση αίτηση, κοινοποιούμενων ταυτόχρονα των ανωτέρω και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, αιτείται

α. Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης αναφορικά με το ότι το χρονικό διάστημα από 31-08-2008 έως και 20-4-2010, η αιτούσα εμποδίστηκε από λόγους ανωτέρας βίας στην ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης αιολικού πάρκου ισχύος 2,70 MW στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» του Δήμου Μουσούρων Νομού Χανίων Κρήτης.

β. Να διαπιστωθεί ότι συντρέχουσών των προϋποθέσεων της ανωτέρας βίας ανεστάλη η ταχθείσα προθεσμία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του έργου και εξ αυτού δεν έχει συμπληρωθεί το τασσόμενο όριο της 5ης Μαΐου 2010.

γ. Να εξαιρεθεί και να μην προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο ισχύος της χορηγηθείσας στην εταιρεία άδεια εγκατάστασης το χρονικό διάστημα των 19 μηνών και των 20 ημερών για λόγους ανωτέρας βίας.

Η αιτούσα, στηρίζοντας τη νομιμότητα της αιτήσεώς της, επικαλείται το άρθρο 10 παρ. 1 και 6 Κ.Δ.Δ/σίας, τα άρθρα 255 και 279 του Αστικού Κώδικα, πλήθος νομολογιακών δεδομένων (ενδεικτικά ΣΤΕ 367/2001, ΣΤΕ 334/2000, ΣΤΕ 5431/1996 κλπ), γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ 366/2008, ΝΣΚ 300/2007, ΝΣΚ 479/2006, ΝΣΚ 488/2004 κλπ), καθώς και την ανάλογη αντιμετώπιση παρεμφερών υποθέσεων από αρμόδιους φορείς (πβλ. απόφαση Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας με αριθμ.πρωτ. 65921/5686/29-08-2008 και υπ'αριθμ.πρωτ. Δ6/Φ20.135/25771/28-12-2009 έγγραφη απάντηση της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΔΙΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).

Η αιτούσα δε στηρίζει την επίκληση λόγων ανωτέρας βίας στο πλήθος των γεγονότων που κατ' αυτήν μεσολάβησαν και παρακώλυσαν την ολοκλήρωση του έργου της μέχρι την τασσόμενη προθεσμία (πχ. παρεμπόδιση για εκτέλεση εργασιών με παρακώλυση συγκοινωνιών, με εμπρησμό χωματουργικών μηχανημάτων, με έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας κλπ) και τα οποία γεγονότα ισχυροποιεί με τα προσκομιζόμενα έγγραφά της (αντίγραφα δικαστικών ενεργειών, δημοσιεύματα τύπου, αλληλογραφία με φορείς κλπ).

Γ. Υποβαλλόμενα ερωτήματα

Έχοντας υπόψη

1. Ότι σύμφωνα με το άρθρο αρ. 8 παρ.4 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ.1 της Υ.Α Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ Β' 1153), η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται, κατά ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, μετά από αίτηση του κατόχου της, τηρούμενων δε των προϋποθέσεων που ορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων αυτών.

2. Ότι το αίτημα της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε (αριθμ.πρωτ. 2153/22-04-2010) υπερλήθη πριν την λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστασης που αρχικά και κατά παράταση της είχε χορηγηθεί, ήτοι την 5^η-5-2010, κατά τα οριζόμενα στα ως άνω άρθρα.
3. Ότι τα γεγονότα που η αιτούσα επικαλείται κατέστησαν γνωστά «τοίς πάσι».
4. Ότι εκ των προσκομισθέντων στοιχείων προκύπτει ότι ανωτέρα βία παρακωλύσασα τη εκ μέρους της αιτούσας εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου, δεν συνέτρεξε καθ' όλο το αιτούμενο χρονικό διάστημα (από 31-08-2008 έως 20-04-2010), ώστε να καταστεί εξασκολληθικώς και αδιαλείπτως αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών, αλλά σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα που εμποδίζαν κατά περιόδους τη σταδιακή εκτέλεση των εργασιών και παρακώλυσαν την ολοκλήρωσή του μέσω στην τασσόμενη προθεσμία της 5^{ης}-05-2010.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα κάτωθι ερωτήματα:

1. Αν η αίτηση της ως άνω εταιρείας μπορεί να γίνει δεκτή ως νόμιμη, βάσιμη και εξεταστέα καθ' υπέρβαση των οριζόμενων στο άρθρο αρ. 8 παρ.4 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ.1 της Υ.Α Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ Β' 1153), με επίκληση λόγων ανωτέρας βίας και κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 1 και 6 του Κωδ.Διοικ.Διαδ/σίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α' 45) όπως αυτός ισχύει.
2. Αν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, δια αποφάσεώς του μέσω της αρμοδίας Δ/σης, είναι καθ' ύλην αρμόδιο όργανο για την έκδοση ή μη απόφασης εξαίρεσης του αιτούμενου από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε χρονικού διαστήματος των 19 μηνών και 20 ημερών ή ελάττον αυτού, από το συνολικό χρόνο ισχύος (έως 05-05-2010) της χορηγηθείσας στην ως άνω εταιρεία άδειας εγκατάστασης.

καθώς και για τις δικές σας ενδεχόμενες ενέργειες.

Συνημμένα:

Τα σχετικά 1 & 2

Εσωτερική διανομή:

Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοινοποίηση:

Αιολική Μουσούρων Α.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

