

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
Βουλευτής Νομού Ιωαννίνων
Νέας Δημοκρατίας

ΒΟΥΛΗ	ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤ. ΣΥΛΛ.	20789
Ημερομηνία κατάθεσης	28-5-10

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Νέα καθυστέρηση παράδοσης της γέφυρας Περιστερίου της Εγνατίας Οδού

Προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία η μικρή γέφυρα Περιστερίου στο Νομό Ιωαννίνων, η Εγνατία Οδός Α.Ε. είχε ανακοινώσει στις αρχές του τρέχοντος μηνός προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία, από Α/Κ Αράχθου μέχρι Α/Κ Περιστερίου, για μια εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός χρόνος απόδοσης της γέφυρας στην κυκλοφορία ήταν ο Δεκέμβριος 2009. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την Εγνατία Οδό Α.Ε. ότι η παράδοσή της θα γίνει τον Απρίλιο 2010, και μετά πήρε νέα παράταση για τον Μάιο 2010.

Στις 21/05/2010 σε νέα ανακοίνωσή της η Εγνατία Οδός Α.Ε. ενημέρωνε για την περαιτέρω διακοπή της κυκλοφορίας στο προαναφερόμενο τμήμα για ακόμα δέκα (10) ημέρες ακόμη, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τις "δυσμενές καιρικές συνθήκες" ενώ μπαίνουμε στο καλοκαίρι!


Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και νέα καθυστέρηση στην απόδοση της γέφυρας, χωρίς επισήμως να έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους καθυστερεί η απόδοση στην κυκλοφορία της γέφυρας Περιστερίου;
2. Ποιό είναι το οριστικό χρονοδιάγραμμα απόδοσης στην κυκλοφορία της γέφυρας;

Ο ερωτών Βουλευτής



Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

Αθήνα, 28.05.2010