

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ:
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ
ΠΑΣΟΚ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	11458
Ημερομ. Κατάθεσης:	11-6-10

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στα έργα της Ιόνιας Οδού»

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα οι εξελίξεις που προδιαγράφονται για τα μεγάλα έργα οδοποιίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι δυσοίωνες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου της Ιόνιας Οδού μέσω κοινοπραξίας με ελληνικές εταιρείες, φέρονται να προτίθενται να αποχωρήσουν από την κοινοπραξία.

Ήδη για την Ιόνια Οδό παρατηρούνται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αφού το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου βάσει της σύμβασης έχει καταληκτική ημερομηνία το έτος 2013. Βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι η μειωμένη πρόοδος σε σχέση με το θέμα των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων ώστε να δοθούν οι εκτάσεις στην κατασκευάστρια εταιρεία για να εκτελέσει εργασίες αλλά και κωλυσιεργίες διαφόρων υπηρεσιών.

Επειδή το έργο της Ιόνιας Οδού είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και συνολικά της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου και τυχόν κίνδυνος διακοπής του έργου θα καταδικάσει τις ανωτέρω περιοχές σε υπανάπτυξη.

Επειδή οι σύγχρονες μεταφορές αποτελούν την προϋπόθεση για μια Οικονομία δυναμική, εύρωστη και με αναπτυξιακή δυναμική.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

- Σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης που αφορούν το έργο της Ιόνιας Οδού;
- Εάν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης για την υλοποίηση ολόκληρου του έργου και ιδιαίτερα των τμημάτων που αφορούν τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και τι προβλέπει η σύμβαση για ενδεχόμενο καθυστέρησης;

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ